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COMPTE-RENDU  

COMITE DE PILOTAGE 04  

LIFE BAIE DE L’AIGUILLON 
 

 
DATE > 15 avril 2019 
REDACTION > Loic Chaigneau / Elise Chourré 
 

 
INFORMATIONS REUNION  

Nature de la réunion  Comité de pilotage Life Baie de l’Aiguillon (CoPil 04) 
Date, heure   07/03/2019, 10h  
Lieu    PNR, Coulon 
Durée    2h 

Réf. action   F1 

 

PRESENTS   
PNR      Elise Chourré, Loïc Chaigneau 

ONCFS      Emmanuel Joyeux, Paul Payer 

LPO       Louise Froud, Jean-Pierre Guéret  

IIBSN      Gilles Chourré 

Conservatoire du Littoral  Eric Perrin 

Chambre d’agriculture    Nadine Pelon  
SMVSA     Julien Ludwig 

Commune de Ste Radégonde  Paul Bournel 
Commune de St Michel en l’Herm Joël Bory   

CRC PDL et PC    Yannick Marionneau 
 

EXCUSES / ABSENTS  

Alain Texier (PNR), Ségolène Travichon (LPO), Dominique Aribert (LPO), Régis Gallais (ONCFS), 
Nathalie Franquet (ONCFS), Suzanne Rihal (CDC Biodiversité), Ludivine Boutroue (Région PDL), Cyril 

Bellouard (Région PDL),  Peggy Michelon (Sud Vendée Littoral), Johan Leibreich (EPMP), Julie 
Lowenbruck (SMMPBL), Enon Fabrice (SMVSA), Yohan Le Roy (EPMP), Gilles Chourré (IIBSN), 

Amandine Eynaudi (Parc marin), Aurore Perrault (DREAL NA), Charlotte Rhone (CRC 17), Robert 

Vindrinet (commune Puyravault), Françoise Sarrazin (DREAL PL), Marie-Christine Salmona (MTES) 

 

PIECE JOINTE 

Diaporama de présentation du comité de pilotage 
 
 
  

http://www.parc-marais-poitevin.fr/
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ACTION : RESTAURATION DES HABITATS DE VASIERES  

Les travaux de restauration de vasières s’engageront en septembre 2019. 
Une conférence de presse sera organisée par la LPO pour l’occasion. 
L’évaluation des travaux (second relevé topographique et analyse des données 2016 et 2020, analyse 

macrofaune benthique) seront conduits à partir d’octobre 2020. 

L’organisation d’un colloque dédié à ces travaux expérimentaux est prévue pour l’automne 2020. 
 
 

ACTION : RESTAURATION DES HABITATS ESTUARIENS 

Aménagements hydrauliques, prairies de la Prée Mizottière 
Conduits en 2017, ces opérations ont permis l’amélioration de la gestion du niveau d’eau sur près de 20 ha 

de prairies, favorables à l’accueil des oiseaux d’eau. 
 
Travaux recul de digue  

Un maitre d’œuvre commun pour au PNR et au SMVSA identifié : ISL Ingénierie. 

S’agissant des restauration des digues PAPI par le SMVSA, un désaccord entre le Conservatoire du Littoral 

et le SMVSA ne permet pas à ce stade de définir des zones d’emprunt sur le site de la Prée Mizottière. La 
validation de l’avant-projet est suspendu. 

S’agissant du recul de la digue première (digue LIFE), l’avant-projet sera validé dans le courant du mois 
d’avril 2019, les travaux seront donc bien engagés durant l’été 2020. 
 

Création d’une plateforme d’observation sur le site de la Prée Mizottière 
Initialement prévue mars 2019, l’objectif est de réaliser cet aménagement à l’automne 2019. 

Son positionnement n’est plus conditionnée aux zones d’emprunts CDL/SMVSA. 
Une réunion de concertation avec l’exploitant agricole, le Conservatoire du Littoral et les conservateurs de 

la RNN sera organisée en mai 2019. 
 

 
ACTION : PRESERVATION ET RESTAURATION DES MILIEUX DUNAIRES  

Depuis mars 2018, trois phases de travaux ont été conduites sur le site de la Pointe de l’Aiguillon : pose de 
ganivelles et de fils lisses, abattage des arbres sur l’ancien camping et nettoyage des blocs béton. 

Une quatrième phase de travaux sera programmé à l’automne 2019 sur la page des Sablons après 

concertation des services de l’Etat (convention DDTM / PNR/ RNN). 
 

 
ACTION : ANATIDES 

Ressources alimentaires  
La troisième et dernière campagne de carottages d'échantillonnage de sols (prairies et prés salés) se 

terminera en avril 2019. L’analyse de l’ensemble des graines recueillies sera réalisée d’ici la fin de l’année 
2019. 
 

Régime alimentaire  
Plus de 100 gésier ont pu être recueillis et analysés, via une bonne participation des chasseurs 
 
 

http://www.parc-marais-poitevin.fr/
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Distribution géographique  
Plus de 40 canards ont été équipés d’émetteurs récepteurs. Les cartographies de leurs déplacements sont 
régulièrement mise en ligne. 
 

Une analyse complète de l’ensemble de ces données sera produite en 2020 par l’ONCFS. 

 
 
ACTION : IMPACT DE LA QUALITE DE L’EAU SUR LA BIODIVERSITE 

IFREMER analyse les données recueillies. Un rapport est attendu  pour  le printemps 2019. 

Une réunion de concertation sera conduite par les conservateurs en 2019 pour organiser la suite à donner  
avec l’ensemble des partenaires (IFREMER, EPMP, IIBSN, CRC, Parc Marin, etc.). 
 

 
SENSIBILISATION ET COMMUNICATION  

Suite au succès du colloque organisé en novembre 2018 à La Rochelle, la show scientifique sera reproduit 

en 2019 à Rochefort, à Niort et en Vendée. 

De plus, un second colloque sera organisé par le CDA de La Rochelle en partenaire avec le PNR en novembre 
2019. 

 
 
COORDINATION  

Le rapport d’activités de mi-parcours du projet LIFE BAIE DE L’AIGUILLN sera  transmis à la commission 
européenne avant le 31 mars 2019. 

 

 

 
 

 

http://www.parc-marais-poitevin.fr/
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Coulon > 07 mars 2019

4ème comité de pilotage

1. Rappel > Fiche d’identité du projet

2. Plan de financement & Etat des dépenses

3. Modification de l’équipe projet 

4. Etat d’avancement du projet

5. Demande d’une prolongation d’un an

6. Rapport de mi-parcours  
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« Préservation, restauration et valorisation des habitats d’intérêt européen de la baie de l’Aiguillon »

Coordinateur AssociésDurée

2016 – 2020

Budget

2.317.727 €

Objet

Financeurs

RAPPEL > FICHE D’IDENTITÉ DU PROJET

Baie de l’Aiguillon 

> Restauration d’environ 100 ha de vasières

Prée Mizottière 

> Restauration d’environ 10 ha de prés salés et 15 ha de prairies paturées

Pointe de l’Aiguillon

> Protection de 12 ha de milieux dunaires

Etudes Interactions Baie/Marais 

> Etude anatidés et Etude eau

Sensibilisation du public 

> Colloques et outils de communication 

Comprendre, restaurer et partager 
l’écosystème de la baie de l’Aiguillon

RAPPEL > FICHE D’IDENTITÉ DU PROJET
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Plan de financement & Etat des dépenses 

6

Plan de financement initial 
Dépôt, oct. 2014 

Financeurs Montants € %

EU 1 390 636    60%

MEEM 250 000       11%

PNR 321 264       14%

ONCFS 143 540       6%

LPO 212 287       9%

Total 2 317 727    100%

EU
1390 636   

60%MEEM
250 000   

11%

PNR
321 264   

14%

ONCFS
143 540   
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LPO
212 287   

9%

EVOLUTION DU PLAN DE FINANCEMENT
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Plan de financement
Mars 2019

Financeurs Montants € %

EU 1 390 636    60.0%

MTES 245 000       10.6%

PNR 316 710       13.7%

ONCFS 127 893       5.5%

LPO 1                    0.0%

CDC Biodiversité 119 579       5.2%

Région NA 53 475         2.3%

DREAL NA 60 434         2.6%

EPMP 4 000            0.2%

Total 2 317 727    100%
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EVOLUTION DU PLAN DE FINANCEMENT
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Participation financière du MTES > 245 000 € au lieu de 250 000 € 

˃ Convention signée par le MEEM le 22 novembre 2016

˃ Convention non « engagée » par le MTES : défaut de procédure interne au MTES, dépenses réalisées 

et engagées en 2016 et 2017 non éligibles

˃ Courrier du PNR au MTES : Pas de réponse

˃ Echanges techniques avec le MTES 

˃ Convention signée le 27 juillet 2018 

EVOLUTION DU PLAN DE FINANCEMENT
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1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

COPIL 01 COPIL 02 COPIL 03 COPIL 04 COPIL 05 COPIL 06

Progress report I Progress report II Midterm report Progress report III Final report

2016 2017 2018 2019 2020

38 % des dépenses réalisées  

ETAT D’AVANCEMENT DES DÉPENSES

60 % du temps imparti écoulé 

Modification de l’équipe projet  
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EQUIPE PROJET

Nouveau conservateur RNN 
Jean-Pierre GUERET en remplacement de Frédéric CORRE

Nouvelle chargée de mission LIFE 
Louise FROUD en remplacement de Olivia MERCIER

Nouveau conservateur RNN 
Régis GALLAIS en remplacement de Emmanuel JOYEUX 

Emmanuel JOYEUX poursuit la conduite d’actions LIFE 

Etat d’avancement du projet



15/04/2019

7

ETAT D’AVANCEMENT DES VOLETS D’ACTIONS

(1) Restauration des habitats de vasières (baie)

(2) Restauration des habitats estuariens (Prée Mizottière

(3) Préservation et restauration des milieux dunaires (Pointe Aiguillon)

(4) Actions anatidés

(5) Action eau  

(6) Sensibilisation et communication 

(7) Coordination  

MO 

Action Restauration des vasières et monitoring

Nomenclature Life A1, C1, D1

Site Baie de l’Aiguillon

Etat avancement Retard d’engagement des travaux 

(1) RESTAURATION DES HABITATS DE VASIÈRES
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Instructions réglementaires (Créocéan, 2017) > finalisées

Détermination des espèces et habitats présents avant les travaux (Jourde, 2018) > finalisée

˃ Une « Chronique estuarienne n°2 » publiée le 11/09/2017 

Prestataire travaux identifié (2018) > Entreprise Trézence TP

Traitement des déchets (2018) > Bâti recyclage 

˃ Définition des modalités de dépôt et de recyclage d’une partie des gisements d’huîtres

Etudes préalables aux travaux d’enlèvement des structures conchylicoles abandonnées et des amas d’huîtres 

(1) RESTAURATION DES HABITATS DE VASIÈRES

Evaluation d’éventuelles présences de polluants (Qualyse, 2018) > finalisée

˃ Présence anormale de dibenzo-anthracène 

˃ Test sur des larves d’huîtres > négatif

Dénonciation des dernières concessions conchylicoles exploitées (2018)

˃ Réalisée par les DDTM en partenariat avec les CRC

˃ 3 concessions maintenues à la Pointe de l’Aiguillon

Modalités d’intervention et renforcement du réseau d’analyses bactériologiques REMI (nov. 2018)

˃ OK : LPO, les 2 CRC, syndicats conchylicoles, services Etat, Trézence TP

Etudes préalables aux travaux d’enlèvement des structures conchylicoles abandonnées et des amas d’huîtres 

(1) RESTAURATION DES HABITATS DE VASIÈRES
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Arrêté préfectoral commun (17 et 85) préalable au début des travaux 

˃ Signé le 28/12/2018

Engagement des travaux 

˃ Initialement en janvier 2019

˃ Courrier Trézence TP (17/01/2019) : septembre 2019, en 

accord avec les CRC

Etudes préalables aux travaux d’enlèvement des structures conchylicoles abandonnées et des amas d’huîtres 

(1) RESTAURATION DES HABITATS DE VASIÈRES

Monitoring

Relevé LIDAR (Opsia, 2016) > Modèle numérique de terrain

Analyse des données topographiques de la baie de l’Aiguillon 

> Université de La Rochelle

o Très fort taux de sédimentation (1,4 ± 0,5 cm/an)

o Avancée très rapide du trait de végétation (6,3 ± 0,3 m/an)

2e relevé LIDAR et analyse des impacts des travaux > en 2020

(1) RESTAURATION DES HABITATS DE VASIÈRES
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MO 

Action Restauration de prés salés, de prairies pâturées et monitoring

Nomenclature Life A3, C3, D3 et E7

Site Ferme de la Prée Mizottière

Etat avancement Calendrier initial modifié 

(2) RESTAURATION DES HABITATS ESTUARIENS

Trois objectifs  

a. Aménagements hydrauliques

b. Déplacement d’une digue

c. Création d’une plateforme d’observation 

(2) RESTAURATION DES HABITATS ESTUARIENS
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a. Aménagements hydrauliques

Juin 2017 - Convention d’occupation du site de La Prée Mizottière 

entre le PNR et le CDL en vue de l’aménagement et la réalisation de travaux 

Oct. 2017 - Accord DDTM85 & Accord de subvention EPMP 4.000 €

Travaux - 20/11 au 05/12/2017 (UNIMA) 

o création d’une sortie à la mer au travers d’une digue 

o reprise d’un passage busé non fonctionnel 

o restauration d’un ouvrage hydraulique défectueux, 

o coût des travaux supérieur de 5.000 € aux 20.000 € initialement prévus

→ Amélioration de la gestion du niveau d’eau sur près de 20 ha de prairies, favorables à l’accueil 
des oiseaux d’eau

(2) RESTAURATION DES HABITATS ESTUARIENS

b. Déplacement de la digue 

Engagement des études préalables conditionné à l’obtention d’un consensus des acteurs impliqués

˃ le CDL, propriétaire des digues situées sur le site de la Prée Mizottière

˃ le SMVSA, en charge  de la restauration des digues PAPI

09/10/2017 - Réunion de concertation PNR, LPO, ONCFS, Etat, CDL, SMVSA, exploitant agricole

˃ Rôle de chacun établi, consensus 

29/12/2017 - Convention de superposition d’affectation portant les terrains de la Prée Mizottière 
entre le CDL et le SMVSA

(2) RESTAURATION DES HABITATS ESTUARIENS
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(2) RESTAURATION DES HABITATS ESTUARIENS

b. Déplacement de la digue 

06/04/2018 > Réunion Pylône RTE (RTE, CDL, PNR) : conclusions partagées 

(1) pas de mise en péril du pylône RTE durant et à l’issue des travaux de déplacement de la digue

(2) accès au pylône pour RTE assuré après les  travaux par le CDL

(3) accord de principe du CDL si la question du déplacement du pylône devait se poser

Mutualiser les moyens techniques et financiers entre le PNR et le SMVSA 

˃ Porter leurs travaux respectifs dans un cadre commun : marché à groupement de commandes, 

dont le SMVSA est le coordonnateur

26/04/2018 - Réunion de concertation PNR, LPO, ONCFS, Etat, CDL, SMVSA

˃ Définition des procédures administratives et d’un cahier des charges

(2) RESTAURATION DES HABITATS ESTUARIENS
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b. Déplacement de la digue 

Printemps 2018 > consultation mission de maîtrise d’oeuvre , après avis des services de l’Etat : ISL Ingenierie

Angers

Juillet 2018 > « demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation 
environnementale »

˃ Par arrêté du 07/08/2018, le projet est dispensé d’étude d’impact 

˃ Une étude d’incidence au cours de l’été 2019

23/10/2018 > réunion de lancement de la mission de maîtrise d’œuvre  

˃ Engagement des travaux programmé à l’été 2020

Calendrier LIFE modifié en conséquence (accord EASME)

(2) RESTAURATION DES HABITATS ESTUARIENS

c. Création d’une plateforme d’observation

Conditionnée au positionnement des futures zones d’emprunt sur la ferme de la Prée Mizottière 

nécessaires à la réfection des digues PAPI

Février 2019 - Volumes de terres et zones d’emprunt potentiels identifiés (ISL Ingénierie )

˃ Pas d’accord entre le CDL et le SMVSA

Mars 2019 - le positionnement de la plateforme N’EST PLUS conditionnée au positionnement des éventuelles 
zones d’emprunt

˃ Avril 2019 : définition du positionnement et de la nature de la plateforme

˃ Impératif : création à l’automne 2019

(2) RESTAURATION DES HABITATS ESTUARIENS
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Monitoring 

(1) Suivi avifaune nicheuse tous les ans 

• (données intégrées à l’OPN Marais poitevin)

(2) Suivi amphibiens (3 passages de mars à mai) 

(3) Suivi de la végétation et des habitats 

• Un 1er relevé de végétation établi en 2017 (LPO)

• Une cartographie des habitats sera réalisée au printemps 

2019 (LPO)

(2) RESTAURATION DES HABITATS ESTUARIENS

MO 

Action Préservation et restauration des milieux dunaires et monitoring

Nomenclature Life A4, C4 et D4

Site Pointe de l’Aiguillon (APPB)

Etat avancement Retard sans conséquence sur le calendrier initial

(3) PRÉSERVATION ET RESTAURATION DES MILIEUX DUNAIRES
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Etudes préalables

Enquête de la fréquentation touristique estivale (2016)

˃ Auprès de 150 personnes

˃ Principalement fréquenté pour des activités de nature et de pêche à pied 

˃ Majorité favorable à un recul du parking permettant l’accès au site

˃ Les usagers sont très favorables à une renaturation du site

Cartographie des aménagements (2016)

˃ Produite par le PNR et validé par l’ensemble des partenaires

(3) PRÉSERVATION ET RESTAURATION DES MILIEUX DUNAIRES

Etudes préalables

Décembre 2017 - Autorisations administratives > Finalisées

˃ Etude d’incidences simplifiée Natura 2000 (mesurer l’impact des travaux)

˃ Demande d’Autorisation d’Occupation Temporaire du Domaine Public Maritime pour réaliser les 

travaux : AOT reçu le 06/03/2018 pour une durée de 1 an (mars 2019)

Révision de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope de la Pointe de l’Aiguillon (hors projet LIFE)

˃ initialement à l’automne 2017, problème de personnel de la DREAL, reporté à la fin du projet LIFE

Projet global de renaturation de la Pointe de l’Aiguillon

˃ 2 réunions (01/06/2017 et 12/10/2017) : CDL, Syndicat mixte hydraulique de la Vallée du Lay, ONCFS, 

PNR, services de l’Etat et les agriculteurs/usagers locaux 

(3) PRÉSERVATION ET RESTAURATION DES MILIEUX DUNAIRES
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Travaux

1ère phase des travaux - Mars 2018 - AB Forêt 

˃ 240 ml de ganivelles et 836 ml de fils lisses

˃ Caractère  expérimental : ganivelles innovantes capables de capter 1.4 fois plus le sable que des 

ganivelles standards

2ème phase des travaux - Décembre 2018 - Aligatore

˃ Abattage des arbres de l’ancien camping 

3ème phase des travaux – Février 2019

˃ Extraction des blocs de bétons et nettoyage final de l’ancien camping (enlèvement de tas de souches 

et retrait de bitume existant)

(3) PRÉSERVATION ET RESTAURATION DES MILIEUX DUNAIRES

(3) PRÉSERVATION ET RESTAURATION DES MILIEUX DUNAIRES
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Travaux

04/04/2019 - Réunion PNR / DML >  Aménagement des Sablons 

Fin 2019 > Travaux complémentaires dans le périmètre de l’APPB et sur la plage des Sablons 

> Inauguration des derniers travaux

Panneau de sensibilisation

˃ Posé le 24/02/2018

˃ En partenariat avec

(3) PRÉSERVATION ET RESTAURATION DES MILIEUX DUNAIRES

Suivis biologiques 

Suivis avifaunistiques

˃ Gravelot à collier interrompu, 

˃ Gorge bleue à miroir

˃ Pipit rousseline

˃ Passereaux des buissons et alaudidés suivis 

également (non prévus initialement)

Cartographie des habitats > printemps 2020

(3) PRÉSERVATION ET RESTAURATION DES MILIEUX DUNAIRES
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MO 

Action Ecologie des anatidés 

Nomenclature Life A5

Site Baie de l’Aiguillon et pourtour 

Etat avancement Conforme au calendrier initial

(4) ACTION ANATIDÉS

(1) Ressource alimentaire 

Deux campagnes 2016/2017 et 2017/2018

˃ 4 050 carottes de sols (prés salés de Charron et Champagné, prairies de la Prée Mizottière et des 

marais de la Vacherie et communal de Lairoux), tamisées, étuvées, analyse à venir 

Une 3ème campagne (2018/2019) 

Analyses en 2019

˃ Analyse graines issues des prés salés : en régie par l’équipe de la RNN et par l’ONCFS

˃ Analyse graines issues des prairies (Lairoux, Champagné et Prée Mizottière) par F. CAVALLO

(4) ACTION ANATIDÉS



15/04/2019

19

(2) Régime alimentaire

100 gésiers recueillis par les chasseurs (saisons 2016/2017 et 2017/2018) et transis à l’ONCFS

Analyses effectuées

Une 1ère exploitation des données présentée aux chasseurs locaux 

˃ Chasse Maritime Vendéenne le 08/04/2017 

˃ La Sauvagine Vendéenne le 02/11/2017

(4) ACTION ANATIDÉS

(3) Distribution géographique 

43 émetteurs posés sur les anatidés capturés par les agents de la RNN

Acquisition des émetteurs récepteurs

˃ 10 en décembre 2016 (ONCFS, ECOTONE/GEOLINKX)

˃ 20 en septembre 2017 (PNR, GEOLINKX)

˃ 17 en septembre 2018 (ONCFS, ORNITHELIA/GEOLINKX)

(4) ACTION ANATIDÉS

 Saison 2016/2017 Saison 2017/2018 Saison 2018/2019 

Canard colvert 9 7 7 

Canard pilet  3  

Sarcelle d’hiver  5 13 
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(3) Distribution géographique 

Malgré quelques difficultés 

˃ Bug informatique 31/12/2017

˃ Absence de pluie automne/été > pas d’inondation de nombreuses zones humides

˃ Distance de réception (11 émetteurs parmi les 43 n’ont pas pu transmettre des données)

˃ Problèmes techniques ou logistiques

Réunions de restitution > chasseurs de gibier d’eau, associations naturalistes, gestionnaires d’espaces naturels

Présence au Coastal Ecology Workshop (26 au 30/11/18) > groupe de travail œuvrant dans la thématique de 

l’écologie côtière (prés salés, vasières, estuaires)

(4) ACTION ANATIDÉS

Site internet 

Cartographie des déplacements des canards actualisée régulièrement (tous les 10-15 jours) en 

période de suivi

Actualité relayée sur le site et le Facebook du LIFE Baie de l’Aiguillon

Suivi bimensuel des anatidés 

Réalisé de novembre 2017 à mars 2018

(4) ACTION ANATIDÉS
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MO 

Action Impact qualité eau sur biodiversité 

Nomenclature Life A6 et A7

Site Baie de l’Aiguillon et pourtour 

Etat avancement Conforme au calendrier initial

(5) ACTION IMPACT DE LA QUALITÉ DE L’EAU SUR LA BIODIVERSITÉ

Partenariat ONCFS IFREMER EPMP LPO (conventions 2016)  

˃ mise en œuvre des suivis qualitatif et quantitatif des eaux douces entrant dans la baie de l’Aiguillon 

˃ volet qualitatif, ONCFS en partenariat avec IFREMER et LPO

˃ volet quantitatif, EPMP

Conduite de l’action 

˃ 21/03/2017 : Conseil scientifique de la RNN Baie de l’Aiguillon 

˃ 05/07/2017 : Comité de pilotage (PNR, LPO, ONCFS, IFREMER et EPMP)

˃ 28/09/2018 & 12/17/2018: Comité technique (IFREMER, ONCFS, EPMP)

˃ 17/12/2018 :  Etat avancement auprès du Conseil scientifique de la RNN Baie de l’Aiguillon

Janvier à juin 2017 - Rapport sur la dynamique hivernale des nutriments et du carbone dans les exutoires 
du Marais poitevin et flux terrestres associés en Baie de l’Aiguillon 

(5) ACTION IMPACT DE LA QUALITÉ DE L’EAU SUR LA BIODIVERSITÉ
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Acquisition du matériel et installation 

˃ Février 2017 : acquisition par l’ONCFS de sondes (NKE instrumentation) livrés tardivement, 

prêt temporaire IFREMER

˃ Février 2017 : tous les canaux ciblés équipés, 2 sondes par site (entretien)

(5) ACTION IMPACT DE LA QUALITÉ DE L’EAU SUR LA BIODIVERSITÉ

Mise en œuvre opérationnelles : mesure de la qualité  physico-chimique des eaux

˃ 1 prélèvement par bateau toutes les deux semaines en moyenne aux différents exutoires

˃ Mesures effectuées de janvier 2017 à janvier 2019

˃ Analyse de la flore totale, prévue initialement, très difficile (turbidité), un travail porte donc sur les 

concentrations de chlorophylle a

˃ Contribution financière du Parc Marin : prise en charge des analyses isotopiques

Présentation des premiers résultats  

˃ 27/06/2017 : acteurs hydrauliques (SAGE, Syndicats Mixtes, Conseil Départemental 85) 

˃ 18/09/2017 : membres CLE du SAGE Sèvre Niortaise

˃ 17/12/2018 : Conseil scientifique de la RNN Baie de l’Aiguillon 

(5) ACTION IMPACT DE LA QUALITÉ DE L’EAU SUR LA BIODIVERSITÉ
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Lettre d’information « Chronique estuarienne »

˃ Bulletin n°1 (Juillet 2017) : La mise en place d’un suivi de la qualité de l’eau en baie de l’Aiguillon 

˃ Bulletin n°3 (Mai 2018) : Dynamique hivernale des nutriments et du carbone dans les cours d’eau du 

bassin versant du Marais poitevin et flux terrestres associés en Baie de l’Aiguillon

(5) ACTION IMPACT DE LA QUALITÉ DE L’EAU SUR LA BIODIVERSITÉ

Quelques difficultés techniques 

Qui entraînent des pertes de données ponctuelles et locales :

˃ Tempête ZEUS (06/03/2017) : une sonde disparue

˃ Envasement ponctuel des sondes liés à la dynamique sédimentaire de la baie et particulièrement 

des russons du canal de Luçon et du Curé. Améliorations apportées en changeant les dispositifs mis 

en place pour les supports des sondes 

˃ Un problème lié au développement de balanes au printemps dans les chenaux (grillages de cuivre 

installés)

(5) ACTION IMPACT DE LA QUALITÉ DE L’EAU SUR LA BIODIVERSITÉ
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MO 

Action Sensibilisation et communication

Nomenclature Life E1, E2, E3, E4, E5 et E6 

Site Baie de l’Aiguillon et pourtour 

Etat avancement Conforme au calendrier initial

(6) SENSIBILISATION ET COMMUNICATION

Outils réalisés 

˃ Plaquette (réédition, juillet 2017)

˃ Reportage photographique avant travaux (Phonic Lips, printemps 2017)

˃ Film LIFE Présentation baie et habitats (Pygargue Productions, juin 2017)

˃ Livre illustré sur la baie de l’Aiguillon  (Editions Hesse, illustrations Benoît Perrotin, oct. 2017)

2 conférences associées

(6) SENSIBILISATION ET COMMUNICATION
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Outils réalisés 

˃ Exposition sur les richesses de la baie de l’Aiguillon (mars 2017) 

• réalisé en partenariat avec le Centre Beautour

• disponible sur simple demande

˃ Suivi presse

˃ Chroniques estuariennes 

• n°1 – Juillet 2017 > Présentation Action A6

• n°2 – Sept. 2017 > Présentation action Crassats

• n°3 – Mai 2018 > Analyse Ifremer

• n°4 – Juillet 2018 > Ressources alimentaires anatidés

• n°5 – Sept.2018 > Macrofaune benthique 

• n°6 > Analyse topographique 

(6) SENSIBILISATION ET COMMUNICATION

Outils réalisés 

˃ Site internet (juin 2016)

˃ Compte Facebook (juin 2016)

˃ Soirée LIFE nov. 2017 Aiguillon-sur-Mer

˃ Panneaux de chantier LIFE (avril 2018)

Outils à venir  

˃ Carnet de découverte 2019 

˃ Vidéos et infographies animées 2019/2020/2021

˃ Posters thématiques 2020

˃ Recueil d'expériences 2020

˃ Colloque « Crassats » 2020

˃ Colloque final 2021

(6) SENSIBILISATION ET COMMUNICATION
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Colloque 01 « Adaptation des marais littoraux au changement climatique » 

˃ PNR et FMA > Objectifs communs > Mutualisation des moyens 

˃ Partenariat avec Université La Rochelle (Eric Chaumillon référent scientifique du colloque) 

˃ 1 comité technique (FMA / PNR / Université) et 1 comité de pilotage 

˃ Budget 80.000 €

˃ Quatre temps forts 

51

(6) SENSIBILISATION ET COMMUNICATION

 
Financeurs € 

PNR Marais poitevin > LIFE Baie Aiguillon + PNR Manifestation 2018 20 938   

FMA > Agence de l’Eau Loire-Bretagne              43 144   

FMA > Forum des Marais Atlantiques fonds propres 7 063   

FMA > Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine 5 000 

FMA > Communauté d’Agglomération de La Rochelle                 4 234   

Total              80 379   

Colloque 01 « Adaptation des marais littoraux au changement climatique » 

Les chiffres clés 

˃ Plus de 1200 participants, dont 450 aux présentations en journée

˃ Plus de 800 personnes présentes au « show scientifique » (100 personnes ont été 

refusées faute de place)

˃ 29 présentations en plénière et 33 intervenants 

˃ 2 sites visités, plus de 80 participants 

˃ 1 conférence de presse

˃ Une large couverture médiatique, une dizaine de journalistes présents chaque journée

(6) SENSIBILISATION ET COMMUNICATION
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Colloque 01 « Adaptation des marais littoraux au changement climatique » 

Valorisation  

˃ Vidéo « show scientifique » / Vidéo « colloque » 

˃ Actes du colloque 

˃ Site internet : diaporamas, vidéos interventions, photo, reportages vidéos, actes colloque, revue 
de presse dédiée

(6) SENSIBILISATION ET COMMUNICATION

https://maraislittoraux.myportfolio.com/

Colloque 01 « Adaptation des marais littoraux au changement climatique » 

Suites ? 

˃ Actes du colloque 

˃ Projet de livre « Hé … la mer monte ! » 

˃ Reproduction du show 

˃ Colloque nov. 2019

(6) SENSIBILISATION ET COMMUNICATION
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MO 

Action Coordination et suivi des 24 actions

Nomenclature Life D5, F1, F2, F3 et F4

Etat avancement Conforme au calendrier initial

(7) COORDINATION

Evaluation des services écosystémiques fournis par les sites avant et après les actions réalisées

˃ Octobre 2017 : Engagement LPO, puis retard en raison de problème de santé de ces agents

˃ Juillet 2018 : Florent BIGNON missionné

˃ Etude des services écosystémiques sur les trois sites d’études du projet LIFE BAIE DE L’AIGUILLON 

˃ Services écosystémiques étudiés : services culturels, loisirs basés sur la nature, denrées cultivées, 

récolte des produits sauvages et protection côtière 

˃ Données recueillies via des questionnaires en 2018, renouvelé au printemps 2019 associés à des 

entretiens individuels début 2019

Plan après life > en 2020

Audit financier > en 2019 et au terme du projet

Indicateurs > en cours

(7) COORDINATION
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Demande d’une prolongation d’un an

> Retard d’engagement des différents travaux (recul de la digue, restauration vasières, etc.)

> Temps nécessaire à l’évolution des actions conduites  

> A budget constant 

ATTENTION : retard de versement du solde final (30 % ) : Accord écrit des bénéficiaires sollicités

> Un courrier du PNR à EASME en avril 2019

DEMANDE D’UNE PROLONGATION D’UN AN

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

COPIL 01 COPIL 02 COPIL 03 COPIL 04 COPIL 05 COPIL 06 COPIL 07

20212016 2017 2018 2019 2020
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Rapport de mi-parcours

Rapport de mi-parcours

˃ Des observations ?

˃ Des corrections ? 

˃ Transmission CE : 31 mars 2019 au plus tard

RAPPORT DE MI-PARCOURS
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FIN 

Merci de votre attention !

62
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Financeurs Date Bénéficiaire € Etat 

Europe 23/11/2015 Tous 1 390 636 € en cours

Région NA 09/08/2016 LPO 53 475 € en cours 

Ministère TES 22/11/2016 Tous 250 000 € NON ENGAGEE

DREAL NA 15/12/2016  ONCFS 8 405 € soldé 100%

DREAL NA 15/12/2016 LPO 25 595 €  soldé 74 %

CDC Biodiversité 15/12/2016 LPPO 119 579 € en cours 

EPMP 12/12/2017 PNR 4 000 € soldé 100 %

DREAL NA 20/07/2018 PNR 11 229 € en cours 

DREAL NA 13/07/2018 LPO 21 981 € en cours 

MTES 27/07/2018 Tous 245 000 € en cours 63

Conventions de financement


