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COMPTE-RENDU  

COMITE DE PILOTAGE 5 

 

 
 
 

 

 

 
Date > 6 octobre 2020 
Rédaction > Loïc Chaigneau  
 

 

 

 

 
Réunion en visioconférence  
 Date, heure  15/09/2020, 15h  

 Lieu  PNR, Coulon + Visio  

 Durée  2h 

 Réf. action  F1 
 

 

Présents en salle : Elise Chourré (PNR), Loïc Chaigneau(PNR), Dominique Giret(PNR), Ségolène Travichon (LPO), 

Louise Froud (LPO), Jean-Pierre Guéret (LPO), Régis Gallais (OFB) 
 

 
Présents en visioconférence : Florent Bignon (LPO), Guillaume Roy (LPO), Laure Elissalde (OFB), Suzanne Rihal 

(CDC Biodiversité), Eloïse Maurouard (DREAL NA), Marine Laval (Région NA), Catherine Ménard (Région NA), 

Ludivine Boutroue (Région PL), Régis Le Quillec (AELB), Samuel André (AEAD), Jérôme Guével (Conservatoire 
Littoral), Peggy Michelon (Sud Vendée Littoral), Jean-Philippe Vornière (DDTM Vendée), Marie-Noëlle Bève (DDTM 
Vendée), Mathieu Brunet (DDTM Charente-Maritime), Yohan Le Roy (EPMP), Pierre Polsenaere (Ifremer), Aurélie 

Lassus-Debat (Parc Marin), Jean-Michel Piedallu (Maire de L’Aiguillon-sur-Mer) et son adjointe. 
 

 
Excusés : Alain Texier (PNR), Julie Bardoux (PNR), Aurore Perrault (DREAL NA), Capucine Crosnier (DREAL NA), 
Marie-Christine Saloma (MTE), Eric Perrin (Conservatoire Littoral), Paul Bournel (Mairie de Sainte-Radegonde-

des-Noyers), Nadine Pelon (Chambre Agriculture Pays de la Loire), Yannick Marionneau (CRC PL), Anne-Françoise 
Sirot-Devineau (Région NA), Julie Lowenbruck (SMMPBL) 

 

 

Pièce jointe : Diaporama de présentation du comité de pilotage 
 
 
  

http://www.parc-marais-poitevin.fr/
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SYNTHESE 
 

 

Prolongation de 18 mois du projet  
La demande de prolongation du projet de 18 mois sans incidence financière formulée le 16/12/2019 a été 

acceptée le 4 juin 2020. Cette prolongation est nécessaire pour mener à bien l’évaluation des actions. Fin du 
projet LIFE Baie Aiguillon : 30 juin 2022. 

 
 
Evolution du plan de financement 

Le plan de financement a évalué durant les 5 années du projet avec les contributions de la CDC Biodiversité, de 
l’EPMP, la DREAL NA et de la région NA. 

Suite à un commentaire de Ludivine Boutroue sur la contribution de la région Pays de la Loire, , il est justement 
rappelé que les régions Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine contribuent au projet via leurs contributions 

financières au PNR (financement des postes des agents LIFE), c’est pourquoi les logos des deux régions figurent 
sur les éléments du projet. 

De plus, il est rappelé que les actions consécutives ou complémentaires au projet ont été ou seront financées en 

grande partie par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, l’Ifremer et  l’EPMP. 
 
 

La restauration des habitats de vasières (action expérimentale) 

Une première phase de travaux, conduite du 10 septembre 2019 au 25 février 2020, a permis l’enlèvement de 

6704 ml de gisements et de tables, soit 3,1 ha de gisements pour un volume total estimé à 24 250 m3 broyés sur 
site lors de 84 marées basses. Après plusieurs visites après travaux, aucune larve d’huître n’a été détectée, cette 
veille sera poursuivie. 

Une seconde phase de travaux s’engagent en septembre 2020 (15 sept. 2020 au 25 février 2021). Pour tenter 
d’atteindre les objectifs initiaux du projet, la LPO a répondu à un appel à projets de l’Agence de l’Eau Loire-

Bretagne et obtenu un financement complémentaire de 150.000 €. Un partenariat avec le BRGM est en cours 
d’élaboration pour alimenter les indicateurs DCE et DCSMM. 

L’évaluation des travaux (second relevé topographique et analyse des données 2016 et 2020, analyse 

macrofaune benthique) seront conduits en 2021 et 2022. 

 
Une remarque de Suzanne Rihal indique que la surface de gisement devant être traitée dans le projet est de 29.5 

ha, or il s’agit en fait d’une vingtaine d’hectares. Il est convenu que Suzanne Rihal et Jean-Pierre Guéret se 

recontactent pour un faire un point précis sur ces données. 

 
Suite à une remarque de Pierre Polsenaere sur le broyage des huitres, Jean-Pierre Guéret a indiqué que les 

huitres étaient broyées sur le site et remis en suspension dans la colonne d’eau et que le recyclage de 30 tonnes 

d’huitre serait testé et évalué à l’automne 2020. 
 

 
La restauration des habitats estuariens (site de la Prée Mizottière, 3 objectifs ) 

(i) Restauration d’aménagements hydrauliques : Conduits en 2017, ces opérations ont permis l’amélioration 

de la gestion du niveau d’eau sur près de 20 ha de prairies, favorables à l’accueil des oiseaux d’eau. 

(ii) Travaux de recul de la digue : Après une longue phase de concertation, les procédures réglementaires ont 
été conduites entre avril 2018 et juillet 2020 pour aboutir à l’obtention d’un arrêté autorisant les travaux 
le 17 juillet 2020, jour d’engagement des travaux. Les travaux de terrassement sont terminés, la réception 

du chantier est fixée au 8 octobre 2020. 
Protocole de suivi de la zone dépoldérisée : un protocole de suivi de la zone dépoldérisée sera établi par le 
PNR, le Conservatoire du littoral et les conservateurs de la RNN et mis en œuvre dès 2021. 

(iii) Création d’une plateforme d’observation ornithologique : En accord avec la commission européenne, ce 
projet est reporté et sera inscrit dans le projet d’Après-Life, car les conditions de mise en œuvre ne sont 

pas réunies. 

http://www.parc-marais-poitevin.fr/
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Les suivi biologiques nécessaires à l’évaluation de ces opérations se poursuivent, une cartographie des habitats 
du site de la Prée Mizottière sera réalisée par le LPO au printemps 2021. 

 
Il est proposé à tous les participants à ce COPIl de se déplacer sur le site le 8 octobre pour observer cette zone 

dépoldérisée de 10 ha : RDV le 8 oct. à 14h, à la Prée Mizottière. 
 
 

Préservation et restauration des milieux dunaires (Pointe de l’Aiguillon) 

Depuis mars 2018, plusieurs phases de travaux ont été conduites sur le site de la Pointe de l’Aiguillon : pose de 
ganivelles et de fils lisses, abattage des arbres sur l’ancien camping , nettoyage des blocs de béton, etc. Ces 
travaux se poursuivront jusqu’à la fin de l’année 2020 avec l’extraction des blocs de bétons, l’élimination de 

plantes envahissantes (yuccas) et la mise en œuvre d’une réduction importante de l’accès à certaines parties du 
site (surface préservée). 

En 2021 et 2022, un suivi opérationnel des chantiers (en cas de tempêtes, vandalisme, etc.) sera maintenu, une 
révision de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope de la Pointe de l’Aiguillon (hors LIFE) sera conduite 
(harmoniser les réglementations : Réserve et APPB) et une convention de gestion de l’APPB de 10 ans entre les 

services de l’Etat, le PNR et la RNN sera établie. 

 

Les suivi biologiques nécessaires à l’évaluation de ces opérations se poursuivent, une cartographie des habitats 
du site de la Prée Mizottière sera réalisée par le PNR au printemps 2021. 
 

 
Etude la ressource alimentaire, du régime alimentaire et des déplacements des anatidés  
(i) 3 campagnes de carottages de prairies ou prés salés sur 5 sites différents ont permis de recueillir plus de 

14 000 échantillons. L’analyse de cette banque de données de graines est en cours de finalisation. 
(ii) 150 gésiers de canards ont été recueillis, via la contribution de chasseurs, et analysés. 

(iii) 43 émetteurs posés sur 3 espèces d’anatidés permettent d’étudier leurs déplacements. 
 

Le bilan et l’analyse croisée de ces différentes données sont attendus pour l’été 2021. Ces données sont d’ores 
et déjà valorisées dans différents documents (chroniques estuariennes) et sur le site internet du projet LIFE. 

 
 

Suivi de la qualité de l’eau  

Le rapport sur la dynamique hivernale des nutriments et du carbone dans les exutoires du Marais poitevin et flux 
terrestres associés en baie de l’Aiguillon est disponible sur le site Internet du projet LIFE. Une série de 

présentation auprès des différents acteurs est en cours, via le travail conséquent de vulgarisation de ces données 
complexes entrepris par Elise Coignot (OFB). 
 

Suite à une remarque de Régis Le Quillec sur la DCE, un contact entre les conservateurs de la RNN et un agent de 

l’AELB (Philippe Ferrat) sur le départ en retraite sera établi pour travailler le sujet. 
 
 
Information, sensibilisation et diffusion des résultats  

 

Des outils à disposition  

Un grand nombre d’outils est la disposition de tous : site Internet, facebook, exposition itinérante, film de 12 
minutes présentant la baie de l’Aiguillon, un livre illustré valorisant la baie de l’Aiguillon, un carnet de découverte 
support de sorties « nature », des infographies animées, 6 « chroniques estuariennes (lettre d’information). 

D’autres éléments seront prochainement produits : des vidéos sur les actions du projet (avant, pendant, après), 
d’autres infographies animées, des posters techniques sur les opérations engagées, un recueil d’expériences. 
 

Des colloques  

http://www.parc-marais-poitevin.fr/
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Suite au succès du colloque organisé en novembre 2018 à La Rochelle « Adaptation des marais littoraux au 

changement climatique », la création originale du show scientifique « Hé … la mer monte ! » a été rejouée en 
2019 dans plusieurs villes (Rochefort, Niort, Francofolies de La Rochelle, Luçon). Un second show scientifique a 

vu le jour « La mer contre-attaque » à l’occasion de l’organisation d’un colloque portant sur les risques côtiers à 
La Rochelle en 2019 (hors Life), suite au succès du premier colloque, financés en grande partie par l’Agence de 

l’eau Loire-Bretagne. 
 
Le second colloque du projet LIFE portant sur la restauration des fonctionnalités environnementales du littoral 

en contexte conchylicole se tiendra les 28 et 29 octobre 2020 au Forum des Pertuis de La Rochelle, si le contexte 

sanitaire le permet. Ce colloque est de nouveau financé en grande partie par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. 
 
 

Evaluation des services écosystémiques fournis par les sites avant et après les actions réalisées  
Cette évaluation est engagée depuis 2017 et se poursuit. Elle porte sur les loisirs basés sur la nature, la récolte 

des produits sauvages, les denrées cultivées et les services culturels. 
 
 

Plan de conservation Après-Life 

La rédaction du plan de conservation Après-Life sera engagée depuis 2021. Il a pour objectifs de poursuivre les 

actions initiées sur le long terme  et identifier les moyens financiers, les acteurs et les outils. 
 
 

Coordination 
Le 5e rapport d’activités projet LIFE BAIE DE L’AIGUILLN sera rédigé en février 2021 et transmis à la commission 
européenne avant le 31 mars 2021. 

 
 

6e comité de pilotage  
Le 6e comité de pilotage se tiendra le mardi 9 mars 2021 à L’Aiguillon-sur-Mer. 

 
 

 

http://www.parc-marais-poitevin.fr/
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Quelques règles de bon fonctionnement pour faciliter l’expression de tous : 

J’active mon micro uniquement lorsque je souhaite m’exprimer.

Autre possibilité : je laisse toujours mon micro éteint… et lorsque je veux parler, je maintiens enfoncée 
la barre « espace » 

2

ZOOM
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ZOOM

COMITÉ DE PILOTAGE 5
15 septembre 2020

Ordre du jour 

1. Fiche d’identité du projet

2. Prolongation du projet 

3. Financement 

4. Etat d’avancement technique des 5 volets du projet  

5. Evaluation et après-projet  
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« Préservation, restauration et valorisation des habitats d’intérêt européen de la baie de l’Aiguillon »

Coordinateur Bénéficiaires associésDurée

2016 – 2020 2022

Budget

2.317.727 €

Objet

Financeurs

RAPPEL - FICHE D’IDENTITÉ DU PROJET

Comprendre, restaurer et partager l’écosystème de la baie de l’Aiguillon

(1) Baie de l’Aiguillon 
Restauration d’environ 100 ha de vasières

(2) Prée Mizottière 
Restauration de 10 ha de prés salés 
Amélioration de l’accueil de l’avifaune sur 15 ha de prairies

(3) Pointe de l’Aiguillon 
Préservation de 12 ha de milieux dunaires

(4) Etudes Interactions Baie/Marais 
Etude « Anatidés » et Etude « Qualité de l’eau »

(5) Sensibilisation du public 
Outils de communication, colloques, etc.  

RAPPEL - FICHE D’IDENTITÉ DU PROJET
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Oct. 2019 Visite de l’EASME 
= représentant de la Commission européenne 

Déc. 2019 Demande de prolongation du projet de 18 mois sans incidence financière (16/12/2019)

˃ Actions préparatoires plus longues qu’initialement prévues

˃ Engagement des principaux travaux retardés

˃ Nécessité de 18 mois supplémentaires pour mesurer et évaluer les impacts biologiques, 
socio-économiques et écosystémiques des opérations réalisées 

˃ Calendrier de mise en œuvre modifié

˃ Fin du projet 30 juin 2022 (au lieu 31 décembre 2020)

PROLONGATION DU PROJET

Juin 2020 Avenant accepté le 4 juin 2020

+ 18 mois

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T

COPIL 01 COPIL 02 COPIL 03 COPIL 04 COPIL 05 COPIL 06 COPIL 07

2022

Final report 

20212016 2017 2018 2019 2020

Progress report 1 Progress report 2 Midterm report Progress report 4 Progress report 5

PROLONGATION DU PROJET
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Plan de financement initial 
Octobre 2014 

Financeurs Montants € %

EU 1 390 636    60%

MEEM 250 000       11%

PNR 321 264       14%

ONCFS 143 540       6%

LPO 212 287       9%

Total 2 317 727    100%

Plan de financement actuel
Septembre 2020

Financeurs Montants € %

EU 1 390 636    60.0%

MTES 245 000       10.6%

PNR 316 710       13.7%

ONCFS 127 893       5.5%

LPO 1                    0.0%

CDC Biodiversité 119 579       5.2%

Région NA 53 475         2.3%

DREAL NA 60 434         2.6%

EPMP 4 000            0.2%

Total 2 317 727    100%

EVOLUTION DU PLAN DE FINANCEMENT

Financement d’actions consécutives ou complémentaires au projet LIFE :

EVOLUTION DU PLAN DE FINANCEMENT

 Colloque Adaptation au changement climatique
 Colloque Risques côtiers (hors life) 

 Volet quantitatif de l’étude portant 
sur la qualité des eaux de la baie

 Colloque Restauration de vasières
 Travaux de restauration de vasières phase 2 
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RESTAURATION EXPÉRIMENTALE DES HABITATS DE VASIÈRES – BAIE DE L’AIGUILLON

2017 ET 2018 - ETUDES PRÉALABLES AUX TRAVAUX

 Instructions réglementaires (Créocéan)

 Prestataire : Trézence TP & Bâti recyclage

 Evaluation d’éventuelles présences de polluants (Qualyse) 
> dibenzo-anthracène : Test négatif 

 Dénonciation des dernières concessions conchylicoles exploitées (DDTM, CRC)

 Protocole REMI

 Arrêté préfectoral commun (28/12/2018)

RESTAURATION EXPÉRIMENTALE DES HABITATS DE VASIÈRES – BAIE DE L’AIGUILLON
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 10 sept. 2019 Engagement de la 1e phase de travaux 
(01/09/2019 au 25/02/2020)

 16 sept. 2019 Conférence de presse 

2019 - TRAVAUX DE RESTAURATION DE VASIÈRES – PHASE 1

RESTAURATION EXPÉRIMENTALE DES HABITATS DE VASIÈRES – BAIE DE L’AIGUILLON

RESTAURATION EXPÉRIMENTALE DES HABITATS DE VASIÈRES – BAIE DE L’AIGUILLON
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RESTAURATION EXPÉRIMENTALE DES HABITATS DE VASIÈRES – BAIE DE L’AIGUILLON

 84 marées (basses) 

 Enlèvement de 6 704 ml de gisements et 
de tables 

 Soit 3,1 ha de gisements pour un volume 
total estimé à 24 250 m3 broyés sur site

TRAVAUX DE RESTAURATION DE VASIÈRES – BILAN PHASE 1

RESTAURATION EXPÉRIMENTALE DES HABITATS DE VASIÈRES – BAIE DE L’AIGUILLON
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TRAVAUX DE RESTAURATION DE VASIÈRES – BILAN PHASE 1

 Visite après travaux du site de la Pointe le 4 sept. 2020 :

> Vérification si captage sur les coquilles restantes

Aucune larve d’huître n’a été détectée, veille à poursuivre

RESTAURATION EXPÉRIMENTALE DES HABITATS DE VASIÈRES – BAIE DE L’AIGUILLON

2020 ET 2021 - TRAVAUX DE RESTAURATION DE VASIÈRES – PHASE 2 EN COURS

 15 sept. 2020 au 25 février 2021

 Financement complémentaire :  150.000 € Agence Eau Loire Bretagne 

 Nouvel engin qui devrait améliorer l’efficacité 

 Partenariat avec le BRGM (alimentation des indicateurs DCE, DCSMM) 

RESTAURATION EXPÉRIMENTALE DES HABITATS DE VASIÈRES – BAIE DE L’AIGUILLON
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EVALUATION DE L’OPÉRATION (RÉALISÉE) 

2016 Relevé LIDAR (Opsia) > Modèle numérique de terrain disponible

2017 Analyse des données topographiques de la baie de l’Aiguillon (LIENSs) disponible

> Très fort taux de sédimentation (1,4 ± 0,5 cm/an)

> Avancée très rapide du trait de végétation (6,3 ± 0,3 m/an)

RESTAURATION EXPÉRIMENTALE DES HABITATS DE VASIÈRES – BAIE DE L’AIGUILLON

EVALUATION DE L’OPÉRATION (RÉALISÉE) 

2018 Etude de la macrofaune benthique, avant travaux (disponible) : 

Détermination des espèces présentes dans les vasières

EVALUATION DE L’OPÉRATION (RESTE À RÉALISER)

2021 2e étude de la macrofaune benthique 

2021 2e relevé LIDAR : automne 2021

2022 Analyse de la dynamique sédimentaire  et de l’impact des impacts des travaux

RESTAURATION EXPÉRIMENTALE DES HABITATS DE VASIÈRES – BAIE DE L’AIGUILLON
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POINT FINANCIER AU 30 JUIN 2020

 Budget initial 605 966 €

 Dépenses réalisées au 30 juin 2020 416 641 €

 % de réalisation 69 %

RESTAURATION EXPÉRIMENTALE DES HABITATS DE VASIÈRES – BAIE DE L’AIGUILLON

3 objectifs  

(1) Aménagements hydrauliques

(2) Déplacement d’une digue

(3) Création d’une plateforme d’observation 

RESTAURATION DES HABITATS ESTUARIENS – FERME DE LA PRÉE MIZOTTIÈRE
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(1) AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

 Juin 2017 Convention d’occupation du site de la Prée Mizottière 

 Déc. 2017 Travaux (UNIMA) 
o restauration d’une sortie à la mer au travers d’une digue 
o reprise d’un passage busé non fonctionnel 
o restauration d’un ouvrage hydraulique défectueux

→ Amélioration de la gestion du niveau d’eau sur près de 20 ha de prairies, 
favorable à l’accueil des oiseaux d’eau

RESTAURATION DES HABITATS ESTUARIENS – FERME DE LA PRÉE MIZOTTIÈRE

(2) RECUL DE LA DIGUE – CONCERTATION PRÉALABLE

 2016 à 2018 Concertation avec les partenaires
o Etat
o Conservatoire du Littoral
o Syndicat mixte Vendée Sèvres Autizes (PAPI)
o Jean-Paul Rault, exploitant agricole
o RTE

 Avril 2018 Mutualisation des moyens administratifs et financiers PNR et SMVSA

RESTAURATION DES HABITATS ESTUARIENS – FERME DE LA PRÉE MIZOTTIÈRE
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(2) RECUL DE LA DIGUE

 Mars 2018 Maître d’œuvre >  ISL Ingénierie Angers 

 07/2018 à 06/2020 Procédure réglementaire : 
Examen au cas par cas (dispense d’étude d’impact), Dossier 
Loi sur l’eau (EauMéga), Instruction DDTM, Enquête publique 
(retardée COVID), arrêté autorisant les travaux (17/07/2020) 

 17 juil. 2020 Engagement des travaux

RESTAURATION DES HABITATS ESTUARIENS – FERME DE LA PRÉE MIZOTTIÈRE

RESTAURATION DES HABITATS ESTUARIENS – FERME DE LA PRÉE MIZOTTIÈRE
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(2) RECUL DE LA DIGUE

 Aujourd’hui Terrassement terminé > Clôture et engazonnement à venir

 8 oct. 2020 Réception des travaux + conférence de presse

 2021 - 2022 Protocole de suivi de la zone dépoldérisée (10 ha)
o Levés topographiques 
o Suivis de végétation
o Suivis faune

RESTAURATION DES HABITATS ESTUARIENS – FERME DE LA PRÉE MIZOTTIÈRE

(3) PLATEFORME D’OBSERVATION ORNITHOLOGIQUE

 Jusqu’en 2019 Localisation conditionnée au positionnement 
des zones d’emprunt nécessaires 
à la réfection des digues PAPI (SMVSA)

 Avril 2019 Localisation : en appui des digues PAPI
o Etude réglementaire non concluante (long) 
o Futurs travaux de réhausse des digues PAPi en 2022-2023

 Juin 2019 Non réalisation (accord Commission européenne)
Mais inscription dans le plan de conservation Après-Life

RESTAURATION DES HABITATS ESTUARIENS – FERME DE LA PRÉE MIZOTTIÈRE
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EVALUATION DES OPÉRATIONS

(1) Suivi annuel de l’avifaune nicheuse

(2) Suivi annuel des populations d’amphibiens 
(3 passages de mars à mai) 

(3) Suivi de la végétation et des habitats 

• 1er relevé de végétation en 2017 (LPO)

• 1 cartographie des habitats en 2021 (LPO)

RESTAURATION DES HABITATS ESTUARIENS – FERME DE LA PRÉE MIZOTTIÈRE

RESTAURATION DES HABITATS ESTUARIENS – FERME DE LA PRÉE MIZOTTIÈRE

EVALUATION DES OPÉRATIONS

(4) Protocole de suivi de la zone dépoldérisée

 Partenariat avec RTE à venir 

 Levés topographiques 

 Suivis flore

 Suivis faune
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POINT FINANCIER AU 30 JUIN 2020

 Budget initial 411 120 €

 Dépenses réalisées au 30 juin 2020 93 143 €

 % de réalisation 23 %

Dépenses supplémentaires liées à l’aménagement des ouvrages hydrauliques 5 500 € 

Dépenses supplémentaires liées aux travaux de recul de la digue 27 000 €

Dépenses non réalisées liées à la plateforme (MOE et travaux) 60 000 € 

RESTAURATION DES HABITATS ESTUARIENS – FERME DE LA PRÉE MIZOTTIÈRE

PRÉSERVATION ET RESTAURATION DES HABITATS DUNAIRES – POINTE DE L’AIGUILLON

Extrémité de la Pointe 

Plage des Sablons

Ancien camping 
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ETUDES PRÉALABLES

 2016 - Enquête de la fréquentation touristique estivale (disponible)

˃ + de 50 % usagers locaux et personnes des départements limitrophes de la Vendée

˃ Usagers de la Pointe de l’Aiguillon en majorité des habitués (66%)

˃ Public familial et retraité

˃ Temps sur site court (environ 1h)

→ + 60% favorable à une renaturation du site (parking, etc.)

 2017 - Procédures administratives (AOT, Etude d’incidences Natura 2000, etc.)

PRÉSERVATION ET RESTAURATION DES HABITATS DUNAIRES – POINTE DE L’AIGUILLON

5%

7%

38%
22%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Balnéaire

Nature orhitho

Nature point de vue

Pêche

Randonnée

Activités 

Intérêt du site 

TRAVAUX 2018 À 2020 – EXTRÉMITÉ DE LA POINTE DE L’AIGUILLON

 Pose d’un panneau de sensibilisation (partenariat CCSVL)

 Chemins d’accès : Pose de ganivelles et de fils lisses 

 Sécurisation des blocs de bétons (2018)

 Extraction des blocs de bétons (automne 2020)

PRÉSERVATION ET RESTAURATION DES HABITATS DUNAIRES – POINTE DE L’AIGUILLON
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TRAVAUX 2018 À 2020 – EXTRÉMITÉ DE LA POINTE DE L’AIGUILLON

 Elimination de plantes envahissantes (yuccas) 

 Réduction importante de l’accès à certaines parties du site 
(surface préservée)
o RNN : Fermeture d’un accès
o Pose de panneaux pédagogiques expliquant la mise en œuvre 

de ces travaux

 Pose de panneaux de protection des nids de Gravelots à 
collier interrompu

PRÉSERVATION ET RESTAURATION DES HABITATS DUNAIRES – POINTE DE L’AIGUILLON

TRAVAUX 2018 À 2020 – ANCIEN CAMPING

Objectif : regagner des dunes grises 

 Abattage des peupliers et nettoyage du site

 Coupe des rejets 

PRÉSERVATION ET RESTAURATION DES HABITATS DUNAIRES – POINTE DE L’AIGUILLON
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TRAVAUX 2018 À 2020 – PLAGE DES SABLONS

 Protection des dunes : Pose de fils lisses

PRÉSERVATION ET RESTAURATION DES HABITATS DUNAIRES – POINTE DE L’AIGUILLON

EVALUATION DES OPÉRATIONS

(1) Suivis avifaunistiques

• Gravelot à collier interrompu

• Gorge bleue à miroir

• Pipit rousseline

• Passereaux 

(2) Cartographie des habitats > printemps 2021 

(Comparaison avec la cartographie de 2011)

PRÉSERVATION ET RESTAURATION DES HABITATS DUNAIRES – POINTE DE L’AIGUILLON
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PERSPECTIVES

 Suivi opérationnel des chantiers (en cas de tempêtes, vandalisme, etc.) 

 2021 : Révision de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope de la Pointe de l’Aiguillon (hors LIFE) 
> harmoniser les réglementations (Réserve et APPB)

 2022 : Convention de gestion de l’APPB de 10 ans : ETAT PNR RNN (remplacement AOT)

 Plan Après-Life : poursuite de la renaturation du site

> Ancienne maison, polder ostréicole, zone de solidarité, pointe sableuse

> PNR, RNN, Commune de L’Aiguillon-sur-Mer, SMMPBL, Etat, Conservatoire du Littoral, etc.

PRÉSERVATION ET RESTAURATION DES HABITATS DUNAIRES – POINTE DE L’AIGUILLON

POINT FINANCIER AU 30 JUIN 2020

 Budget initial 124 886 €

 Dépenses réalisées au 30 juin 2020 53 486 €

 % de réalisation 43 %

PRÉSERVATION ET RESTAURATION DES HABITATS DUNAIRES – POINTE DE L’AIGUILLON



06/10/2020

21

ETUDE DE LA RESSOURCE ALIMENTAIRE, DU RÉGIME ALIMENTAIRE ET DES DÉPLACEMENTS DES CANARDS

 RESSOURCE ALIMENTAIRE

Trois campagnes de carottages sur 5 sites
o 14 000 carottes !

Analyse des échantillons 
o Recrutement de Mr Cavallo pendant 6 mois 

Analyse de la ressource alimentaire en graines
o Stage M2 de 6 mois (Céline Bouvais) sur l’analyse de la ressource 

alimentaire en graines

ETUDE DE LA RESSOURCE ALIMENTAIRE, DU RÉGIME ALIMENTAIRE ET DES DÉPLACEMENTS DES CANARDS
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 RÉGIME ALIMENTAIRE

150 gésiers recueillis et analysés 

 DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE

Acquisition de 43 émetteurs (OFB - PNR) :  19 colverts / 3 pilets / 18 sarcelles d’hiver 
o 2 stages : valorisation des données balises pendant la période de confinement

→ Bilan au printemps 2021

ETUDE DE LA RESSOURCE ALIMENTAIRE, DU RÉGIME ALIMENTAIRE ET DES DÉPLACEMENTS DES CANARDS

 RÉUNIONS D’INFORMATION

Association la Sauvagine vendéenne (2016, 2018) 
Fédération de chasse 17 (2017)
Présentation à la journée de l’Observatoire du Patrimoine naturel 
LPO 17 (sept. 2018), etc.

 SITE INTERNET

Cartographie des déplacements des canards actualisée régulièrement 
Actualité relayée sur le site et le Facebook du LIFE Baie de l’Aiguillon

 CHRONIQUE ESTUARIENNE n°4 – Juillet 2018 > Ressources alimentaires anatidés

 SUIVI BIMENSUEL DES ANATIDÉS

Réalisé de novembre 2017 à mars 2018

COPIL5 - ACTION ANATIDÉSETUDE DE LA RESSOURCE ALIMENTAIRE, DU RÉGIME ALIMENTAIRE ET DES DÉPLACEMENTS DES CANARDS
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POINT FINANCIER AU 30 JUIN 2020

 Budget initial 161 296 €

 Dépenses réalisées au 30 juin 2020 219 430 €

 % de réalisation 136 %

ETUDE DE LA RESSOURCE ALIMENTAIRE, DU RÉGIME ALIMENTAIRE ET DES DÉPLACEMENTS DES CANARDS

SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU
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 PARTENARIAT OFB IFREMER EPMP LPO

Deux volets : mise en œuvre des suivis qualitatif et quantitatif des eaux douces entrant dans la baie 

˃ volet qualitatif (LIFE Baie Aiguillon ) : OFB, LPO, IFREMER 

˃ volet quantitatif (hors LIFE) : OFB, LPO, EPMP, IFREMER

 ACQUISITION SONDES SALINITÉS ET OPÉRATIONNALITÉ + RESTAURATION SONDES EXISTANTES IFREMER

o Mesure de la qualité physico-chimique des eaux : 10 sondes acquises

o Sondes de mesure de débits en place (depuis fév. 2017)

 MESURES HYDROLOGIQUES ET SALINITÉ

o Prestation LEAV

SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU

 CONDUITE DE L’ACTION

o Présentation de l’action dans de nombreuses instances 

(CS RNN, SAGE, Syndicats Mixtes, CD85, etc.)

o Comités techniques annuels (IFREMER, ONCFS, EPMP)

o Chroniques estuariennes n°1 et 3

2019 - Rapport sur la dynamique hivernale des nutriments et du carbone dans les exutoires du Marais 
poitevin et flux terrestres associés en Baie de l’Aiguillon (disponible)

SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU
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 PRÉSENTATION DES CONCLUSIONS

 Recrutement d’un CDD de 6 mois pour vulgariser l’étude 
auprès des élus et professionnels du territoire (Elise Coignot)

 Fév.. 2020 : Présentation des conclusions au comité technique

 Sept. 2020 : Présentation des conclusions au COPIL

 D’ici la fin du LIFE : Présentation des conclusions aux 
différentes instances locales

SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU

POINT FINANCIER AU 30 JUIN 2020

 Budget initial 274 273 €

 Dépenses réalisées au 30 juin 2020 244 588 €

 % de réalisation 89 %

SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU
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INFORMATION, SENSIBILISATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS

DES OUTILS À DISPOSITION

Site internet : plus de 12 500 visites

Facebook : 870 abonnés

Exposition sur les richesses de la baie de l’Aiguillon  
> vue par plus de 6 000 personnes

Film LIFE (12 min)
« Baie de ‘Aiguillon, protégeons nos habitats littoraux et la biodiversité de la baie »

> plus de 3 000 vues

INFORMATION, SENSIBILISATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
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DES OUTILS À DISPOSITION

Livre illustré remis notamment aux 192 établissements scolaires

Carnet de découverte 
> 2 000 exemplaires, en partenariat avec les organismes d’éducation à l’environnement

INFORMATION, SENSIBILISATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS

DES OUTILS À DISPOSITION

Infographies animées

La dune, mekeseksa ?
Les crassats, mekeseksa ? 

6 « Chroniques estuariennes » 

INFORMATION, SENSIBILISATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
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OUTILS À VENIR PROCHAINEMENT

Autres lettres d’informations > Chroniques estuariennes 

2020 Infographie animée : La qualité de l’eau, mekeseksa ? 

2021  Infographie animée : Les canards, mekeseksa ? 

2021 6 Vidéos sur les actions du projet 

2022 Posters thématiques

2022 Recueil d'expériences

2022 Colloque final du projet LIFE Baie de l’Aiguillon

INFORMATION, SENSIBILISATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS

INFORMATION, SENSIBILISATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS

PRESSE

 Presse écrite

 Presse écrite spécialisée

 Radio, TV

 Reportages vidéo

CONFÉRENCES DE PRESSE À VENIR

 Pointe de L’Aiguillon 

 Prée Mizottière

 Colloque « Restauration de vasières »
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COLLOQUES

Colloque « Adaptation des marais littoraux au changement climatique » 
o + de 1 200 participants, dont 450 aux présentations en journée
o + de 800 personnes présentes au « show scientifique » (100 personnes refusées faute de place)

o 29 présentations en plénière et 33 intervenants 
o 2 sites visités, plus de 80 participants 
o 1 conférence de presse
o Une large couverture médiatique, 10 journalistes chaque journée

Show scientifique « Hé la mer monte ! »
o Captation https://vimeo.com/manage/368753540/general

INFORMATION, SENSIBILISATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS

DYNAMIQUE ET REPRODUCTIBILITÉ (HORS LIFE) !

Tournée du show scientifique > + de 2 000 personnes 
o Rochefort (22/05/2019) 

o Niort (27/06/2019), scène nationale 

o La Rochelle (11/07/2019), aux Francofolies 

o Luçon (11/10/2019), théâtre Millandy

Sortie du livre « Hé ...la mer monte ! »

Colloque « Risques côtiers, adaptation au changement climatique » en novembre 2019 

Nouveau show scientifique « La mer contre-attaque! »

INFORMATION, SENSIBILISATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS

Show à Niort, E. Chaumilllon et Pr 
Feuillage (photo Niort Agglo)

Show à Niort, salle  (photo Niort Agglo)

Pr Feuillage, E. Chaumilllon et G. Bouzard

https://vimeo.com/manage/368753540/general
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EVÈNEMENT À VENIR !

INFORMATION, SENSIBILISATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS

Pensez à vous inscrire > Site du LIFE  

CONSEIL, PARTAGE D’EXPÉRIENCES (QUELQUES EXEMPLES EN 2019)

 Conseil aux structures porteuses de projet LIFE

 Accueil de groupes d’étudiants 

 Partages d’expériences 

Angleterre Colloque "gestion des côtes" (La Rochelle) : Institut de Génie Civil Britannique

Etats Unis Etude « Eau », IFREMER 

Lituanie Etude « Anatidés » : Congrès IUGB, OFB

Paris Retour d’expériences auprès du ministère

Marseille Etude écosystémique, Interlife

Baie Accueil d’une délégation des affaires européennes de la Région de la Loire

INFORMATION, SENSIBILISATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS
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POINT FINANCIER AU 30 JUIN 2020

 Budget initial 462 562 €

 Dépenses réalisées au 30 juin 2020 273 390 €

 % de réalisation 59 %

INFORMATION, SENSIBILISATION ET DIFFUSION DES RÉSULTATS

EVALUATION DES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES FOURNIS PAR LES SITES AVANT ET APRÈS LES ACTIONS RÉALISÉES

 ÉTUDE ÉCOSYSTÉMIQUE

Quels impacts auront les actions du life sur les avantages fournis par la nature ?

 ÉTUDE SOCIO-ÉCONOMIQUE

Quelles sont les retombées sociales et économiques des actions du life ?

 MÉTHODE

TESSA : boite à outils pour évaluer les services écosystémiques a l’échelle d’un site

 PREMIERS RÉSULTATS

Loisirs basés sur la nature
Récolte des produits sauvages
Denrées cultivées
Services culturels

EVALUATION ET APRÈS PROJET
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PLAN APRÈS-LIFE

 Objectif Poursuivre les actions initiées sur le long terme 
Identifier les moyens financiers, les acteurs et les outils 

 Mise en œuvre Engagement d’une concertation dès 2021 
Rédaction d’un projet d’ici l’été 2022

EVALUATION ET APRÈS PROJET

PROCHAIN COMITÉ DE PILOTAGE

> MARS 2021, L’AIGUILLON-SUR-MER

Merci de votre attention 
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65

PNR Budget Prévisionnel Total dépenses Ecart sur BP Réalisation en %

1-Frais de personnel 313 700,00 €                259 383,36 €     54 316,64 €    83%

2-Voyage 23 353,00 €                   10 547,99 €       12 805,01 €    45%

3-Assistance Externe 301 700,00 €                132 587,15 €     169 112,85 € 44%

4.1-Infrastructure 320 000,00 €                48 321,66 €       271 678,34 € 15%

4.2-Biens d'équipement 28 200,00 €                   41 163,26 €       12 963,26 €-    146%

5.1-Foncier acquisition -  €                               -  €                    -  €                

5.2-Foncier location -  €                               -  €                    -  €                

6-Biens consommables 7 010,00 €                     1 138,39 €          5 871,61 €      16%

7-Autres coûts 33 800,00 €                   18 384,96 €       15 415,04 €    54%

8-Frais généraux 71 943,41 €                   35 806,87 €       36 136,54 €    50%

TOTAL 1 099 706,41 €             547 333,64 €     552 372,77 € 50%

LPO Budget Prévisionnel Total dépenses Ecart sur BP Réalisation en %

1-Frais de personnel 197 506,00 €                128 363,77 €     69 142,23 €    65%

2-Voyage 4 612,00 €                     3 499,72 €          1 112,28 €      76%

3-Assistance Externe 454 616,00 €                353 525,66 €     101 090,34 € 78%

4.1-Infrastructure -  €                               -  €                    -  €                

4.2-Biens d'équipement 1 000,00 €                     2 118,28 €          1 118,28 €-      212%

5.1-Foncier acquisition -  €                               -  €                    -  €                

5.2-Foncier location -  €                               -  €                    -  €                

6-Biens consommables 1 000,00 €                     2 378,92 €          1 378,92 €-      238%

7-Autres coûts 20 400,00 €                   590,52 €             19 809,48 €    3%

8-Frais généraux 47 539,38 €                   34 333,38 €       13 206,00 €    72%

TOTAL 726 673,38 €                524 810,25 €     201 863,13 € 72%

OFB Budget Prévisionnel Total dépenses Ecart sur BP Réalisation en %

1-Frais de personnel 160 185,00 €                152 039,63 €     8 145,37 €      95%

2-Voyage 4 319,00 €                     968,17 €             3 350,83 €      22%

3-Assistance Externe 195 000,00 €                197 736,99 €     2 736,99 €-      101%

4.1-Infrastructure -  €                               -  €                    -  €                

4.2-Biens d'équipement 81 140,00 €                   61 966,45 €       19 173,55 €    76%

5.1-Foncier acquisition -  €                               -  €                    -  €                

5.2-Foncier location -  €                               -  €                    -  €                

6-Biens consommables 8 300,00 €                     1 717,32 €          6 582,68 €      21%

7-Autres coûts 10 260,00 €                   1 694,88 €          8 565,12 €      17%

8-Frais généraux 32 144,28 €                   29 128,64 €       3 015,64 €      91%

TOTAL 491 348,28 €                445 252,08 €     46 096,20 €    91%


