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3. RESUME 
 
L’objet du projet LIFE BAIE DE L’AIGUILLON est la préservation, la restauration et la valorisation des habitats 
d’intérêt européen de la baie de l’Aiguillon. 
 
Les objectifs du projet sont de : 
(1) Restaurer les habitats perturbés de la baie et de la Pointe de l’Aiguillon et limiter les effets négatifs de la 

fréquentation du littoral 
(2) Renforcer le rôle des habitats littoraux dans une logique de résistance passive aux submersions ; 
(3) Comprendre les interactions entre la zone humide du Marais poitevin et la baie de l’Aiguillon pour 

orienter les stratégies de gestion ; 
(4) Promouvoir la richesse de ce complexe écologique, appréhender son fonctionnement et son rôle tant 

d’un point de vue biologique que physique. 
 
Cinq volets d’actions structurent le projet : 
 
(1) Restauration d’habitats de vasières 

(baie de l’Aiguillon) 
 
Les actions de valorisation écologique de la baie de 
l’Aiguillon doivent permettre la restauration de 100 
hectares d’habitats de vasières, une analyse 
prospective de l’évolution géomorphologique de la 
baie de l’Aiguillon et une amélioration de leur 
capacité d’accueil pour la faune et la flore. 
 
A mi-parcours, une analyse de la dynamique 
sédimentaire de la baie de l’Aiguillon a été produite, 
indiquant une augmentation du budget 
sédimentaire dans la baie de l’Aiguillon. Un second 
passage Lidar sera effectué en 2020, permettant de 
comparer les deux jeux de données et apporter des 
conclusions sur les travaux expérimentaux prévus. Les études préalables à l’engagement des travaux de 
restaurations des habitats de vasières ont également été effectués. Après consultation des services de l’Etat 
et de la profession conchylicole, les travaux expérimentaux d’enlèvement des gisements d’huîtres sauvages 
allochtones seront effectués en 2019. Ils doivent permettre de restaurer près de 100 hectares d’habitats de 
vasières et réduire le piège à sédiment que constituent ces gisements. 
 
(2) Restauration d’habitats estuariens (ferme de la Prée Mizottière, Sainte-Radegonde-des-Noyers) 
 
Les travaux du site de la Prée Mizottière permettront la création de 10 hectares de marais maritime, 
nécessaires à la nidification d’espèces d’oiseaux d’eau, l’optimisation de la gestion de l’eau en faveur de 
l’avifaune sur une surface de 17 hectares. 
 
A mi-parcours, la réalisation des aménagements hydrauliques effectuée en 2017 a permis une meilleure 
gestion des niveaux d’eau sur les prairies de l’exploitation par l’exploitation et les gestionnaires de la RNN 
favorisant l’accueil des oiseaux d’eau sur près d’une vingtaine d’hectares. Une mission de maitrise d’œuvre 
nécessaire à la réalisation des études préalables au déplacement d’une digue, responsable de la création 
prochaine de 10 hectares de marais maritimes, est engagée. Les travaux de déplacement de cette digue 
seront réalisés à l’automne 2020. De plus, une plateforme sera construite en bordure de l’exploitation en 2019 
pour permettre l’observations des oiseaux d’eau.   
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(3) Restauration d’habitats dunaires (Pointe de l’Aiguillon, L’Aiguillon-sur-Mer)  
 
Les travaux de la Pointe de l’Aiguillon permettront la restauration d’habitats dunaires (800 mètres linéaires 
de protection), l’aménagement de l’accès au public et de protection des dunes (2 500 mètres linéaires de 
protection) et la création de 1 500 m² de prairies dunaires (abattage de 70 arbres). 
 
A mi-parcours, les travaux d’aménagement de l’accès du public et de protection des dunes ont été réalisés, 
ainsi que les travaux de renaturation d’un ancien camping permettant le retour des dunes grises sur cet 
espace. Les travaux de renaturation des habitas dunaires seront conduits en retirant une partie des blocs 
bétons présents sur le site de la Pointe de l’Aiguillon. De plus, un panneau de sensibilisation du public est 
installé depuis février 2018 sur le site. 
 
(4) Etudes « anatidés » et « eau » 
 
La caractérisation des effets de la qualité de l’eau sur la production primaire de la baie et de ses relations 
avec la répartition des espèces, ainsi que la caractérisation du comportement des populations d’anatidés 
doivent d’améliorer les modalités de gestion des habitats mises en œuvre par les gestionnaires de la RNN. 
Les résultats de ces travaux seront déclinés dans les différents outils de gestion du territoire à la suite du LIFE 
BAIE DE L’AIGUILLON. 
 
Les différentes campagnes de carottages des sols de prairies ont été réalisées. L’analyse à venir des graines 
présentes dans ces carottes et l’analyse en cours de gésiers permettra de porter des hypothèses sur le type 
de prairies fréquentées par les anatidés. De plus, l’étude du déplacement spatiale des canards se poursuit 
par la pose d’émetteurs permettant le suivi de quelques individus. 
 
La caractérisation des effets de la qualité de l’eau sur la production primaire de la baie est engagée depuis 
2016 et porté par l’ONCFS. Le projet LIFE BAIE DE L’AIGUILLON a également joué un rôle de levier financier 
en permettant l’émergence d’un second programme d’actions porté par l’EPMP et dédié à l’évaluation des 
volumes d’eau déversés par le bassin versant dans la baie de l’Aiguillon. Les résultats de ces deux études 
seront produits en 2020 et permettront d’éclairer à la rédaction du futur plan de gestion de la RNN de la baie 
de l’Aiguillon (2023-2032) qui contribuera à l’amélioration de l’état de conservations des habitats ciblés par 
le projet. 
 
(5) Actions de sensibilisation du public et diffusion des résultats du programme  
 
De l’engagement du projet, plusieurs outils de sensibilisation du public et diffusion des résultats du projet 
ont été produits : un site Internet, une exposition itinérante, un livre « Baie de l’Aiguillon, un film de 9 min 
présentant les habitats naturels du projet, un reportage photographique, des lettres d’information, etc.  
 
Des vidéos, des infographies animées, un carnet de découverte, un colloque sur la restauration des habitats 
de vasières, un colloque sur les résultats des actions menées dans le cadre du projet sont d’ores et déjà 
programmés d’ici la fin du projet. 
 
De plus, le PNR a organisé avec des partenaires le colloque international « Adaptation des marais littoraux au 
changement climatique » en novembre 2018 à La Rochelle, qui a rencontré un véritable succès (plus de 1200 
personnes sensibilisées). Le projet a permis d’innover et de produire un « show scientifique » associant un 
scientifique et deux artistes pour vulgariser des éléments scientifiques actant le changement climatique. Des 
représentants politiques de diverses collectivités territoriales françaises ont été très sensibles à ce nouveau 
format et ont pris contact avec le PNR pour envisager de reproduire ce « show scientifique ». 
 
L’état d’avancement des actions du projet est présenté dans le diagramme de Gantt (cf. Chapitre 9). 
L’état de transmission des livrables et l’état d’avancement des jalons sont indiqués en annexe 01. 
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4. INTRODUCTION  
 

 OBJECTIFS GENERAUX ET SPECIFIQUES 
 
Le Marais poitevin constitue un complexe d’habitats naturels original accueillant une biodiversité 
exceptionnelle. Cette zone humide, terrestre et littorale, résulte du comblement du golfe des Pictons par les 
sédiments apportés par l’océan. Les pratiques agricoles et l’aménagement du littoral ont progressivement 
exercé une pression négative sur le milieu naturel. De plus, les perspectives du réchauffement climatique 
obligent le territoire à adapter son dispositif de protection à la mer. Les habitats littoraux trouvent ainsi une 
nouvelle place dans les politiques publiques en pouvant jouer un rôle dans les dispositifs de protection. 
 
Les objectifs du projet LIFE BAIE DE L’AIGUILLON sont de (1)restaurer les habitats perturbés de la baie et de 
la Pointe de l’Aiguillon et limiter les effets négatifs de la fréquentation du littoral ; (2) renforcer le rôle des 
habitats littoraux dans une logique de résistance passive aux submersions ; (3) comprendre les interactions 
entre la zone humide du Marais poitevin et la baie de l’Aiguillon pour orienter les stratégies de gestion ; (4) 
promouvoir la richesse de ce complexe écologique, appréhender son fonctionnement et son rôle tant d’un 
point de vue biologique que physique. 
 
 

 HABITATS ET ESPECES CIBLES SUR LES SITES DU PROJET   
 
Le projet LIFE BAIE DE L’AIGUILLON vise à améliorer les habitats et leur capacité d’accueil de la faune et de la 
flore des sites cibles situés dans le site Natura 2000 du Marais poitevin, qui représente une superficie de 
68.023 hectares. Le projet intervient sur environ 5 200 hectares :  
 
4 900 hectares de vasières dans la Réserve Naturelle Nationale de la Baie de l’Aiguillon (domaine public) 

Dans la baie de l’Aiguillon, les travaux permettront la restauration d’habitats de vasières (Cor.14 ; Eur. 15 
: 1140). Ces vasières hébergent une grande quantité de mollusques et de vers qui constituent une 
ressource alimentaire aux limicoles et à certains anatidés. Cette action vise ainsi en particulier à améliorer 
la capacité d’accueil de ce site aux limicoles migrateurs et hivernants. 

 
240 hectares sur le site de la ferme de la Prée Mizottière (propriété du Conservatoire du Littoral) 

Sur le site de la Prée Mizottière, les travaux permettront la création de marais maritime, l’optimisation de 
la gestion de l’eau en faveur de l’avifaune sur près de 20 ha de prairies subsaumâtres (Cor. Eur. 15,52 : Eur. 
15 : 1410, 1330) et le développement du cortège floristique associé favorable à l’accueil des anatidés et 
limicoles migratoires et hivernants. 
 

40 hectares sur le site de la Pointe de l’Aiguillon (domaine public) 
Sur le site de la Pointe de l’Aiguillon, l’action consiste à aménager le cheminement des visiteurs dans les 
dunes grises (habitat prioritaire, Cor. 16.22 Dunes grises) afin de restreindre l’accès à ces dunes et ainsi 
réduire leur dégradation par le piétement. Ces travaux permettront également le développement du 
cortège floristique associé aux habitats de dunes grises et amélioreront ainsi la capacité d’accueil de ces 
espaces aux passereaux des dunes inféodés à ces milieux. 

 
 

 MENACES ET PROBLEMES DE CONSERVATION  
 
Les sites concernés par ce projet (baie de l’Aiguillon, Pointe de l’Aiguillon, Prée Mizottière) font l’objet de 
plusieurs menaces entraînant de véritables problèmes de conservation des espèces et des habitats 
composant la richesse de ces espaces. 
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Modification des habitats de vasières par la pression anthropique (site de la baie de l’Aiguillon) 
Les vasières sont un lieu de production biologique important, c’est pourquoi les installations ostréicoles sont 
nombreuses. Après la fermeture ou le déplacement de concessions conchylicoles, ces dernières ont été 
abandonnées et servent de support à des gisements sauvages d’huîtres, entrant en concurrence trophique 
directe avec les autres coquillages, et favorisent l’accélération de l’accumulation de sédiments propice à 
l’envasement de la baie. Ces gisements sauvages d’huîtres ont un impact sur la fonctionnalité de la baie de 
l’Aiguillon : diminution de la capacité trophique, diminution des populations d’invertébrés benthiques, 
réduction de la capacité d’accueil et alimentaire pour les limicoles et les anatidés. 
 
Modification des habitats dunaires par la pression anthropique (site de la Pointe de l’Aiguillon) 
Le développement de l’activité touristique à la Pointe de l’Aiguillon génère une augmentation de la 
fréquentation humaine non maîtrisée, qui engendre une dégradation par piétinement des habitats dunaires 
d’intérêt communautaire (code Natura 2000 : 2110, 2120, 2130, 2270), de leurs cortèges floristiques associés 
et des sites de reproduction des oiseaux. De plus, l’accrétion sédimentaire actuelle des dunes ne permet pas 
de compenser les effets de l’action constante et inévitable du vent et des marées, entraînant une très forte 
dégradation des habitats dunaires. 
 
Gestion qualitative et quantitative défaillante et manque de connaissances sur la qualité de l’eau de la 
baie de l’Aiguillon (site de la baie de l’Aiguillon) 
La qualité des eaux (eaux douce et de mer) de la baie de l’Aiguillon influe directement sur les producteurs 
primaires, qui composent la ressource alimentaire des espèces présentes dans la baie et contribue à 
l’attractivité des courants empruntés par les poissons migrateurs (Anguilla anguilla, Salmo salar, etc.). Pour 
tenter d’expliquer la distribution d’espèces (poissons, oiseaux), il est nécessaire de caractériser l’évolution 
de la salinité et des paramètres physico-chimiques, au cours de plusieurs saisons.  
 
Manque de connaissance sur les déplacements des anatidés entre la baie de l’Aiguillon et les prairies 
du Marais poitevin (site de la baie de l’Aiguillon, affluents et prairies du Marais poitevin) 
La baie de l’Aiguillon constitue un carrefour migratoire pour les anatidés, qui utilisent les vasières comme 
zone de repos, et s’alimentent la nuit sur les prairies naturelles du Marais poitevin. Cependant, il est difficile 
de proposer des mesures d’amélioration de la gestion des prairies sans connaitre les déplacements des 
anatidés et la nature des prairies sur lesquelles ils s’alimentent. Pour améliorer la capacité d’accueil de ces 
espaces pour les anatidés, il est nécessaire de conduire une étude sur la ressource alimentaire, le régime 
alimentaire et la distribution géographique des anatidés. 
 
Manque d’hydromorphie des prairies subsaumâtres de la Prée Mizottière (site de la Prée Mizottière) 
La ferme de la Prée Mizottière concilie la production agricole et la valorisation biologique, elle constitue l’un 
des principaux sites d’hivernage des anatidés et des limicoles du Marais poitevin. Toutefois, des zones 
asséchées encore présentes réduisent sa capacité d’accueil pour ces espèces. L’augmentation de 
l’hydromorphie du site sera bénéfique à l’habitat de prairies subsaumâtres en cours de colonisation et à la 
nidification des anatidés et limicoles. 
 
Méconnaissance du grand public des enjeux biologiques du littoral du Marais poitevin et du risque de 
submersion marine (tous les sites du projet) 
Le Marais poitevin est un site majeur où se concentrent les problématiques de conservation de la nature en 
lien avec le risque de submersion marine et fluviale, mais aussi les activités anthropiques. Le manque de 
connaissances du grand public sur les enjeux biologiques entraîne une mauvaise prise en compte de leurs 
habitats et de leurs espèces. La sensibilisation de la population est indispensable dans la perspective 
d’amélioration des habitats naturels. 
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 RESULTATS ATTENDUS 
 
Les actions de valorisation écologique de la baie de l’Aiguillon permettront la restauration de 100 hectares 
d’habitats de vasières, une analyse prospective de l’évolution géomorphologique de la baie de l’Aiguillon, et 
ainsi une amélioration de leur capacité d’accueil pour la faune et la flore. Les travaux d’enlèvement des 
gisements d’huîtres sauvages allochtones pour restaurer les habitats naturels de vasières colonisés et 
réduire le piège à sédiment que constituent ces gisements sont expérimentaux et seront reproductibles. 
 
Les travaux du site de la Prée Mizottière permettront la création de 10 hectares de marais maritime, 
nécessaires à la nidification d’espèces d’oiseaux d’eau, l’optimisation de la gestion de l’eau en faveur de 
l’avifaune sur une surface d’une vingtaine d’hectares. 
 
Les travaux de la Pointe de l’Aiguillon permettront la restauration d’habitats dunaires (800 mètres linéaires 
de protection), l’aménagement de l’accès au public et de protection des dunes (2 500 mètres linéaires de 
protection), et la création de 1 500 m² de prairies dunaires (abattage de 70 arbres). 
 
La caractérisation des effets de la qualité de l’eau sur la production primaire de la baie et de ses relations 
avec la répartition des espèces, ainsi que la caractérisation du comportement des populations d’anatidés 
(capture et équipement de 50 anatidés ; via l’analyse de 1 512 carottes pédologiques et de 100 jabots 
d’anatidés de surface) éclaireront les gestionnaires pour améliorer les modalités de gestion des habitats. Les 
résultats de ces travaux seront déclinés dans les différents outils de gestion du territoire à la suite du Life. 
 
Les actions de sensibilisation du public et diffusion des résultats du programme permettront aux 
professionnels, aux usagers locaux, aux touristes, aux structures institutionnelles, aux scolaires, et au grand 
public. Ces éléments et ces échanges (site Internet, exposition, posters techniques, livre illustré, carnet de 
découverte, reportages vidéo, recueil d’expériences, articles de presse, séminaires, etc.) vont permettre de 
valoriser les résultats à une échelle européenne. 
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5. PARTIE ADMINISTRATIVE  
 

 GESTION DU PROJET 
 
Bénéficiaire principal du projet LIFE BAIE DE L’AIGUILLON, le Parc naturel régional du Marais poitevin 
coordonne le projet en associant les bénéficiaires associés et les partenaires financiers. Il assure la gestion et 
la coordination dans le but d’atteindre les objectifs fixés et d’obtenir des résultats pertinents. 
 
Pour rappel, la coordination générale du projet s’appuie sur trois instances aux missions complémentaires : 
(1) Le comité de pilotage (CoPil) se réunit chaque année ; 
(2) Le comité technique (CoTech) se réunit plusieurs fois par an. Le comité de rédaction (CoRed) fait 

désormais partie intégrante du comité technique ; 
(3) Les différents comités de suivi (CoSui) sont organisés selon l’état d’avancement des actions (suivi 

Domaine Maritime, suivi Prée Mizottière, suivi Pointe de l’Aiguillon, suivi Etudes eau, suivi Etude 
écosystémique) 

 
En complément de ces instances de coordination, des réunions administratives et financières sont 
organisées une fois par an (14/06/2016 ; 29/06/2017 ; 02/072018). 
 
De plus, depuis son engagement, le projet a été présenté à un grand nombre d’acteurs du territoire 
(professionnels, partenaires techniques et scientifiques, services de l’Etat, financeurs et acteurs territoriaux) 
au travers de nombreuses réunions, près de 40.  
 
Le PNR a signé des conventions de partenariat, qui précisent les modalités de versements des fonds perçus 
par le bénéficiaire principal auprès des bénéficiaires associés, avec deux bénéficiaires associés : la LPO, 
convention signée le 11 juillet 2016, et l’ONCFS, convention signée le 03 mai 2016 (annexe 02). 
 
Des conventions de financements ont également été établis avec le Ministère de la transition écologique et 
solidaire, la Préfecture de Région de la Nouvelle-Aquitaine, le Conseil régional de Nouvelle Aquitaine, la 
Caisse des Dépôts et consignation biodiversité, l’Etablissement public du Marais poitevin, la DREAL Nouvelle 
Aquitaine. L’ensemble de ces conventions de financements est présenté en annexe 03. 
 
 

 COMMUNICATION AVEC NEEMO ET EASME 
 
Le bureau d’études NEEMO, en charge du suivi de la mise en œuvre du projet LIFE BAIE DE L’AIGUILLON, a 
réalisé trois visites des sites du projet : du 18 au 20 juillet 2016, les 24 et 25 juillet 2017 et les 2 et 3 octobre 
2018. Ces visites ont fait l’objet d’un courrier de EASME. L’interlocutrice du projet, Mathilde REDON, est 
réactive et compétente. 
 
L’ensemble des courriers transmis par EASME est regroupé en annexe 04 : 

 22/09/2016 Courrier relatif au rapport de visite de NEEMO 01 
 09/11/2016 LIFE Évaluation à mi-parcours - Enquête  
 11/05/2017 Courrier relatif au rapport de progrès 01 
 01/06/2017 Enquête sur tous les projets LIFE ayant acheté des terres 
 09/11/2017 Courrier relatif au rapport de visite de NEEMO 02 
 11/07/2018  Courrier relatif au rapport de progrès 02 
 30/10/2018  Courrier relatif au rapport de visite de NEEMO 03 
 13/11/2018  KPI results  

L’annexe 05 apporte les réponses attendues aux précédents courrier d’EASME (11/07/2018, Rapport de 
progrès 02 ; 30/10/2018, Rapport de visite de NEEMO 03). 
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 MODIFICATIONS DUES AUX TROIS AVENANTS DU GRANT AGREEMENT  
 
L’annexe 06 regroupe les trois avenants au Grant Agreement. 
 

5.3.1 Avenant au Grant Agreement n°1 (06/12/2016) 

Modification de l’article I.9 – Audits  
Modification de l’article I.10 – Submission of reports   
Modification de l’article II.23.2 (d) firt paragraph 
 
 
5.3.2 Avenant au Grant Agreement n°2 (23/07/2018) 

Modification de l’article II.19.2 a) i) - Coûts directs éligibles - Frais de personnel - Personnes physiques 
« La personne physique travaille selon les instructions du bénéficiaire et, sauf convention contraire avec ce 
dernier, dans les locaux de celui-ci ;» est remplacé par « la personne travaille dans des conditions analogues à 
celles d’un employé (en particulier en ce qui concerne l’organisation du travail, les tâches accomplies et les 
locaux où elles sont effectuées) ; » 
 
Modification de l’article II.19.2 h) - Coûts directs éligibles - TVA 
« La TVA non déductible est éligible … une déclaration explicite dans le certificat du décompte financier (annexe 
VII) ; » est remplacé par « La TVA non déductible est éligible à titre de dépense, à l’exception des activités 
correspondant au concept de compétences souveraines des États membres ; » 
 
Modification de l’article II.23.2 (d) - Certificat sur les états financiers 
« Pour les bénéficiaires pour lesquels la contribution totale sous forme de remboursement des coûts réels visés 
à l’annexe III est d’au moins 325 000 EUR, un certificat sur les états financiers et les comptes sous-jacents (« 
certificat sur les états financiers »); » est remplacé par « Pour les bénéficiaires pour lesquels la contribution 
totale sous forme de remboursement des coûts réels visés à l’annexe III est d’au moins 750 000 EUR, un certificat 
sur les états financiers et les comptes sous-jacents (« certificat sur les états financiers »); » 
 
 

5.3.3 Avenant au Grant Agreement n°3 (27/08/2018) 

Modification du nom du bénéficiaire coordinateur  
« Syndicat mixte du parc interrégional du Marais poitevin », tel qu’il est stipulé dans la convention de 
subvention change et devient « Syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin ». Les formulaires 
A1 et A2 ont été modifiés en conséquence. 
 
Modification de l’acronyme du projet  
« LIFE 14 NAT/FR/000669 – LIFE BARGE », tel qu’énoncé dans le convention de subvention est modifié et 
devient « LIFE 14 NAT/FR/000669 - LIFE Baie de l’Aiguillon ».  
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6. PARTIE TECHNIQUE  
 

 ETAT D’AVANCEMENT DES ACTIONS 
 

6.1.1 Action A1 : Elaboration d’un protocole expérimental d’enlèvement des gisements d’huîtres sauvages 
de la baie de l’Aiguillon 

 
 
Coordinateur  LPO 
Statut   Action en cours, engagée conformément au calendrier initial  
Dates   Date de début prévue : Avril 2016 Date de début réelle : Janvier 2016 

Date de fin prévue : Juin 2017  Date de fin réelle (ou anticipée) : sept. 2019 
 
Rappel de l’objectif   
L’objectif est de réaliser les études préalables nécessaires à l’engagement de travaux expérimentaux de 
restauration de vasières dans la baie de l’Aiguillon. 
 
Rappel des résultats attendus  

 Réalisation d’un inventaire faunistique et du réseau trophique de la baie de l’Aiguillon 
 Réalisation des instructions réglementaires : Loi sur l’Eau, étude d’incidence Natura 200, etc. 
 Définition des secteurs d’interventions et réalisation d’une cartographie préalable des travaux 
 Sensibilisation de la profession conchylicole 

 
Etat d’avancement de l’action  
 
Initialement attendu pour juin 2017, le rapport relatif à l’inventaire faunistique et 
identification des réseaux trophiques a été réceptionné le 04 juillet 2018 (cf. 
Livrable 01) et a fait l’objet d’une lettre d’information (chroniques estuariennes 
n°5). Les conditions météorologiques justifient ce retard. En effet, la tempête 
Volkmar de février 2017 a rendu impossible l’utilisation d’une embarcation 
nécessaire à la réalisation des prélèvements dans la baie. Ces mêmes études 
seront reproduites après travaux et comparées, afin évaluer les résultats et les 
objectifs initiaux (action D1). 
 
Depuis l’engagement de l’action, l’instruction réglementaire est conduite par la DDTM de Charente-Maritime 
pour le compte des deux DDTM (DDTM de Charente-Maritime et DDTM de Vendée). Initialement attendu pour 
juin 2017, l’étude d’incidences, les instructions réglementaires et les autorisations nécessaires, réalisées par 
le prestataire Créocéan, ont été réceptionnées le 08 octobre 2018 (cf. Livrable 02). La rédaction de l’étude 
d’incidence a pris plus de temps que prévu. Cela est dû notamment à la définition des méthodologies des 
travaux à conduire et aux réflexions sur le retraitement à terre des coquillages.  
 
Préconisée dans l’étude réglementaire et demandé par le conseil scientifique de la RNN du 21/03/2017, une 
évaluation d’éventuelles présences de polluants dans les sédiments risquant d’être remis en suspension a 
été réalisée. Cette étude des polluants dans les sédiments, réalisée par Qualyse en 2018, a révélé la présence 
anormale de dibenzo-anthracène (cf. annexe 07). Un test sur des larves d’huîtres a également été demandé 
pour s’assurer du développement normal des coquillages. Ce test s’est révélé négatif, les larves mis en 
contact avec les sédiments se sont développées normalement (cf. annexe 07). 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

LPO Elaboration of an experimental protocol of wild oyster habitat removal from the Aiguillon Bay

Initial

Current

A1
84 397 € 60 468 €

Progress

Initial budget 
Expenditures as 

of 31/12/2018Progress report I Progress report II Midterm report Progress report III Final report

2016 2017 2018 2019 2020
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La dénonciation des dernières concessions conchylicoles exploitées à la Pointe de l’Aiguillon et à Charron a 
été réalisée par les DDTM de Vendée et de Charente-Maritime, en partenariat avec les Comités Régionaux de 
la Conchyliculture des Pays de Loire et de Poitou-Charentes. Trois concessions restent exploitées et seront 
maintenues à la Pointe de l’Aiguillon. 
 
En novembre 2018, une réunion de présentation de l’action 
auprès des représentants de l’Etat, les Comités régionaux 
conchylicoles, les représentants des syndicats 
conchylicoles, en présence de l’entreprise mandatée par 
conduire les travaux, a permis de préciser les modalités 
d’intervention et le renforcement du réseau d’analyses 
bactériologiques REMI, afin de se prémunir de l’éventuelle 
influence des travaux sur la qualité bactériologique de l’eau 
(à la demande de la DDTM de Vendée). Le 03 décembre 2018, 
la même présentation a été réalisée devant les 
professionnels conchylicoles de la baie de l’Aiguillon.  
 
Identifiée après l’exécution d’une consultation conduite par 
la LPO en 2018, l’entreprise Trézence TP a contacté Bâti recyclage pour définir les modalités de dépôt et de 
recyclage d’une partie des gisements d’huîtres qui seront exportées des vasières à l’issue des travaux. 
 
L’arrêté préfectoral commun aux départements de Vendée et de Charente-Maritime préalable au début des 
travaux a été signé le 28 décembre 2018 (cf. annexe 08). L’entreprise Trézence TP a informé la LPO par courrier 
le 17/01/2019 que les travaux ne pourraient pas débuter le 07 janvier 2019 comme prévu initialement. Ce 
report est justifié par une retard accumulé sur un autre chantier de l’entreprise en raison des manifestations 
en France durant l’hiver 2018/2019 (mouvement de blocages des « gilets jaunes »), ne permettant pas la 
mobilisation du matériel nécessaire (cf. annexe 09). En conséquence, les travaux seront engagés en 
septembre 2019, en accord avec les Comités régionaux conchylicoles. En effet, les périodes d’interventions 
sont conditionnées aux activités conchylicoles et aux enjeux avifaunistiques de la RNN et les périodes 
propices identifiées sont en mois de janvier et février ou mois de septembre et octobre. 
 
Une conférence de presse pour le lancement des travaux sera organisée par la LPO. 
 
 
Respect du planning (delivrables et milestones)  
 

N° Delivrables / Milestones name Initial 

deadline  

Completion 

date 

Status  

Livrable 01 Rapport Inventaire faunistique et identification des 
réseaux trophiques 

30/06/2017 04/07/2018 Completed 

Livrable 02 Etude d’incidences et autres instructions 
réglementaires réalisés, autorisations obtenues 

30/06/2017 08/10/2018 Completed 

Milestone 01 Fin des instructions réglementaires et techniques   01/06/2017 08/10/2018 Completed 

 
  

Amas d’huitres sur des structures 
conchylicoles abandonnées 
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6.1.2 Action A3 : Préfiguration des travaux de valorisation écologique de la Prée Mizottière 

 
 
Coordinateur   PNR Marais poitevin  
Statut    Action en cours, engagée conformément au calendrier initial  
Dates   Date de début prévue : Janv. 2016 Date de début réelle : Janv. 2016 

Date de fin prévue : Déc. 2019  Date de fin réelle (ou anticipée) : Déc. 2019 
 
Rappel de l’objectif   
Cette action doit permettre la réalisation des instructions réglementaires et techniques nécessaires à la mise 
en œuvre de travaux de valorisation écologique sur le site de la Prée Mizottière, qui consistent à restaurer des 
ouvrages hydrauliques pour permettre le maintien d’eau dans les dépressions des prairies, favorable à 
l’accueil de l’avifaune, à réaliser un poste d’observation de l’avifaune et des paysages et à créer des habitats 
estuariens en réalisant le déplacement d’une digue. 
 
Rappel des résultats attendus 

 Réalisation d’instructions réglementaires et techniques relatives aux aménagements hydrauliques 
(cahier des charges, etc.) 

 Réalisation des instructions réglementaires et techniques relatives au retrait de la digue (loi sur l’eau, 
incidence Natura 2000, étude hydrologique, cahier des charges de conception de la digue, etc.) 

 Réalisation d’instructions réglementaires et techniques relatives à l’aménagement d’une plateforme 
(cahier des charges, etc.) 

 
Etat d’avancement de l’action  
Cette action comprend trois axes : (1) Travaux d’aménagement hydraulique ; (2) Travaux de recul de la digue ; 
(3) Aménagement d’une plateforme d’observation. 
 

 
 

Carte des travaux initialement identifiés dans le projet 

 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

PNR Prefiguration of ecological enhancement works of the Prée Mizottière

Initial

Current

A3
83 460 € 7 640 €

Progress

Initial budget 
Expenditures as 

of 31/12/2018Progress report I Progress report II Midterm report Progress report III Final report

2016 2017 2018 2019 2020
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(1) Travaux d’aménagement hydraulique 
En mai 2016, le PNR a pris l’attache de la DDTM de Vendée pour la réalisation des instructions réglementaires 
et techniques relatives aux aménagements hydrauliques. En juin 2017, la DDTM de Vendée a demandé des 
précisions sur le projet qui lui ont été transmises. Suite à une réunion technique du 09 octobre 2017, la DDTM 
de Vendée a adressé un courrier au PNR (daté du 13 octobre 2017) valant autorisation d’engagement des 
travaux de restauration hydraulique sans procédure (Cf. Livrable 04).  
 
Le PNR a également établi une convention d’occupation du site de La Prée Mizottière en vue de 
l’aménagement et la réalisation de travaux avec le Conservatoire du Littoral, datée du 02 juin 2017, 
l’autorisant à conduire ces travaux (cf. annexe 10). 
 
Le PNR a par la suite produit un cahier des charges pour la réalisation des travaux, qui a été validé par le CDL, 
l’exploitant agricole et les gestionnaires de la RNN. La procédure de mise en concurrence a été effectuée en 
juillet 2017. Le prestataire UNIMA a été retenu.  
 
Les instructions réglementaires et techniques relatives aux aménagements hydrauliques ont été réalisées 
conformément au calendrier initial du projet (date de rendu initialement prévue : 30/09/2017). 
 
(2) Travaux de recul de la digue  
Les travaux de recul de la digue première de la Prée Mizottière, propriété du Conservatoire du littoral, 
s’inscrivent dans un projet agroenvironnemental. Ils concernent le déplacement d’une digue au détriment 
de surfaces cultivées et en faveur de la restauration d’habitats naturels ciblés par le projet. 
 
L’engagement des études préalables nécessaires à la réalisation des travaux de recul de cette digue était 
conditionné à l’obtention d’un consensus des acteurs impliqués : 

> Le Conservatoire du Littoral, propriétaire des digues situées sur le site de la Prée Mizottière ; 
> Le Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autize (SMVSA), en charge de la restauration des digues dans le cadre 

du PAPI Vendée Sèvre Autize. 
 
L’équipe de coordination du projet a joué son rôle de médiateur et a permis de trouver une solution. Le 
comité de suivi Prée Mizottière du 09 octobre 2017 a réuni les bénéficiaires du projet, les services de l’Etat, le 
CDL, le SMVSA et l’exploitant agricole. Cette réunion a permis de débloquer la situation, de préciser le rôle de 
chacun et de construire un rétroplanning. Par la suite, une convention de superposition d’affectation portant 
les terrains de la Prée Mizottière a été signée le 29 décembre 2017 par le CDL et le SMVSA (cf. annexe 11). 
 
Afin de mutualiser les moyens techniques et financier, le PNR et le SMVSA ont décidé de porter leurs travaux 
respectifs dans un cadre commun. Le calendrier de réalisation de ces différents travaux permet en effet une 
mutualisation des moyens et par conséquent une réduction des dépenses. Le SMVSA et le PNR ont donc 
établi un marché à groupement de commandes, dont le SMVSA est le coordonnateur. Les travaux du projet 
LIFE BAIE DE L’AIGUILLON a ont été identifiés dans un lot spécifique de ce marché. La rencontre du 26 avril 
2018 entre les Conservateurs de la RNN, le SMVSA, le CDL, le PNR et les services de l’Etat a permis de définir 
les procédures administratives nécessaires à l’engagement des travaux sur la base du cahier des charges 
présenté. 
 
Par la suite, les services de l’Etat ont sollicité auprès du PNR une « demande d’examen au cas par cas 
préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale », qui a été produit et transmis en 
juillet 2018. Par arrêté du 07 août 2018, le projet est ainsi dispensé d’étude d’impact. Une étude d’incidence 
sera toutefois réalisée au cours de l’été 2019 (cf. annexe 12). 
 
Le cahier des charges du marché de maîtrise d’œuvre a été réalisé et le marché publié au printemps 2018, 
après consultation des services de l’Etat. Le prestataire retenu est ISL Ingénierie Angers. La réunion de 
lancement de la mission de maîtrise d’œuvre a eu lieu le 23 octobre 2018. L’engagement des travaux est 
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désormais programmé à l’été 2020. Les instructions réglementaires et techniques relatives au recul de la 
digue seront donc transmises lors du rapport final (Livrable 03). 
 
De plus, le PNR a poursuivi ses discussions avec RTE, responsable de l’entretien du pylône électrique situé en 
arrière de la digue et devant être déplacé. La réunion du 6 avril 2018 (RTE, CDL, PNR) a permis d’apporter des 
conclusions partagées par tous : (1) pas de mise en péril du pylône RTE durant et à l’issue des travaux de 
déplacement de la digue ; (2) accès au pylône pour RTE assuré après les travaux par le CDL ; (3) accord de 
principe du CDL si la question du déplacement du pylône devait se poser. 
 
(3) Aménagement d’une plateforme d’observation 
Sur le site de la Prée Mizottière, le projet global de valorisation du site (plateforme d’observation) et de 
l’exploitation agricole (cheminement entre l’exploitation et la plateforme) est conditionné au 
positionnement des futures zones d’emprunt nécessaires à la réfection des digues secondes dans la cadre 
du PAPI porté par le SMVSA. Ces zones d’emprunts seront définies par le CDL, l’exploitant agricole et le 
SMVSA, sur la base de l’étude géotechnique qui sera produite en janvier 2019. 
 
En conséquence, la réflexion du projet (type plateforme, type cheminement, gestion des outils, etc.) sera 
engagée au printemps 2019. Les instructions réglementaires et techniques relatives à l’aménagement de 
cette plateforme d’observation seront donc transmises lors du prochain de progrès final (Livrable 05). 
 
Modification de calendrier 
Les éléments présentés précédemment (relations conflictuelles entre les acteurs impliqués, la phase de 
médiation indispensable) expliquent les raisons du retard d’engagement de l’action A3 et par conséquent 
des actions C3 et D3. L’évolution du calendrier de mise en œuvre de ces actions a été validée par EASME par 
courriel 12/05/2017 et par courrier du 09/11/2017 (cf. annexe 13). 
 
La réalisation des instructions réglementaires et techniques relatives au retrait de la digue et à 
l’aménagement d’une plateforme (Livrable 05) initialement prévue pour le 30/09/2017 est donc reportée au 
mois de décembre 2020. 
 
 
Respect du planning (delivrables et milestones)  
 

N° Delivrables / Milestones name Initial 

deadline  

Completion 

date 

Status  

Livrable 03 Réalisation d’instructions réglementaires et 
techniques relatives au retrait de la digue 

31/12/2020 none  No completed 

Livrable 04 Réalisation d’instructions réglementaires et 
techniques relatives aux aménagements 
hydrauliques 

30/09/2017 15/10/2017 Completed 

Livrable 05 Réalisation d’instructions réglementaires et 
techniques relatives à l’aménagement d’une 
plateforme  

31/12/2020 none  No completed 

Milestone 02 Création d’un comité de pilotage : comité de suivi 
Prée Mizottière  

01/03/2016 28/04/2016 Completed 
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6.1.3 Action A4 : Préfiguration des travaux de renaturation de la Pointe de l’Aiguillon 

 
 
Coordinateur   PNR Marais poitevin 
Statut    Action en cours, engagée conformément au calendrier initial  
Dates   Date de début prévue : Janv. 2016 Date de début réelle : Janv. 2016 

Date de fin prévue : Déc. 2016  Date de fin réelle (ou anticipée) : Juin 2017 
 
Rappel de l’objectif   
Cette action doit permettre d’établir un projet d’aménagement de la Pointe de l’Aiguillon et de présenter 
l’analyse de l’enquête sur la fréquentation touristique estivale réalisée auprès des usagers. Ces éléments sont 
un préalable à la réalisation des opérations de génie écologique qui seront initiés dans l’action C4 et dont les 
objectifs sont la préservation des habitats et des espèces présents sur le site de la Pointe de l’Aiguillon et le 
gain de surfaces d’habitats dunaires sur l’urbanisation.  
 
Rappel des résultats attendus 

 Production d’un projet d’aménagement de la Pointe de l’Aiguillon 
 Réalisation d’une enquête auprès des usagers (résultats et analyse) 

 
Etat d’avancement de l’action  
Organisés par le PNR, trois comités de suivi portant sur les travaux qui s’engageront à la Pointe de l’Aiguillon 
(24/03/2016 ; 17/11/2016 ; 11/12/2018) ont permis de conduire cette action. 
 
Enquête de la fréquentation touristique estivale 2016 (cf. 
Livrable 07) 
Une enquête de terrain sur la fréquentation touristique 
estivale de la Pointe de l’Aiguillon, réalisée en 2016 par le 
PNR auprès de 150 personnes, indique que le site de la Pointe 
de l’Aiguillon est fréquenté principalement pour des activités 
de nature (randonnées, observations faune et flore) et de 
pêche à pied. La majorité des enquêtés est favorable à un 
recul du parking permettant l’accès au site. Ces conclusions 
démontrent que les usagers sont très favorables à une 
renaturation du site, engagé partiellement dans le projet 
LIFE BAIE DE L’AIGUILLON. 
 
Cartographie des aménagements (cf. Livrable 06) 
Initialement, le projet prévoyait l’intervention d’un prestataire pour élaborer un projet d’aménagement de 
la Pointe de l’Aiguillon, ainsi qu’un cadrage réglementaire (obtention des autorisations, circulation en 
Domaine Public Maritime, etc.). Toutefois, la cartographie des aménagements a été produite par les chargés 
de mission du PNR et présentée lors du second comité de suivi de la Pointe de l’Aiguillon. Ce projet a été 
validé par l’ensemble des partenaires. En conséquence, le coût correspondant à la ligne budgétaire 
« assistance extérieure » (7 320 €) est réaffecté, en fonction de l’évolution du projet et de ses besoins. 
 
Autorisations préalables  
Situés en Domaine Public Maritime et en Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope, les travaux de la Pointe 
de l’Aiguillon sont soumis à différentes procédures.  

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

PNR Prefiguration of renaturation works on the Aiguillon Pointe

Initial

Current

A4
18 689 € 9 509 €

Progress

Initial budget 
Expenditures as 

of 31/12/2018Progress report I Progress report II Midterm report Progress report III Final report

2016 2017 2018 2019 2020

Pointe de l’Aiguillon 
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Les autorisations administratives n’ont donc pas été obtenues en 2016 comme initialement prévu. En juillet 
2017, le PNR a interrogé la Direction « Mer et Littoral » de la DDTM de Vendée sur la procédure officielle à 
conduire pour réaliser les travaux de pose de ganivelles, d’abattage des arbres et de nettoyage des blocs 
béton. Sans réponse de leur part, le PNR a relancé la Direction « Mer et Littoral » de la DDTM de Vendée en 
octobre 2017. Le PNR a pu réaliser l’instruction seulement en décembre 2017 : 

 L’étude d’incidences simplifiée Natura 2000, pour mesurer l’impact des travaux ; 
 Une demande d’Autorisation d’Occupation Temporaire du Domaine Public Maritime pour réaliser les 

travaux (pose de ganivelles, abattage des arbres, enlèvement de blocs béton, etc.) sur les propriétés 
de l’Etat. 

L’Autorisation d’Occupation Temporaire autorisant le PNR à intervenir a été reçu le 06/03/2018 pour une 
durée de 1 an (mars 2019). 
 
Panneau d’information et d’orientation (cf. action E1) 
La pose d’un panneau d’information et d’orientation, programmé dans l’action E1, a fait l’objet d’un 
partenariat avec la Communauté de Communes du Pays Né de la Mer, nommée depuis 2018 Communauté 
de Communes Sud Vendée Littoral. En effet, la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral avait 
également pour objectif de restaurer un panneau d’information existant dégradé. Ce panneau a donc été 
conçu collectivement l’automne 2017, en concertation avec les partenaires du projet, et installé sur le site de 
la Pointe de l’Aiguillon en février 2018. 
 
Révision de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope de la Pointe de l’Aiguillon (hors projet LIFE) 
L’engagement du projet a mobilisé les services de l’Etat pour engager la révision de l’Arrêté Préfectoral de 
Protection de Biotope de la Pointe de l’Aiguillon. Il était initialement prévu de finaliser la révision de l’Arrêté 
Préfectoral de Protection de Biotope de la Pointe de l’Aiguillon à l’automne 2017. Toutefois en raison d’un 
problème de personnel de la DREAL (chargé de mission de la DREAL en longue maladie), il a été convenu lors 
d’une rencontre le 24 novembre 2017 de reporter cette révision la fin du projet LIFE. Ce report ne produira 
aucun retard sur la mise en œuvre opérationnelle des actions. 
 
De plus, la volonté du PNR d’intégrer le projet LIFE BAIE DE L’AIGUILLON dans un projet global de 
renaturation de la Pointe de l’Aiguillon a nécessité d’élargir la concertation, ce qui a produit un retard de 
l’engagement de l’action A4.  En effet, deux réunions avec les principaux acteurs (Conservatoire du Littoral, 
Syndicat mixte hydraulique de la Vallée du Lay, ONCFS, PNR et services de l’Etat) et les agriculteurs/usagers 
locaux ont dû être organisées pour expliquer le projet (01/06/2017 et 12/10/2017). A la mi-parcours toutefois, 
ce projet ne connait aucune évolution. 
 
En conséquence de différents éléments décrits ci-dessus, les travaux de l’action C4 prévus initialement à 
l’automne 2017 ont été retardés au printemps 2018 (cf. action C3). 
 
Respect du planning (delivrables et milestones)  
 

N° Delivrables / Milestones name Initial 

deadline  

Completion 

date 

Status  

Livrable 06 Projet d’aménagement de la Pointe de l’Aiguillon 31/12/2016 15/12/2016 Completed  

Livrable 07 Enquête de fréquentation touristique estivale auprès des 
usagers 

01/10/2016 15/10/2016 Completed  

Milestone 03 Réception du projet d’aménagement de la Pointe  01/12/2016 15/12/2016 Completed 
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6.1.4 Action A5 : Etude sur l’utilisation de la baie de l’Aiguillon et des marais périphériques par les anatidés 
hivernants 

 
 
Coordinateur   ONCFS 
Statut    Action en cours, engagée conformément au calendrier initial  
Dates   Date de début prévue : Juil. 2016 Date de début réelle : Janv. 2016 

Date de fin prévue : Juin 2020  Date de fin réelle (ou anticipée) : Juin 2020 
 
Rappel de l’objectif   
Cette action vise à établir de meilleures connaissances sur les liens entre les zones de gagnages et les zones 
de remises, et ainsi mieux comprendre l’aire fonctionnelle des anatidés présents dans la baie de l’Aiguillon 
et dans les prairies du Marais poitevin. Trois axes d’amélioration des connaissances : (1) ressource 
alimentaire ; (2) régime alimentaire ; (3) distribution géographique. 
 
Rappel des résultats attendus 

 Ressource alimentaire : analyse de 1512 carottes 
 Régime alimentaire : Analyse de 100 jabots 
 Distribution géographique : Capture et équipement de 30 canards 

 
Etat d’avancement de l’action 
 
(1) Ressource alimentaire  
Les deux premières campagne d’échantillonnage de sol des prairies et de prés salés ont permis de recueillir 
4 050 carottes de sols prélevées sur l’ensemble des sites (prés salés de Charron et Champagné, prairies de la 
Prée Mizottière et des marais de la Vacherie et communal de Lairoux) lors des saisons 2016/2017 et 
2017/2018. Ces carottes ont ensuite été tamisées puis passées à l’étuve dans l’attente de la phase d’analyse. 
Une troisième campagne (2018/2019) d’échantillonnage du sol des prairies a été engagée à l’automne 2018.  
L’ensemble de graines des trois campagnes sera disponible à l’été 2019. 
Cette action a nécessité le recrutement en CCD en 2017 et 2018 de Laurine Bouffandeau. 
 

 
 
Les carottes de graines issues des prés salés seront analysées en 2019 en régie par l’équipe de la RNN (stages 
de fin d’étude) et par l’ONCFS. L’analyse des carottes de graines issues des prairies (Lairoux, Champagné et 
Prée Mizottière) sera réalisée par un prestataire (F. CAVALLO missionnée après mise en concurrence par 
l’ONCFS).  

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

ONCFS Survey on the use of the Aiguillon Bay and outlying marshes by wintering Anatidae

Initial

Current

A5
157 519 € 180 043 €

Progress

Initial budget 
Expenditures as 

of 31/12/2018Progress report I Progress report II Midterm report Progress report III Final report

2016 2017 2018 2019 2020

Les étapes d’une campagne de carottage  
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(2) Régime alimentaire 
Depuis l’engagement du projet, 100 gésiers ont été recueillis par les 
chasseurs et transis à l’ONCFS. Ces gésiers issus de canards tués en hiver à 
la chasse durant les saisons 2016/2017 et 2017/2018 ont été analysés. Une 
première exploitation des données a pu être réalisée et présentée aux 
chasseurs locaux (Chasse Maritime Vendéenne le 08/04/2017 et La 
Sauvagine Vendéenne le 02/11/2017). 
 
(3) Distribution géographique  
Depuis l’engagement du projet, 43 émetteurs ont été posés sur les anatidés 
capturés par les agents de la RNN.  
 
L’acquisition d’émetteurs récepteurs a été réalisée en trois phases : 

 Un premier lot de 10 émetteurs en décembre 2016, suite à une consultation portée par l’ONCFS 
(émetteurs ECOTONE/GEOLINKX) 

 Un second lot de 20 émetteurs récepteurs en septembre 2017, suite à une consultation portée par le 
PNR (émetteurs GEOLINKX). En effet, la consultation nationale de l’ONCFS pour l’acquisition 
d’émetteurs récepteurs engagée en 2017 n’a pas été fructueuse. Pour ne pas retarder la réception et 
donc la pose des émetteurs, le PNR a pris en charge cette acquisition, après accord de NEEMO du 
15/06/2017(cf. annexe 14). 

 Un troisième lot de 17 émetteurs récepteurs en septembre 2018 suite à une consultation portée par 
l’ONCFS (ORNITHELIA/GEOLINKX) 
 

 Saison 2016/2017 Saison 2017/2018 Saison 2018/2019 
Canard colvert 9 7 7 
Canard pilet  3  
Sarcelle d’hiver  5 13 

Nombre d’anatidés équipés au cours des différentes saisons (au 31/12/2019) 
 

Un problème informatique sur les premiers émetteurs ECOTONE a eu lieu le 31 décembre 2017. La 
transmission des données liées aux déplacements des canards suivis par émetteur a ainsi été impactée. La 
société ECOTONE a procédé aux remplacements des émetteurs qui ont été reposés lors de la saison 
2018/2019. 
 
De plus, l’absence de pluie en automne et en été n’a pas permis 
l’inondation de nombreuses zones humides, notamment la zone 
où étaient prévues les captures d’anatidés.  
 
Toutefois, les captures ont pu débuter fin novembre 2017 et un 
site de capture sur les prés salés a également été ajouté. En 
revanche, 11 émetteurs parmi les 43 n’ont pas pu transmettre des 
données pour des questions liées à la distance de réception 
(Sarcelle d’hiver) ou à des problèmes techniques ou logistiques 
(Colvert). 
 
Une réorientation budgétaire des dépenses de cette action est explicitée dans le chapitre 8.1. 
  
 
Réunion de restitution  
Cette action a fait l’objet de réunions de restitutions devant les chasseurs de gibier d’eau, les associations 
naturalistes (LPO Charente-Maritime et journée OPN) ou lors de réunions de gestionnaires d’espaces 
naturels.  

Analyse de gésiers de canards 

Pose d’un émetteur récepteur  
Février 2017  
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Une présentation a également été réalisée lors du Coastal Ecology Workshop, 
groupe de travail œuvrant dans la thématique de l’écologie côtière (prés 
salés, vasières, estuaires), qui s’est tenu en Ecosse du 26 au 30/11/18. Un 
poster a été réalisé à cet effet, ci-contre. 
 
 
Site internet  
La communication en temps réel sur le site internet est difficile 
techniquement à mettre en place. Une cartographie des déplacements des 
canards (Sarcelle notamment) a été privilégiée. L’actualité du site internet du 
LIFE est actualisée régulièrement (tous les 10-15 jours) en période de suivi. 
Cette actualité est relayée sur le Facebook du LIFE Baie de l’Aiguillon. 

 
 

Suivi bimensuel des anatidés  
Il a été réalisé de novembre 2017 à mars 2019. Une synthèse sera transmise lors du rapport final du projet. 
Ces comptages ont été réalisés au cours de l’hiver mais les conditions météorologiques difficiles de janvier 
2018 n’ont permis d’avoir que des effectifs partiels. 
 
Le rapport d’étude sur l’utilisation de la baie de l’Aiguillon et des marais périphériques par les anatidés 
hivernants (Livrable 08) est attendu pour l’automne 2019. 
 
 
Respect du planning (delivrables et milestones)  
 

N° Delivrables / Milestones name Initial 

deadline  

Completion 

date 

Status  

Livrable 08 Rapport d’étude sur l’utilisation de la baie de 
l’Aiguillon et des marais périphériques par les 
anatidés hivernants  

01/09/2019 none  No completed 

Milestone 04 Engagement des études relatives à l’amélioration des 
connaissances anatidés  

01/09/2016 15/01/2016 Engaged 
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6.1.5 Action A6 : Mise en place d’un suivi de la qualité de l’eau en baie de l’Aiguillon 

 
 
Coordinateur   ONCFS 
Statut    Action en cours, engagée conformément au calendrier initial  
Dates   Date de début prévue : Juil. 2016 Date de début réelle : Janv. 2016 

Date de fin prévue : Déc. 2020  Date de fin réelle (ou anticipée) : Déc. 2020 
 
Rappel de l’objectif   
L’objectif est de mieux appréhender les relations hydrauliques entre la baie de l’Aiguillon, le Marais poitevin 
et son bassin versant, selon un plan d’actions visant : (1) La pérennisation des stations de mesures multi-
paramètres IFREMER : (2) L’évaluation des débits aux exutoires des différents cours d’eau du bassin 
alimentant la baie, via un programme d’étude associé au projet LIFE ; (3) L’évaluation de la production 
primaire. 
 
Rappel des résultats attendus 

 Mise en place de stations de mesure complémentaires (4), 
 Rédaction d’une lettre semestrielle d’information sur l’eau (cf. E1), 
 Publications scientifiques, 
 Aide à la décision pour la gestion amont des eaux. 

 
Etat d’avancement de l’action 
 
Construction des partenariats 
Dès l’engagement du projet, l’ONCFS a travaillé un projet de convention cadre relatif aux mises en œuvre des 
suivi qualitatif et quantitatif des eaux douces entrant dans la baie de l’Aiguillon avec les différents partenaires 
(IFREMER, LPO et EPMP) : 

 Le volet quantitatif de cette action est porté par l’ONCFS dans le cadre du projet LIFE BAIE DE 
L’AIGUILLON, en partenariat avec l’IFREMER et la LPO 

 Le volet quantitatif est porté par l’EPMP et constitue un programme complémentaire du projet LIFE 
BAIE DE L’AIGUILLON 

L’ONCFS a parallèlement travaillé un projet de convention de financement avec l’IFREMER pour la mise en 
œuvre de ce volet qualitatif de cette action A6. Cette rédaction a été tardive en raison d’une difficulté 
administrative : l’ONCFS ne souhaitait pas publier un marché concernant l’analyse de la qualité d’eau sans 
avoir la garantie d’un partenariat fort avec l’IFREMER. Une solution a été trouvée entre les deux parties. 
Ces deux conventions ont ainsi été signée le 02/11/2016 (Milestone 05 respecté, cf. annexe 15). 
 
Conduite de l’action  
Le contenu de l’action A6 a été présenté aux membres du Conseil scientifique de la RNN de la Baie de 
l’Aiguillon le 21/03/2017 à Luçon, afin de valider sa mise en œuvre (25 personnes).  
Un comité de pilotage spécifique nécessaire à la conduite de cette action a alors pu être constitué en 2017 et 
s’est réuni le 05/07/2017 au siège de la RNN en présence des membres suivants : PNR, LPO, ONCFS, IFREMER 
et EPMP. A cette occasion, le rapport sur la dynamique hivernale des nutriments et du carbone dans les 
exutoires du Marais poitevin et flux terrestres associés en Baie de l’Aiguillon a été présenté (étude de janvier 
à juin 2017, cf. annexe 16). Ce comité de pilotage a permis de préparer la saison 2017/2018 relative à cette 
action. 
 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

ONCFS Implementation of water quality monitoring in the Aiguillon Bay

Initial

Current

A6
270 496 € 193 040 €

Progress

Initial budget 
Expenditures as 

of 31/12/2018Progress report I Progress report II Midterm report Progress report III Final report

2016 2017 2018 2019 2020
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Un comité technique regroupant l’IFREMER, l’ONCFS et l’EPMP s’est réuni le 28/09/2018. Les volets qualitatifs 
et quantitatifs ont été présentés par l’IFREMER. Des précisions dans les calculs du volet quantitatif ont été 
demandées afin de mieux répondre aux attentes de l’étude (meilleure prise en compte des apports réel du 
bassin versant. 
Un second comité technique s’est tenu le 12/17/2018 en présence de l’IFREMER et des gestionnaires de la 
RNN pour réfléchir au dispositif de suivi à maintenir et/ou à développer à l’issue du projet LIFE  
Un point d’avancement et des perspectives en cours de réflexion avec l’IFREMER et autres partenaires 
potentiels a été présenté au Conseil scientifique de la RNN de la Baie de l’Aiguillon le 17/12/2018. 
 
Acquisition du matériel et installation  
Un premier marché pour l’acquisition de sondes de salinité porté par l’ONFCS en juillet 2017 a été déclaré 
infructueux, les prestataires ne proposant pas du matériel adapté. L’ONCFS a donc publié un deuxième 
marché notifié auprès de NKE instrumentation en janvier 2017. Les sondes ont ainsi été livrées en février 
2017. Ce retard à la livraison n’a toutefois pas impacté le déroulé du projet, car l’IFREMER a accepté de prêter 
provisoirement d’anciennes sondes. Tous les canaux ciblés (cf. ci-dessous) étaient équipés au 03/01/2017 
(Milestone 06 respecté). Deux sondes ont été acquises par chacun des sites, permettant l’utilisation alternée 
nécessaire à l’entretien du matériel. 
Les sondes sont opérationnelles depuis février 2017 dans la baie de l’Aiguillon et son pourtour immédiat. 
Elles ont été placées sur les cinq sites initialement prévus (Chenal Vieux, Canal de Luçon, Le Lay, Estuaire de 
la Sèvre niortaise, Canal du Curé). 
 
Mises en œuvre opérationnelles : Mesure de la qualité physico-chimique des eaux 
Des mesures physico-chimiques sont réalisées à raison d’un prélèvement par bateau, par le prestataire 
(Laboratoire de l’Environnement et de l’Alimentation de la Vendée), toutes les deux semaines en moyenne aux 
différents exutoires. Les premières mesures ont été réalisées le 16 janvier 2017 et se poursuivront jusqu’au 
mois de janvier 2019. Les éléments mesurés doivent permettre de comprendre les facteurs influençant la 
production primaire.  
Compte-tenu des turbidités élevées de l’eau, l’analyse de la flore totale, prévue initialement, s’avère très 
difficile. Les moyens en jeu conduisent à travailler préférentiellement sur les concentrations de chlorophylle 
a.  
Même si le volet flore n’a pas été budgétisé pour des questions de coûts associés, des lectures 
phytoplanctons réalisées par le LERPC sont en cours et seront présentées dans le rapport final attendu cette 
année. 
De plus, le Parc marin a accepté de contribuer à cette action en prenant à sa charge des analyses isotopiques 
prévues visant à caractériser les flux de carbone entre le bassin versant et la baie. 
 
Présentation des premiers résultats   
Une présentation des premiers résultats a été effectuée le 27/06/2017 aux principaux acteurs hydrauliques 
(SAGE, Syndicats Mixtes, Conseil Départemental 85) afin de permettre une discussion critique (17 personnes 
présentes). L’action A6 a également été présentée aux membres de la Commission Locale de l’Eau du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau de la Sèvre Niortaise (CLE du SAGE Sèvre Niortaise) le 18/09/ 2017 à 
Niort.  
En 2018, les résultats obtenus ont été de nouveaux présentés au Conseil scientifique de la RNN de la Baie de 
l’Aiguillon (17/12/2018). Une présentation synthétique a également été effectuée auprès des membres du 
Comité Consultatif de la RNN et auprès des professionnels de la mer (ostréiculteurs et mytiliculteurs) en 
marge d’une réunion de présentation de l’action A1. 
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Lettre d’information « Chronique estuarienne » 
Cette action A6 a fait l’objet de deux chroniques estuariennes :  

 Bulletin n°1 (Juillet 2017) : La mise en place d’un suivi de la qualité de l’eau en baie de l’Aiguillon  
 Bulletin n°3 (Mai 2018) : Dynamique hivernale des nutriments et du carbone dans les cours d’eau du 

bassin versant du Marais poitevin et flux terrestres associés en Baie de l’Aiguillon. 
 

 
 
Quelques difficultés techniques  
Ces différents problèmes techniques n'entravent pas l'étude dans sa globalité mais entrainent des pertes de 
données ponctuelles et locales : 
 Lors de la tempête ZEUS du 06/03/2017, une des sondes a disparu, malgré les précautions prises pour 

leur fixation. Cela ne remet pas en cause le projet. Une rotation différente a été prévue lors du recalibrage 
des sondes (information faite à NEEMO le 17/03/17). 

 Des problèmes d’envasement ponctuel des sondes liés à la dynamique sédimentaire de la baie et 
particulièrement des russons du canal de Luçon et du Curé ont été observés. Des améliorations ont été 
apportées en changeant les dispositifs mis en place pour les supports des sondes (sonde plutôt disposées 
dans le lit du russon et à la verticale pour limiter l'envasement). 

 Un problème lié au développement de balanes au printemps dans les chenaux ce qui, potentiellement, 
peut endommager les capteurs des sondes. Au printemps 2018, pour palier à ce problème, des grillages 
de cuivre ont été installés sur les sondes ce qui a considérablement favorisé l'envasement. 

 
Le rapport de suivi de cette action (Livrable 09) est attendu pour octobre 2020. 
 
 
Delivrables / Milestones  
 

N° Delivrables / Milestones name Initial 

deadline  

Completion 

date 

Status  

Livrable 09 Rapport de suivi de l’action  01/10/2020 none  No completed 

Milestone 05 Elaboration et signature de la convention IFREMER / 
gestionnaires de la RNN (LPO, ONCFS) 

01/03/2017 30/11/2016 Completed 

Milestone 06 Mise en place des sondes complémentaires  01/03/2017 11/2016  > 
01/2017 

Completed 
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6.1.6 Action A7 : Formalisation des orientations de gestion 

 
 
Coordinateur   ONCFS 
Statut    Action non engagée, conformément au calendrier initial  
Dates   Date de début prévue : Juil. 2019 Date de début réelle : Juil. 2019 

Date de fin prévue : Déc. 2020  Date de fin réelle (ou anticipée) : Déc. 2020 
 
Rappel de l’objectif   
La mise en œuvre des actions A1, C1, D1, A5 et A6 va permet de caractériser la fonctionnalité de la baie de 
l’Aiguillon. Les conclusions de ces études permettront la rédaction du futur plan de gestion de la RNN. Ces 
éléments sont donc indispensables pour renforcer le rôle de la RNN dans la conservation du patrimoine 
naturel du Marais poitevin.  
 
Rappel des résultats attendus 

 Production d’un vade-mecum sur la gestion hydraulique 
 Production de propositions de zones d’interventions prioritaires rétro-littorales 

 
Etat d’avancement de l’action  
Cette action sera engagée par l’ONCFS durant l’été 2019. Les livrables 10, 11 et 12 (Livrable 10 : Rapport de 
synthèse, Livrable 11 : le Vade-mecum sur la gestion de l’eau, Livrable 12 : les documents préparatoires à 
l’évaluation du plan de gestion 2013-2022 de la réserve naturelle nationale de la baie de l’Aiguillon et la 
rédaction du plan de gestion 2023-2032 de la RNN) sont attendus pour le mois de novembre 2020. 
 
 
Respect du planning (delivrables et milestones)  
 

N° Delivrables / Milestones name Initial 

deadline  

Completion 

date 

Status  

Livrable 10 Rapport de synthèse 01/11/2020 none  No completed 

Livrable 11 Vade-mecum sur la gestion de l’eau  01/11/2020 none  No completed 

Livrable 12 Document préparatoires à l’évaluation du plan de 
gestion 2013-2022 de la réserve naturelle nationale 
de la baie de l’Aiguillon et à la rédaction du plan de 
gestion 2023-2032 de la réserve 

01/11/2020 none  No completed 

Milestone 07 Engagement des rédactions des documents 
préparatoires et du Vade-mecum sur la gestion de 
l’eau 

01/07/2020 none  No completed 

  

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

ONCFS Formalisation of management direction

Initial

Current

A7
7 554 € 0 €

Progress

Initial budget 
Expenditures as 

of 31/12/2018Progress report I Progress report II Midterm report Progress report III Final report

2016 2017 2018 2019 2020
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6.1.7 Action C1 : Mise en œuvre des travaux expérimentaux d’enlèvement des gisements d’huîtres 
sauvages de la baie de l’Aiguillon 

 
 
Coordinateur   LPO 
Statut   Action en cours, engagée conformément au calendrier initial  
Dates   Date de début prévue : Oct. 2017 Date de début réelle : Oct. 2017 

Date de fin prévue : Déc. 2020  Date de fin réelle (ou anticipée) : Déc. 2020 
 
Rappel de l’objectif   
Suite à la réalisation de l’action préparatoire A1, l’objectif de cette action est d’expérimenter sur trois ans 
(2017-2019) une méthodologie visant à tester l’enlèvement de ces amas d’huîtres et structures conchylicoles 
abandonnées sur différents secteurs. 
 
Rappel des résultats attendus 

 Restauration de 100 hectares de vasières. 
 
Etat d’avancement de l’action  
 
La durée de l’instruction réglementaire préalable à l’engagement des travaux a été plus longue 
qu’initialement envisagée, ce qui a retardé l’engagement d’une consultation pour identifier un prestataire 
en charge de la réalisation des travaux d’enlèvement des amas d’huîtres et des structures conchylicoles 
abandonnées. Cette consultation a été conduite en 2017 et a permis d’identifier un prestataire en aout 2017 
(Trézence TP).  
 

  
 

Structures conchylicoles abandonnées 

 
La méthodologie d’intervention a été définie à l’issue d’échanger ente la LPO et le prestataire, et en 
particulier lors de la rencontre du 27/11/2018 sur le site de Pointe de l’Aiguillon, en présence des Comité 
Régionaux Conchylicoles, l’entreprise Trézence TP et la LPO.  
 
Toutefois ce prestataire n’a pas été en mesure d’engager les travaux à compter du janvier 2019 comme prévu 
(cf. action A1). En conséquence, la période des travaux est décalée à la période comprise entre l’automne 
2019 et l’hiver 2020.   

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

LPO Implementation of experimental works of wild oyster habitats removal from the Aiguillon Bay

Initial

Current

C1
401 956 € 5 458 €

Progress

Initial budget 
Expenditures as 

of 31/12/2018Progress report I Progress report II Midterm report Progress report III Final report

2016 2017 2018 2019 2020
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Il en résulte que le calendrier initial de mise en œuvre de cette action ne pourra pas être respecté. Une 
demande de prolongation du projet est formulée par la LPO (cf. chapitre 6.2). 
 
Le rapport de présentation de l’ensemble des travaux portés sur le site (Livrable 13) est attendu pour la fin 
de l’année 2019, mais il ne pourra être produit qu’à l’issue des travaux. Il sera donc produit au printemps 
2020. 
 
 
Respect du planning (delivrables et milestones)  
 

N° Delivrables / Milestones name Initial 

deadline  

Completion 

date 

Status  

Livrable 13 Rapport de synthèse : Travaux & Bilan du suivi de la 
repousse des huîtres 

01/12/2019 none  No completed 

Milestone 08 Engagement des travaux d’expérimentation 
d’enlèvement des gisements d’huitres 

01/07/2017 none  No completed 

  



LIFE BAIE DE L’AIGUILLON – LIFE14 NAT/FR/000669 – Mid-term report 

 

28 / 91 

 

6.1.8 Action C3 : Mise en œuvre des travaux de valorisation écologique de la Prée Mizottière 

 
 
Coordinateur   PNR Marais poitevin 
Statut    Action en cours, engagée conformément au calendrier initial  
Dates   Date de début prévue : Oct. 2017 Date de début réelle : Juil. 2017 

Date de fin prévue : Déc. 2020  Date de fin réelle (ou anticipée) : Déc. 2020 
 
Rappel de l’objectif   
L’objectif de cette action est la mise en œuvre de travaux de valorisation écologique sur le site de la Prée 
Mizottière. Ils consistent à restaurer des ouvrages hydrauliques pour permettre le maintien d’eau dans les 
dépressions des prairies, favorable à l’accueil de l’avifaune et à créer des habitats estuariens en réalisant le 
déplacement d’une digue. 
 
Rappel des résultats attendus 

 Création d’au moins 10 hectares de marais maritime 
 Adaptation de la gestion de l’eau pour les espèces sur 17 hectares. 
 Création d’habitats de zones humides pour la nidification d’espèces d’oiseaux d’eau (Echasse 

blanche, Avocette élégante, Canard souchet) 
 Création d’une zone de repos pour les anatidés et les limicoles pendant la migration 

 
Etat d’avancement de l’action  
 
(1) Travaux d’aménagement hydraulique 
Suite aux actions préalables conduites par le PNR nécessaires à la réalisation des travaux (cf. action A3), la 
procédure de mise en concurrence a été effectuée en juillet 2017 pour identifier un prestataire (UNIMA RIEM). 
 
Les travaux d’aménagement hydraulique réalisés sont les suivants :  
 La création d’une sortie à la mer au travers d’une digue pour permettre l’évacuation naturelle de l’eau de 

pluie gravitaire et rendre inutile les pompes de drainage agricole des parcelles, 
 La reprise d’un passage busé non fonctionnel pour permettre une meilleure inondation d’une zone 

écologique de plus de 20 hectares  
 La restauration d’un ouvrage hydraulique défectueux, afin d’une part de permettre une meilleure gestion 

des niveaux d’eau sur le site et d’autre part de favoriser la capture des canards (action A5), notamment 
des sarcelles sur cette zone. Il s’agit dans ce cas de travaux supplémentaires, non prévus initialement, 
mais validés par EASME par courrier du 09/11/2017 (cf. annexe 04). 

 
Les travaux ont débuté le 20 novembre 2017 et ont été réceptionnés le 04 décembre2017.  
 
Les aménagements sont actuellement en fonctionnement, gérés par les conservateurs de la RNN. Ces travaux 
permettent la gestion d’une vingtaine d’hectares de prairies. Un bouchon vaseux est présent depuis l’été 
2018 au niveau de l’ouvrage à la mer, les effets de chasse n’ayant pas pu se faire en raison du manque d’eau 
de l’été 2018. Une pelle sera mobilisée en 2019 pour évacuer ce bouchon vaseux.  

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

PNR Implementation of ecological enhancement works for the Prée Mizottière site

Initial

Current

C3
247 559 € 33 261 €

Progress

Initial budget 
Expenditures as 

of 31/12/2018Progress report I Progress report II Midterm report Progress report III Final report

2016 2017 2018 2019 2020
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(2) Travaux de recul de la digue  
L’action préparatoire A3 perdurera jusqu’à l’été 2020, l’engagement des travaux est fixé à l’été 2020 (cf. action 
A3). 
 
Modification de calendrier 
Les relations conflictuelles initiales entre les acteurs impliqués sur le site de la Prée Mizottière et la phase de 
médiation induite expliquent les raisons du retard de la mise en œuvre de l’action A3 et par conséquent le 
retard de l’engagement des actions C3 et E7. Ces modifications de calendrier ont été validées par EASME par 
courriel le 12 mai 2017 et par courrier du 09/11/2017 (cf. annexe 13). Ces modifications sont rappelées dans 
le chapitre 6.2. 
 
Le rapport de présentation de l’ensemble des travaux portés sur le site (Livrable 14) est attendu pour la fin 
de l’année 2020. 
 
 
Respect du planning (delivrables et milestones)  
 

N° Delivrables / Milestones name Initial 

deadline  

Completion 

date 

Status  

Livrable 14 Rapport bilan des travaux (digue, ouvrages 
hydrauliques ) 

01/12/2020 none  No completed 

Milestone 09 Fin des travaux (ouvrage à vantelle ; restauration de 
l’ouvrage à la mer ; dépoldérisation) 

31/12/2020 none  Engaged 

 
 
  

Aménagement hydrauliques réalisés sur le site de la Prée Mizottière 
Novembre 2017 
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6.1.9 Action C4 : Mise en œuvre des travaux de renaturation de la Pointe de l’Aiguillon 

 
 
Coordinateur  PNR Marais poitevin 
Statut   Action en cours, engagée conformément au calendrier initial  
Dates   Date de début prévue : Déc 2016 Date de début réelle : Juil. 2017 

Date de fin prévue : Déc. 2019  Date de fin réelle (ou anticipée) : Déc. 2019 
 

Rappel de l’objectif   
Suite à la mise en œuvre de l’action A4, l’objectif de cette action est la réalisation d’opérations de génie 
écologique dans le but de préserver les habitats et les espèces présents sur le site de la Pointe de l’Aiguillon 
et de regagner des surfaces d’habitats dunaires. 
 
Rappel des résultats attendus 

 Restauration d’habitats dunaires (800 mètres linéaires de protection),  
 Aménagement de l’accès au public et de protection des dunes (2 500 mètres linéaires de protection),  
 Création de 1 500 m² de prairies dunaires (abattage de 70 arbres). 

 
Etat d’avancement de l’action  
La procédure de mise en concurrence a été effectuée en décembre 2017 par le PNR pour identifier des 
prestataires chargés de réaliser les opérations de pose de ganivelles, d’abattage des arbres et d’enlèvement 
des blocs de béton sur le site de la Pointe de l’Aiguillon : 

 Un prestataire (AB Forêt) a été identifié pour effectuer la pose de ganivelles et de fils lisses sur le site 
de la Pointe de l’Aiguillon.  

 En revanche, aucune entreprise n’a répondu pour la réalisation de travaux de nettoyage des blocs 
béton et d’abattage des arbres. Une nouvelle consultation relative à l’abattage des arbres, effectuée 
à l’été 2018, a permis d’identifier un prestataire (Association ALIGATORE).  

 Concernant l’enlèvement des blocs de béton et des tas de souches, une nouvelle consultation 
effectuée à l’automne 2018 a permis de retenir un prestataire (entreprise Vendée terrassement) pour 
intervenir en février 2019.  

 
La cartographie actualisée en décembre 2018 des travaux réalisés sur le site de la Pointe de l’Aiguillon dans 
la cadre du projet LIFE BAIE DE L’AIGUILLON figure en annexe 17. Ces travaux ont été réalisés en trois phases. 
 
Première phase des travaux 
La première phase des travaux correspond à la pose de ganivelles et 
fils lisses. Elle a été effectuée en mars 2018 par l’entreprise AB Forêt. 
Ces travaux ont permis de mieux canaliser le public et éviter le 
piétinement et la dégradation des dunes. 240 mètres linéaires 
ganivelles et 836 mètres linéaires de fils lisses ont été installés.  
 
Ces aménagements revêtent un caractère expérimental, car ce sont 
des ganivelles innovantes capables de capter 1.4 fois plus le sable que 
des ganivelles standards. 
 
 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

PNR Implementation of renaturation works on the Aiguillon Pointe

Initial

Current

C4
94 652 € 18 790 €

Progress

Initial budget 
Expenditures as 

of 31/12/2018Progress report I Progress report II Midterm report Progress report III Final report

2016 2017 2018 2019 2020

Travaux de pose de ganivelles 
Site de la Pointe de l’Aiguillon 

Mars 2018 
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Seconde phase des travaux 
La seconde phase de travaux a été réalisé en décembre 2018, 
par l’association ALIGATORE. Ces travaux correspondent à 
l’abattage des arbres de l’ancien camping, nécessaire à la 
restauration des habitas de dunes grises. Le bois a été 
récupéré en bois de chauffage par l’association. Les branches 
ont été broyées en copeaux pour être réutilisées par 
l’association et les communes de la Faute-sur-Mer et 
L’Aiguillon-sur-Mer, pour du paillage nécessaire à leur 
chantier de plantation. 
 
 
Troisième phase des travaux 
La troisième phase de travaux correspond à l’extraction des blocs de bétons et au nettoyage final de l’ancien 
camping (enlèvement de tas de souches et retrait de bitume existant). Le prestataire a été retenu en 
novembre 2018, les travaux auront lieu en février 2019.L’ensemble des déchets partira en filière de recyclage 
adaptée. 
 
Des travaux complémentaires auront lieu dans le périmètre de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 
de la Pointe de l’Aiguillon et sur la plage des sablons, en fin d’année 2019. 
 
Une inauguration de la réception des derniers travaux doit être organisée avant le mois de novembre 2019 
(Milestone 10). 
 
Le rapport de présentation de l’ensemble des travaux portés sur le site (Livrable 15) sera produit pour le 
second trimestre 2020. 
 
 
 
Respect du planning (delivrable et milestone) et prochaines étapes   
 

N° Delivrables / Milestones name Initial 

deadline  

Completion 

date 

Status  

Livrable 15 Bilan des travaux réalisés  01/06/2020 none  No completed 

Milestone 10 Inauguration de la réception des  travaux réalisés à la 
Pointe de l’Aiguillon 

01/11/2019 none  No engaged 

 
 
 
 
 
 
 
  

Travaux d’abattage d’arbres 
Site de la Pointe de l’Aiguillon 

Décembre 2018 
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6.1.10 Action D1 : Monitoring – suivi des secteurs d’intervention d’enlèvement des gisements d’huîtres 
sauvages en baie de l’Aiguillon 

 
 
Coordinateur  LPO 
Statut   Action en cours, engagée conformément au calendrier initial  
Dates   Date de début prévue : Avril 2016 Date de début réelle : Avril 2016 

Date de fin prévue : Déc. 2020  Date de fin réelle (ou anticipée) : Déc. 2020 
 
Rappel de l’objectif   
Pour évaluer ces actions relatives à l’extraction d’amas d’huîtres et des structures conchylicoles 
abandonnées (action C1), plusieurs suivis sont réalisés entre 2016 et 2020 : 

 Un inventaire de la macrofaune benthique et une analyse granulométrique des différents substrats 
 Deux campagnes de relevés topographiques (2016 et 2019) et l’analyse de la dynamique 

sédimentaire observée avant et après travaux. 
 
Rappel des résultats attendus 

 Cartographie des surfaces traitées, cartographie des potentielles zones de recolonisation par les 
huîtres sauvages, 

 Liste géoréférencée des espèces de macrofaune benthique présente sur chaque secteur 
d’intervention, 

 Granulométrie géoréférencée sur chaque secteur d’intervention, 
 Cartographie et rapport d’analyses des relevés bathymétriques à l’échelle de la baie, 
 Prospectives sur les évolutions morphologiques de la Baie de l’Aiguillon et sur les causes de ces 

évolutions. 
 Analyse coûts/bénéfices des méthodes d’enlèvement des huîtres sauvages en fonction des supports 

présents, 
 Validation des résultats avec la profession ostréicole. 

 
Etat d’avancement de l’action  
 
Inventaire de la macrofaune benthique et une analyse granulométrique des différents substrats 
Ce suivi réalisé dans l’action A1 sera reconduit après les travaux afin d’évaluer l’impact de la restauration des 
habitats de vasières sur la macrofaune benthique et la granulométrie des sédiments. Cette action sera 
réalisée en 2020, après la phase travaux (action C1). Le rapport concernant la macrofaune benthique et le 
suivi granulométrique de la vasière sur les secteurs traités (Livrable 17) sera produit en 2020. 
 
Relevés topographiques et analyse des données  
En 2016, l’état initial de la situation sédimentaire des vasières de la baie de l’Aiguillon a été établi via un 
groupement de prestataires (OPSIA). Un Modèle numérique de terrain (MNT) a été produit. Ce MNT permet 
une immersion numérique (en 3D) dans les vasières. En février 2017, une procédure de mise en concurrence 
pour la réalisation d’une analyse de la dynamique sédimentaire de la baie a permis de retenir un prestataire : 
LIttoral ENvironnement Sociétés (LIENSs), unité mixte de recherche (CNRS / Université de La Rochelle). Cette 
étude a été réalisée et les résultats présentés à l’équipe de coordination le 27 juillet 2017 et le rapport livré 
en septembre 2017. Cette étude révèle que la baie de l’Aiguillon constitue une zone présentant de très forts 
taux de sédimentation, soit 1,4 ± 0,5 cm/an de 2000 à 2016. Elle est aussi caractérisée par une avancée très 
rapide du trait de végétation, soit de 6,3 ± 0,3 m/an depuis 1972 (cf. Livrable 16). 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

LPO Monitoring in intervention sectors of wild oyster habitat removal in the Aiguillon Bay

Initial

Current

D1
119 612 € 30 376 €

Progress

Initial budget 
Expenditures as 

of 31/12/2018Progress report I Progress report II Midterm report Progress report III Final report

2016 2017 2018 2019 2020
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Une seconde campagne de levés topographiques sera effectuée en 2020 et non en mars 2019 (en raison du 
retard de l’engagement des travaux) et complétée par une analyse des deux jeux obtenus durant le projet 
(Milestone 11).  
 
Au regard du retard pris par l’action C1, la LPO propose une prolongation de cette action en 2021 afin de 
pourvoir évaluer l’efficacité de l’opération (Cf. chapitre 6.2). 
 
Le rapport de fin de travaux et perspectives pour la poursuite de l’enlèvement des gisements sauvages 
d’huîtres (Livrable 18) sera produit en fin de projet. 
 
 
Respect du planning (delivrable et milestone) et prochaines étapes   
 

N° Delivrables / Milestones name Initial 

deadline  

Completion 

date 

Status  

Livrable 16 Rapport d’analyse des relevés bathymétriques et 
cartographies associées 01/06/2020 

Part 01 : 
15/09/2017 

Completed in 
part 

Livrable 17 Rapport concernant la macrofaune benthique et le suivi 
granulométrique de la vasière sur les secteurs traités 

01/03/2020 Part 01 : 
16/08/2017 

Completed in 
part 

Livrable 18 Rapport de fin de travaux et perspectives pour la 
poursuite de l’enlèvement des gisements sauvages 
d’huîtres 

01/03/2020 none  No completed 

Milestone 11 Analyse et interprétation des données bathymétriques 01/06/2020 none  Engaged 
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6.1.11 Action D3 : Monitoring – Suivi biologique des travaux de génie écologique de la Prée Mizottière 

 
 
Coordinateur   PNR Marais poitevin 
Statut    Action en cours, engagée conformément au calendrier initial  
Dates   Date de début prévue : Avril 2016 Date de début réelle : Avril 2016 

Date de fin prévue : Déc. 2020  Date de fin réelle (ou anticipée) : Déc. 2020 
 
Rappel de l’objectif   
Pour évaluer ces actions de conservation réalisées sur le site de la Prée Mizottière (action C3), trois 
indicateurs biologiques sont étudiés :  

 Suivi de l’avifaune nicheuse de 2018 à 2020. 
 Suivi de la végétation et des habitats de 2018 à 2020. 
 Suivi des amphibiens de 2017 à 2020. 
 

Rappel des résultats attendus 
 Extension des surfaces de marais maritimes  
 Augmentation des effectifs de Gorgebleue, échasse blanche et avifaune associée 

 
Etat d’avancement de l’action  
 
(1) Suivi avifaune nicheuse 
Un suivi des oiseaux nicheurs est réalisé tous les ans sur le site de la Prée Mizottière. Ce suivi est réalisé deux 
fois au cours de la saison de reproduction (avril et juin) au lever du jour. Il consiste à parcourir l’ensemble du 
site de la Prée Mizottière et à effectuer des points d’écoute afin de recenser les mâles chanteurs. Différentes 
espèces inféodées à différents habitats sont présentes : l’Alouette des champs et le Bruant proyer dans les 
zones ouvertes de cultures et de prairies, la Rousserolle effarvatte dans les roselières, la Gorgebleue à miroir 
et le Bruant des roseaux sur les prés salés. 
 
Le suivi de passereaux était prévu initialement à partir de 2018. Toutefois, il est apparu pertinent de recueillir 
des données à partir de 2016. Le coût de l’action D3 n’en est pas modifié. 
 
Un comptage mensuel des oiseaux est réalisé sur le site de la Prée Mizottière. Ce suivi est intégré aux suivis 
de l’Observatoire du Patrimoine Naturel du Marais poitevin.  
 
(2) Suivi amphibiens  
Un suivi des amphibiens est également réalisé sur le site de la Prée Mizottière. Ce suivi correspond à trois 
passages au cours de la saison (de mars à mai) à la tombée de la nuit. Il consiste à réaliser des points d’écoute 
réguliers et à identifier la présence ou l’absence d’amphibiens dans un carré de 100 m². Les deux principales 
espèces présentes sur le site de la Prée Mizottière sont le Pélodyte ponctué, petit crapaud typique des prairies 
humides du Marais Poitevin, et la Rainette méridionale en limite Nord de sa répartition nationale. 
 
(3) Suivi de la végétation et des habitats  
Un premier relevé de végétation a été établi en 2017 par la LPO. Une cartographie des habitats sera réalisée 
par la LPO au printemps 2019.  
 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

PNR Biological Monitoring on ecological engineering work in the Prée Mizottière site

Initial

Current

D3
19 290 € 3 604 €

Progress

Initial budget 
Expenditures as 

of 31/12/2018Progress report I Progress report II Midterm report Progress report III Final report
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Cartographie des suivis biologiques réalisés sur le site de la Prée Mizottière (printemps 2017) 

 
Les trois rapports de ces inventaires (Livrables 19, 20 et 21) seront produits en septembre 2020. 
 
 
Respect du planning (delivrable et milestone) et prochaines étapes   
 

N° Delivrables / Milestones name Initial 

deadline  

Completion 

date 

Status  

Livrable 19 Rapport inventaire habitats 01/09/2020 none  Engaged 

Livrable 20 Rapport inventaire avifaune 01/09/2020 none  Engaged 

Livrable 21 Rapport inventaire amphibiens 01/09/2020 none  Engaged 

Milestone 12 Engagement des suivis biologiques 01/09/2017 15/04/2016  Engaged 
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6.1.12 Action D4 : Monitoring – suivis biologiques des secteurs d’intervention de la Pointe de l’Aiguillon 

 
 
Coordinateur   PNR Marais poitevin 
Statut    Action en cours, engagée conformément au calendrier initial  
Dates   Date de début prévue : Avril 2016 Date de début réelle : Avril 2016 

Date de fin prévue : Juin 2020  Date de fin réelle (ou anticipée) : Juin 2020 
 
Rappel de l’objectif   
Pour évaluer ces actions de conservation de l’action C4 sur le site de la Pointe de l’Aiguillon, deux indicateurs 
biologiques sont étudiés :  

 Le suivi annuel de l’avifaune : suivi de la reproduction des 3 espèces (Gravelot à collier interrompu, 
Pipit rousseline, Gorge bleue à miroir) 

 Une cartographie des habitats (en 2019) 
 
Rappel des résultats attendus 

 Augmentation des populations des espèces ciblées 
 

Etat d’avancement de l’action 
Les suivis avifaune sont réalisés deux fois par an au cours de la saison de reproduction (avril et juin) au lever 
du jour. Il consiste à parcourir l’ensemble du site de la Pointe de l’Aiguillon et réaliser des points d’écoute 
afin de recenser les mâles chanteurs. Les observations précisent la présence des espèces suivantes : 

> Les espèces communément observées sur la Réserve de la baie de l’Aiguillon dans les habitats de 
prés salés (Gorgebleue à miroir, Alouette des champs, Cisticole des joncs, Bruant des roseaux…),  

> Les espèces inféodées à la dune (Pipit rousseline, Alouette calandrelle)  
> Des espèces présentes dans les bosquets ou arbustes buissonnants (Accenteur mouchet, Rossignol 

philomène, Linotte mélodieuse, Tarier pâtre…). 
 
Au cours de ces suivis biologiques, 23 espèces de passereaux reproducteurs ont été identifiées sur le site de 
la Pointe de l’Aiguillon. De plus, la reproduction de l’Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla) est 
avérée.  
 
Il est apparu pertinent de réaliser l’inventaire des passereaux de buisson (merle, rougegorge, accenteur) et 
des alaudidés (alouette des champs, cochevis huppé). A ce titre, un passage dès avril 2016 était nécessaire. 
Ce complément permettra d’avoir une lecture plus exhaustive des espèces présentes sur le site de la Pointe 
de l’Aiguillon. Ces suivis supplémentaires apportent des informations complémentaires, mais ne modifient 
pas le coût de l’action D4. 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

PNR Biological monitoring on the Aiguillon Pointe intervention sectors

Initial

Current

D4
11 545 € 515 €

Progress

Initial budget 
Expenditures as 

of 31/12/2018Progress report I Progress report II Midterm report Progress report III Final report
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Cartographie de la localisation des mâles chanteurs sur le site de la Pointe de l’Aiguillon (printemps 2017) 

 
 
La cartographie des habitats (Livrable 22) est prévue pour le printemps 2019, associée à la rédaction d’un 
rapport de synthèse du suivi de l’avifaune (Livrable 23). Au regard des travaux programmés à l’automne 2019 
sur le site de l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope de la Pointe de l’Aiguillon et le secteur de la plage 
des Sablons, il est proposé de décaler la cartographie des habitats au printemps 2020. Elle sera ainsi réalisée 
à l’issue de la fin de l’ensemble des travaux portés sur le site. 
 
 
Respect du planning (delivrable et milestone) et prochaines étapes   
 

N° Delivrables / Milestones name Initial 

deadline  

Completion 

date 

Status  

Livrable 22 Cartographie des habitats 01/10/2019 none  No completed 

Livrable 23 Rapport final de synthèse du suivi avifaune 01/10/2019 none  No completed 

Milestone 13 Engagement des suivis avifaunistiques  01/03/2016 01/03/2016 Engaged 
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6.1.13 Action D5 : Evaluation des impacts socio-économique et écosystémique du projet 

 
 
Coordinateur   PNR Marais poitevin 
Statut    Action en cours, engagée conformément au calendrier initial  
Dates   Date de début prévue : Juil. 2016 Date de début réelle : Juin 2017 

Date de fin prévue : Déc. 2020  Date de fin réelle (ou anticipée) : Déc. 2020 
 
Rappel de l’objectif   
Il s’agit de caractériser l’ensemble des bénéfices rendus par le projet sur le territoire.  
 
Rappel des résultats attendus 
Les analyses de l’évaluation des impacts socio-économique et écosystémique du projet vont permettre 
d’apporter des éléments concrets relatifs aux enjeux et impacts du projet sur le territoire et de répondre aux 
questionnements des acteurs sur la pertinence et le bien-fondé d’un projet tel que le Life. 
 
Etat d’avancement de l’action  
L’enveloppe financière de cette action a été sous-estimée en assistance extérieure. Les compétences d’un 
agent de la LPO ont amené le PNR à réorienter l’enveloppe financière destinée au poste « assistance 
extérieure PNR » de l’action D5 (10.0000 € sous maîtrise d’ouvrage PNR) vers le poste « Personnel LPO ». Cette 
orientation budgétaire a été acceptée par EASME.  
 
La LPO a engagé sa mission dès le mois d’octobre 2017, mais celle-ci a pris du retard en raison de problème 
de santé de ces agents. En effet, un premier agent de la LPO a été identifié en octobre 2017 mais il n’a pas pu 
poursuivre sa mission en raison d’un arrêt maladie et n’a pas reprise son poste par la suite. Le second agent 
de la LPO (Alice Goosens) a donc été identifié en avril 2018. Par la suite, Alice Goosens, pour raison de santé 
également, puis départ de la LPO, a été remplacé par Florent BIGNON missionné en juillet 20108, qui mène 
désormais l’évaluation des impacts socio-économique et écosystémique du projet. 
 
L’étude des services écosystémiques a été lancée sur les trois sites d’études du projet LIFE BAIE DE 
L’AIGUILLON en portant une attention toute particulière aux services écosystémiques suivants : les services 
culturels, les loisirs basés sur la nature, les denrées cultivées, la récolte des produits sauvages et la protection 
côtière. Au cours du printemps, des réunions et des ateliers de travail avec les parties prenantes ont été 
réalisées afin d’identifier les attentes de chacun, de lister les habitats, les menaces et les services 
écosystémiques impactés par le projet. Ce travail a été validé lors du comité de suivi 01 du 29/05/18, composé 
des conservateurs de la Réserve, du PNR, de la LPO, des représentants de Rivage de France, des Offices de 
Tourisme et des professions conchylicoles.  
 
La préparation de l’évaluation complète a également menée, permettant ainsi de sélectionner les méthodes 
afin d’acquérir les données nécessaires à l’évaluation des services écosystémiques.  
 
Les données ont ainsi été recueillies via des questionnaires sur les sites de la baie de l’Aiguillon et de la Pointe 
de l’Aiguillon afin d’obtenir des données concernant les services culturels et loisirs basés sur la nature. Une 
nouvelle session sera réalisée au printemps 2019 afin d’assurer une collecte de données suffisantes pour 
l’analyse des résultats. 
 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

PNR Survey on the socio-economic and ecosystem impacts of the project

Initial

Current

D5
26 450 € 4 882 €

Progress

Initial budget 
Expenditures as 
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Les questionnaires pour les services des denrées cultivées et de la récolte des produits sauvages ont été créés 
et la réalisation des entretiens individuels est prévue pour le début de l’année 2019. 
 
Des réunions mensuelles seront mises en place au cours de l’année 2019 afin d’avancer régulièrement sur la 
collecte de données, notamment sur l’évaluation sociale et économique du projet. Une grande partie des 
collectes de données sera effectuée en 2019.  
 
L’étude des services écosystémiques sera finalisée à l’automne 2020 (Livrable 24). 
 
 
Respect du planning (delivrable et milestone) et prochaines étapes   
 

N° Delivrables / Milestones name Initial 

deadline  

Completion 

date 

Status  

Livrable 24 Evaluation des impacts socio-économique et 
écosystémique du projet 

01/10/2020 none  Engaged 

Milestone 14 Engagement de l’étude d’évaluation des impacts socio-
économique et écosystémique du projet 

01/07/2016 15/03/2017  Engaged 
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6.1.14 Action E1 : Valorisation des actions du programme Life 

 
 
Coordinateur   PNR Marais poitevin 
Statut    Action en cours, engagée conformément au calendrier initial  
Dates   Date de début prévue : Janv. 2016 Date de début réelle : Janv. 2016 

Date de fin prévue : Déc. 2020  Date de fin réelle (ou anticipée) : Déc. 2020 
 

Rappel de l’objectif   
Cette action a pour objectif de faire connaître les opérations mises en œuvre et les résultats obtenus dans le 
cadre du projet. 
 
Rappel des résultats attendus 

 Communication sur le programme auprès des professionnels (réunions de restitutions, recueil 
d’expériences, rédactions de publications etc.), des scolaires (livres et carnet de découverte etc.), et 
du grand public (expositions, film etc.) 

 Création d’un réseau dynamique devant se maintenir après la fin du projet. 
 
Etat d’avancement de l’action  
Plusieurs outils de valorisation du projet ont ainsi été mis en œuvre, conformément au calendrier initial : 
 
Logo, charte graphique et plaquette de présentation du projet (Livrable 25) 
Ces trois outils ont été réalisés par la LPO dans le courant du premier trimestre 2016, suite au premier comité 
technique du projet. La plaquette a été éditée à 1.000 exemplaires, diffusée largement, et a été rééditée en 
2018 à 1.000 exemplaires en intégrant les nouveaux cofinanceurs du projet 
 
Exposition sur les richesses de la baie (Livrable 26) 
Prévue initialement en 2018, l’exposition dédiée aux richesses de la 
baie de l’Aiguillon a été éditée en février 2017, en partenariat avec le 
Centre Beautour. En effet, c’est à l’occasion d’un partenariat initié avec 
le Centre Beautour que l’équipe de coordination du projet a décidé de 
mutualiser les moyens financiers et techniques pour la réalisation de 
cette exposition itinérante de valorisation du site de la baie au regard 
des objectifs fixés par les différentes structures, le Centre Beautour 
prévoyant également la réalisation d’une exposition artistique et 
itinérante sur la baie de l’Aiguillon. Ce partenariat a fait l’objet d’une convention, cf. annexe 18. Cette 
exposition a été inaugurée le 8 mars 2017 au Centre Beautour. Par la suite, l’exposition a été présentée et 
utilisée à plusieurs reprises : 

– du 08 mars au 2 juillet 2017, Exposition temporaire, Centre Beautour, La Roche-sur-Yon  
– 10 novembre 2017, Soirée LIFE, L’Aiguillon-sur-Mer 
– du 16 au 19 novembre 2017, Rencontres des naturalistes et gestionnaires d’espaces naturels des Pays 

de la Loire, Angers 
– 26 janvier 2018, Assemblée générale du PNR, Saint-Michel-en-L’Herm 
– 30 janvier 2018, 11e journée de l’Observatoire du patrimoine naturelle du Marais poitevin, Luçon 
– du 10 février au 11 mars 2018, Maison de la Baie de l’Aiguillon, Esnandes 
– du 04 au 07 avril 2018, à l’assemblée générale de Réserves Naturelles de France, Ronces-les-Bains 
– le 07 juin 2018, lors d’une visite de la commission agriculture des PNR de France, la Prée Mizottière 
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PNR Enhancement of the Life program actions

Initial

Current

E1
295 010 € 94 418 €

Progress

Initial budget 
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– le 29 juin 2018, au séminaire sur le thème du nettoyage des plages, La Faute-sur-Mer 
– du 26 juin au 1er septembre 2018, au Pôle des Espaces Naturels, Saint-Denis-du-Payré 
– du 22 octobre au 06 novembre 2018, à l’Office de tourisme (Maison du maître des digues), Chaillé-les-

Marais 
– du 27 au 29 novembre 2018, colloque international « Adaptation des marais littoraux au changement 

climatique », La Rochelle  
 
Livre illustré sur la baie de l’Aiguillon (Livrable 28)  
Prévu initialement en 2018, le livre a été conçu à partir de l’automne 2016 
et réceptionné à 1.500 exemplaires à l’automne 2017. Ce livre a été valorisé 
dans la presse et a fait l’objet de plusieurs présentations au public et de 
séances de dédicaces par l’auteur. Il constitue un outil pertinent de 
communication et de sensibilisation auprès des différents interlocuteurs.  
 
Deux conférences sur la baie ont ainsi été réalisées (Festival de Ménigoute en novembre 2017 et Ecole de la 
Mer le 19/06/18), animées par le Conservateur de la baie Frédéric Corre et l’illustrateur Benoit Perrotin. Les 
deux visions différentes mais complémentaires ont permis de toucher un public diversifié. 
 
Reportage photographique  
La réalisation d’un reportage de photographies aériennes sur les sites 
d’intervention du projet (Pointe de l’Aiguillon, Prée Mizottière et vasières 
de la baie), a été réalisé au printemps 2017, afin d’établir un état des lieux 
avant la réalisation des différents travaux. D’autres reportages 
photographiques seront, dans la suite du projet, réalisés pendant et après 
les travaux.  
 
Suivi vidéo des actions  
Un premier film de 12 min de présentation des sites concernés par le 
projet et des richesses de la baie de l’Aiguillon, destiné à être diffusé sur le 
site Internet et lors des diverses réunions, a été livré au PNR en juin 2017 
(Livrable 29).  
 
 
Un prestataire pour la réalisation des six reportages vidéos (traduits en 
anglais) et un prestataire pour la réalisation quatre infographies animées 
ont été retenues à l’automne 2018. Les premières productions seront 
livrées dès janvier 2019. 
 
 
Carnet de découverte (Livrable 27) 
La réalisation de cet outil de sensibilisation a été engagée à l’automne 2017 par la LPO. Une consultation 
(non prévue initialement) a eu lieu à l’été 2018 afin de retenir un prestataire pour la réalisation des 
illustrations. Ce travail de rédaction du cahier des charges ainsi que la réalisation en elle-même des 
illustrations ont retardé l’impression des carnets découvertes (initialement prévu en décembre 2018). La 
conception et le contenu seront donc finalisés par le début de l’année 2019. Ces retards n’ont cependant pas 
d’incidence sur la valorisation de cet outil dont les animations auprès des scolaires ne seront réalisées qu’en 
fin d’année scolaire 2019/2020. La valorisation des carnets de découverte fera vraisemblablement l’objet 
d’une convention avec la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral pour une utilisation du support 
pédagogique lors d’animations réalisées en partenariat avec la LPO Vendée. Ces animations se déroulent 
tous les ans en baie de l’Aiguillon (Pointe de l’Aiguillon principalement) en lien avec une dizaine d’écoles de 
jouxtant la baie de l’Aiguillon. 
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Suivi presse  
Le projet a fait l’objet de plusieurs articles de presse en version papier et 
numérique, mais également l’objet de diverses interviews, sur la totalité du 
projet.  L’ensemble de la revue de presse est présenté en annexe 19.  
 
 
Recueil d’expériences (Livrable 30) 
En fin de projet, les résultats des expérimentations de gestion seront réunis dans 
un ouvrage à destination des professionnels de la mer.  
 
Posters thématiques (Livrable 31) 
La conception de 6 posters thématiques à destination des professionnels de la gestion des espaces naturels 
sera réalisée en 2020, conformément au calendrier initial du projet. 
 
Autres outils de sensibilisation et de communication liés aux actions du projet : 
 
Actions C1, A6 - Lettre d’info du LIFE BAIE DE L’AIGUILLON « Chroniques estuariennes »  
L’ONCFS a réalisé la conception de la lettre d’information numérique. A la mi-parcours, les gestionnaires de 
la RNN ont produit les deux premiers bulletins en 2017 puis trois autres bulletins en 2018 (cf. annexe 20) : 

 Bulletin n°1 (Juillet 2017) : La mise en place d’un suivi de la qualité de l’eau en baie de l’Aiguillon 
(action A6) 

 Bulletin n°2 (Septembre 2017) : Une expérimentation d’enlèvement de gisements sauvages d’huîtres 
japonaises 

 Bulletin n°3 (Mai 2018) : Dynamique hivernale des nutriments et du carbone dans les cours d’eau du 
bassin versant du Marais poitevin et flux terrestres associés en Baie de l’Aiguillon. 

 Bulletin n°4 (Juillet 2018) : Première évaluation de la disponibilité trophique des prés salés de la baie 
de l’Aiguillon pour les canards de surface granivores hivernants. 

 Bulletin n°5 (Septembre 2018) : Etude bio-sédimentaire des communautés benthiques des récifs 
d’huîtres en baie de l’Aiguillon - Etat des lieux avant travaux 

Un bulletin n°6 concerne l’évolution morphologique et sédimentaire de la baie de l’Aiguillon et sera édité en 
2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Action C4 - Inauguration des travaux de la Pointe de l’Aiguillon  
Cette inauguration sera effectuée en 2019 à l’issue de la fin des travaux, conformément au calendrier initial 
du projet. 
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Action C4 – Panneau d’information  
La pose du panneau d’information et d’orientation a été réalisé en février 2018 (cf. action A4).  
 

 
 
Action E3 - QR code, ouverture d’un compte Facebook  
Livré le 22/12/2016, le QR code renvoie vers le site internet du projet.  
Un compte Facebook a été ouvert le 08 juillet 2016. 
 
Action A5 - Réunion de restitution action anatidés  
Le conservateur de le RNN (ONCFS) a présenté l’état d’avancement de l’action A5 à plusieurs reprises : 
08/04/2017, 29/11/2017, 07/04/2018, 26 au 30/11/18. 
 
 
Respect du planning (delivrable et milestone) et prochaines étapes   
 

N° Delivrables / Milestones name Initial 

deadline  

Completion 

date 

Status  

Livrable 25 Plaquette de présentation du projet 01/06/2016 15/03/2016 Completed  

Livrable 26 10 panneaux d’exposition sur les richesses de la baie 01/11/2018 15/02/2017 Completed  

Livrable 27 Un carnet de découverte sur la baie 01/06/2019 none  Engaged 

Livrable 28 Livre illustré sur la baie 01/06/2019 15/09/2017 Completed  

Livrable 29 Un film de 26 mn 01/10/2020 none  Engaged 

Livrable 30 Un recueil d’expérience 01/11/2020 none  No completed 

Livrable 31 Impression de 12 posters techniques 01/11/2020 none  No completed 

Milestone 15 Création du comité de rédaction 01/05/2016 16/02/2016 Completed 
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6.1.15 Action E2 : Journées d’échanges et de présentation 

 
 
Coordinateur   PNR Marais poitevin 
Statut    Action en cours, engagée conformément au calendrier initial  
Dates   Date de début prévue : Avril 2016 Date de début réelle : Avril 2016 

Date de fin prévue : Déc. 2020  Date de fin réelle (ou anticipée) : Déc. 2020 
 
Rappel de l’objectif   
L’objectif de cette action est de faire connaître et de favoriser les échanges sur le projet pour intégrer 
positivement les acteurs du territoire dans la démarche.  
 
Rappel des résultats attendus 

 Une journée de présentation du programme LIFE 
 Un séminaire international sur la problématique croisée des effets du réchauffement climatique sur 

le site et les modalités de défense du littoral (2018) 
 Un séminaire européen à l’attention des professionnels en cours de projet (2019), portant sur 

l’expérimentation d’enlèvements des gisements d’huîtres sauvages en baie de l’Aiguillon  
 Un colloque de restitution finale 

 
Etat d’avancement de l’action  
 
A la mi-parcours, deux actions ont été conduites : 
 
Soirée LIFE (Milestone 16 annulé) 
A défaut d’avoir pu organiser une journée de lancement du projet en 2016 (cf. 
Chapitre 6.2), les bénéficiaires ont organisé une soirée d’informations sur le 
projet LIFE autour du thème de la préservation des richesses naturelles de la baie 
de l’Aiguillon, le 10 novembre 2017 à L’Aiguillon-sur-Mer, à l’attention des 
partenaires du projet, des élus et des habitants des communes littorales. Les 
enjeux et le programme du projet ont été présentés, le livre et l’exposition ont 
également été mises en avant, et le film a été projeté. Cette soirée a rassemblé 
plus de 100 personnes et s’est terminée par un verre de l’amitié. 
 
Séminaire international sur la problématique de submersion marine  
Le PNR du Marais poitevin a organisé à l’automne 2018 un séminaire 
international sur la problématique croisée des effets du réchauffement 
climatique et les modalités de défense du littoral, conformément au calendrier 
initial du projet. Afin de mutualiser les moyens financiers pour organiser un 
événement conséquent, le colloque a été construit en partenariat avec : 
 le Forum des Marais Atlantiques qui portait les mêmes objectifs dans le 

cadre de son programme de caractérisations des zones humides / 
changement climatique des zones littorales, financée par l’Agence de l’Eau 
Loire Bretagne ; 

 et l’Université de La Rochelle, en qualité de référent scientifique. 
Ce colloque international intitulé « Adaptation des marais littoraux au 
changement climatique » s’est tenu à La Rochelle du 27 au 29 novembre 2018. Cet évènement a rencontré un 
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PNR JournDays of exchanges and presentation
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véritable succès : près de 450 personnes présentes durant les deux journées plénières, une centaine de 
personnes pour la visite d’un site de projet (Pointe de l’Aiguillon) et une salle comble de 800 personnes pour 
le « show scientifique » mettant en scène Éric Chaumillon (professeur des Universités), le Professeur Feuillage 
(comédien vidéaste qui sensibilise sur les enjeux de société) et Guillaume Bouzard (dessinateur auteur de BD 
d’envergure nationale). 
 
Ce « show scientifique », associant un scientifique et deux artistes pour vulgariser des 
éléments scientifiques actant le changement climatique, est une véritable innovation. 
Des représentants politiques de diverses collectivités territoriales françaises ont été 
très sensibles à ce nouveau format et ont pris contact avec le PNR pour envisager de 
reproduire ce « show ». 
 
A la demande de ses élus, le PNR renouvelle l’organisation du show scientifique en 
2019 à Niort et sur le littoral vendéen du PNR (hors financement LIFE). 
 
La Communauté d’Agglomération de Rochefort et la LPO organisent également cette 
soirée en mai 2019. 
 
L’ensemble des productions du colloque (diaporamas, vidéos des intervenants, photos des intervenants, 
reportage photo, vidéo de valorisation du colloque etc.) est valorisé sur un site internet dédié : 
https://maraislittoraux.myportfolio.com 
 
A l’issue du colloque, une enquête de satisfaction a été conduite par le PNR auprès de 150 personnes ayant 
participés au colloque, les retours sont très positifs (cf. le site internet dédié). 
 
Une revue de presse spécifique en à ce colloque est également en ligne sur ce site. Cette revue de presse est 
intégrée dans l’annexe 19. Quelques chiffres clés (actualisés le 12/12/2018) : 
 
Presse  

 17 articles de presse écrite (départements 17, 79, 85) 
 2 articles de presse nationale (Le Parisien, La Croix) 

5 reportages et ITV radio (RTL, NRJ, France Bleu, Demoiselle FM, RCF) 
 1 émission radio 25 minutes (RCF) 
 4 reportages TV (France 3 Nouvelle-Aquitaine, Atlantique, Pays de la Loire, TV Vendée) 
 2 Reportages WebTV (Aunis TV, Webtvinfo.fr) 

 
Media partenaires, collectivités 

 10aine de publications sur les newsletters et lettres des partenaires  
(AFB, CNRS, Agglo La Rochelle, Rivages de France, ...) 

 10aines d'annonces sur sites internet 
 
Facebook  

 21 publications à partir des comptes Facebook Parc naturel régional et Forum des Marais 
Atlantiques : 222 partages, 22 800 personnes atteintes 

 20 publications du compte Facebook LIFE Baie de l'Aiguillon : 32 partages, 4 650 
personnes atteintes 

 
Twitter  
26 Tweets du compte Twitter Parc : 75 retweets, 172 j'aime. 
 
 
 

https://maraislittoraux.myportfolio.com/
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Modification des dépenses 
Le volume et la nature des dépenses identifiées initialement ont évolué, cf. chapitre 8.1. 
En effet, le budget dédié à l’organisation de ce colloque était de 12 550 € hors cout de personnel. Toutefois, 
la mutualisation des moyens financiers a permis de construire un budget de 80 000 €, dont 23 122 €. 
 
Initialement prévus en décembre 2018, les actes du colloque seront produits au cours du premier semestre 
2019 (cf. Livrable 32). 
 
Les deux autres temps forts à venir : 
 
Séminaire européen sur l’expérimentation de restauration des vasières (Livrable 33) 
Prévu initialement à l’automne 2019, ce séminaire sera organisé au printemps ou à l’automne 2020, car les 
travaux de restauration de vasières sont retardés en raison de l’impossibilité de l’entreprise retenue 
d’effectuer ces travaux en janvier 2019 (cf. actions A1 et C1). Ces travaux débuteront à l’automne 2019 pour 
se terminer en février 2020 au plus tard. Le colloque ne pourra être organisé par la LPO (en charge de cette 
organisation) qu’après la réalisation de ces travaux. 
 
Pour cette action, afin de valoriser au mieux les résultats du programme, la LPO en charge de l’organisation 
sollicite une prolongation du projet jusqu’en 2021 (cf. Chapitre 6.2). 
 
Colloque de restitution finale du projet LIFE BAIE DE L’AIGUILLON (Livrable 34) 
L’organisation de ce colloque par les trois bénéficiaires du projet est programmée pour l’automne 2020. 
 
 
Respect du planning (delivrable et milestone) et prochaines étapes   
 

N° Delivrables / Milestones name Initial 

deadline  

Completion 

date 

Status  

Livrable 32 Actes du séminaire international sur la problématique 
de submersion marine  

01/12/2018 15/06/2019 
  

Engaged  

Livrable 33 Actes du séminaire de restitution de l’opération « 
enlèvement de crassats d’huîtres » et séminaire 
européen sur les actions LIFE ayant une incidence sur le 
milieu marin 

01/12/2019 none  No completed 

Livrable 34 Actes du colloque restitution finale 01/11/2020 none  No completed 

Milestone 16 Journée de lancement  01/03/2016 Annuled   Annuled 

Milestone 17 Séminaire européen sur les actions LIFE ayant une 
incidence sur le milieu marin 

01/11/2018 27 to 
29/11/2018 

completed 

Milestone 18 Séminaire de restitution de l’opération « enlèvement 
de crassats d’huîtres » et séminaire européen sur les 
actions LIFE ayant une incidence sur le milieu marin 

01/11/2019 none  No completed 

Milestone 19 Colloque restitution finale 01/11/2020 none  No completed 
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6.1.16 Action E3 : Site internet 

 
 
Coordinateur   ONCFS 
Statut    Action en cours, engagée conformément au calendrier initial  
Dates   Date de début prévue : Janv. 2016 Date de début réelle : Janv. 2016 

Date de fin prévue : Déc. 2020  Date de fin réelle (ou anticipée) : Déc. 2020 
 
Rappel de l’objectif   
L’objectif est la création d’un site internet. 
 
Rappel des résultats attendus 

 Création d’un site internet, support de diffusion de connaissances et plateforme d’échanges  
 
Etat d’avancement de l’action  
 
 
Site Internet (https://life.reserve-baie-aiguillon.fr) 
 
Conformément au calendrier initial, le site internet est en ligne depuis le 30 juin 2016. Il est régulièrement 
renseigné et actualisé par l’équipe du projet. La maintenance est assurée par la société Pigment Web 
Multimédia.  

 
 

Le site est actualisé dans son contenu général tous les ans à la fin du printemps. Des pages développant les 
suivis biologiques (avec les premiers résultats) et les études particulières du LIFE (inventaire faune 
benthique, étude sédimentaire) ont été créés en 2018. Les résultats de l’étude anatidés sont communiqués 
via le site internet tous les 10 jours et relayés sur la page Facebook du LIFE BAIE DE L’AIGUILLON.  
 
Depuis le début du programme : 7 702 visites par 5 455 utilisateurs différents. Ceci représente 22 351 pages 
vues. Les visites viennent principalement d’Europe (entre 79,3% et 94,4% selon l’année), et majoritairement 
de France : entre 75% et 92,2% selon l’année), et d’Amérique (entre 5% et 18,2% selon l’année). 
 
A titre d’exemple, en 2018 le site a été visité 4 066 fois par 3058 utilisateurs différents, représentant 10 456 
pages vues (79,3% visites venant de l’Europe, dont 96,1% de visites nationales ; 18,2% Amérique ; reste 
Afrique et Asie).  
 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

ONCFS Website

Initial

Current

E3
45 946 € 11 411 €

Progress

Initial budget 
Expenditures as 

of 31/12/2018Progress report I Progress report II Midterm report Progress report III Final report

2016 2017 2018 2019 2020

https://life.reserve-baie-aiguillon.fr/
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Compte Facebook (https://www.facebook.com/lifebaieaiguillon) 
 

 
 
Un compte Facebook est ouvert depuis le 08 juillet 2016 : il permet de partager les événements du projet mais 
également les événements des partenaires et des autres projets LIFE. Le compte Facebook compte près de 
500 abonnés. Des articles et autres contenus sont postés régulièrement sur le compte Facebook du projet. 
Les lettres d’infos sont aussi systématiquement partagées sur le site et sur le compte Facebook du projet. 
 
Afin de ne pas multiplier les outils d’informations existants du projet LIFE BAIE DE L’AIGUILLON, l’équipe de 
coordination n’a pas souhaité ouvrir de compte Twitter. Toutefois, les informations essentielles sont 
partagées sur le twitter du PNR Marais poitevin. 
 
L’ensemble des élus, des collectivités, des partenaires techniques et financiers, des acteurs locaux a été 
informé par courriel ou par courrier des différents outils d’information Life disponibles et à leur disposition 
(site Internet, compte Facebook, article rédigé à destination des outils de communication externe, etc.). 
 
 
Respect du planning (delivrable et milestone) et prochaines étapes   
 

N° Delivrables / Milestones name Initial 

deadline  

Completion 

date 

Status  

Milestone 20 Création du site internet  01/10/2016 30/06/2016 Completed 

  

https://www.facebook.com/lifebaieaiguillon
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6.1.17 Action E4 : Rapport de vulgarisation 

 
 
Coordinateur   PNR Marais poitevin 
Statut    Action non engagée, conformément au calendrier initial 
Dates   Date de début prévue : Janv. 2020 Date de début réelle : Janv. 2020 

Date de fin prévue : Déc. 2020  Date de fin réelle (ou anticipée) : Déc. 2020 
 
Rappel de l’objectif   
Un rapport de vulgarisation, présentant les résultats du projet, est nécessaire pour valoriser le projet et 
participer à l’émergence de nouveaux projets de conservation des habitats et des espèces du littoral au sein 
de l’Union européenne. 
 
Rappel des résultats attendus 

 Une connaissance du projet et de ses résultats au niveau national et international 
 La reproductibilité des actions du programme sur d’autres sites similaires  
 Favoriser les échanges avec de nouveaux partenaires et développer les échanges d’expériences après 

la fin du programme 
 
Etat d’avancement de l’action  
Pour rappel, 500 rapports de vulgarisation, dont 100 en anglais et une version téléchargeable sur le site du 
projet sont attendus pour septembre 2020 (Livrable 35). 
 
 
Respect du planning (delivrable et milestone) et prochaines étapes   
 

N° Delivrables / Milestones name Initial 

deadline  

Completion 

date 

Status  

Livrable 35 500 rapports de vulgarisation, dont 100 en anglais et 
une version téléchargeable sur le site du projet  

01/09/2020 none  No completed 

Milestone 21 Diffusion du rapport de vulgarisation du projet  01/10/2020 none  No completed 

  

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

PNR Layman’s report
Initial

Current

E4
5 981 € 0 €

Progress

Initial budget 
Expenditures as 

of 31/12/2018Progress report I Progress report II Midterm report Progress report III Final report

2016 2017 2018 2019 2020
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6.1.18 Action E5 : Animation du réseau 

 
 
Coordinateur   PNR Marais poitevin 
Statut    Action non engagée, conformément au calendrier initial 
Dates   Date de début prévue : Janv. 2016 Date de début réelle : Janv. 2016 

Date de fin prévue : Déc. 2020  Date de fin réelle (ou anticipée) : Déc. 2020 
 
Rappel de l’objectif   
L’objectif de cette action est de créer un partenariat avec d’autres projets européens afin de tirer profit des 
programmes réalisés ou en cours de réalisation et de bénéficier ainsi de la connaissance acquise au cours de 
l’exécution de ces programmes. 
 
Rappel des résultats attendus 

 Rencontres avec les structures porteuses de Life 
 Participation d’intervenants lors des colloques et séminaires organisés dans le cadre du projet  
 Invitation en tant qu’intervenant à ces colloques d’autres Life. 

 
Etat d’avancement de l’action  
Depuis l’engagement du projet, le PNR a établi des échanges avec différents projets LIFE en cours de 
préparation ou engagés. 
 
Projet LIFE, partenaire du projet  
Le LIFE Pêche à pied (LIFE14 ENV/FR/000316) a participé à plusieurs comités de suivi relatifs à la conduite des 
actions portées sur le site de la Pointe de l’Aiguillon. 
 
Projets LIFE reçus sur le territoire  
LE PNR a accueilli le 26 juillet 2017 le Parc national de la 
Biebrza (Pologne) porteur du LIFE GORNA BIEBZRA 
(LIFE11/NAT/PL/422), en visite dans le Marais poitevin sur la 
problématique des zones humides européennes. Cette 
délégation était accompagnée par la CAVEB coordonnateur du 
LIFE+ PTD (LIFE13 ENV/FR/001315). Cette journée d’échange a 
permis de faire le constat que les zones humides européennes 
sont soumis en même enjeux et que la coopération est un outil 
nécessaire pour répondre localement à ces enjeux. 
 
Conseils aux structures porteuses de projet LIFE 
De nombreux porteurs de projet LIFE ont été reçus par le PNR dans la perspective de les aider à bâtir leur 
projet ou les aider dans la mise en œuvre de leurs projets :  

 Conservatoire du littoral, LIFE Ad’Apto (LIFE16 CCA/FR/000131) : Assistance à la mise en œuvre 
administrative et financière / tribune au colloque Life  

 ONCFS, LIFE Oxyura (LIFE17 NAT/FR/000542) : Assistance à la mise en œuvre administrative et 
financière  

 ADASEA, LIFE continuités écologiques, en cours de dépôt : Assistance au montage du projet  
 Société herpétologique, LIFE CROAA (LIFE15 NAT/FR/000864) : Echanges téléphoniques sur budget  

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

PNR Animation of the network

Initial

Current

E5
19 956 € 14 384 €

Progress

Initial budget 
Expenditures as 

of 31/12/2018Progress report I Progress report II Midterm report Progress report III Final report

2016 2017 2018 2019 2020
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 Cap Atlantique LIFE SALLINA (LIFE17 NAT/FR/000519) : Assistance à la mise en œuvre administrative 
et financière     

 
Contacts avec d’autres projets LIFE  
Des échanges (par email principalement) avec d’autres projets ont également eu lieu : LIFE13 
NAT/DK/001357, LIFE13 ENV/ES/001182, LIFE07 NAT/UK/000938, LIFE04 NAT/NL/000202, LIFE03 
NAT/CP/NL/000006.  
 
Colloques  
Le projet LIFE BAIE DE l’AIGUILLON a été invité à participer au colloque 
de restitution finale du LIFE SERESTO (LIFE12 NAT/IT/000331) le 11 avril 
2018 à Rome. Le gestionnaire LPO de la RNN (Frédéric Corre) s’y est 
rendu et a présenté le projet LIFE BAIE DE l’AIGUILLON et son état 
d’avancement. 
 
Dans la cadre de l’organisation du colloque international intitulé « Adaptation des marais littoraux au 
changement climatique » qui s’est tenu à La Rochelle du 27 au 29 novembre 2018 et qui a regroupé 33 
participants, trois projets LIFE ont été invités à y participer : LIFE FLANDRE (LIFE+12 NAT/BE/000631), LIFE 
CONVIVE (LIFE14 NAT/ES/001213), LIFE Ad’Apto (LIFE16 CCA/FR/000131). Malheureusement pour des raisons 
d’agendas, les projets LIFE FLANDRE et LIFE CONVIVE n’ont pas pu participer au colloque. 
 
InterLifes 
L’équipe coordinatrice a également participé aux différents 
InterLifes depuis son engagement.  
Les échanges lors des rencontres InterLife organisées par le Parc 
National de l’île de la Réunion en 2017 ont abouti à une synthèse 
transmise à la Commission Européenne et à EASME. Une des 
priorités était d’interpeler le Ministère de la transition écologique 
et solidaire afin d’insister sur l’importance de l’outil LIFE et de 
leur implication. 
 
Une délégation InterLife à laquelle participait le LIFE BAIE DE L’AIGUILLLON s’est donc rendue au Ministère 
le 10 juillet 2018. Cette rencontre a fait l’objet d’une discussion lors des InterLife 2018 (Jura). 
 
 
Respect du planning (delivrable et milestone) et prochaines étapes   
Aucun 
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6.1.19 Action E6 : Création de panneaux d’information Life 

 
 
Coordinateur   PNR Marais poitevin 
Statut    Action non engagée, conformément au calendrier initial 
Dates   Date de début prévue : Juil. 2017 Date de début réelle : Oct. 2017 

Date de fin prévue : Déc. 2018  Date de fin réelle (ou anticipée) : Juin 2018 
 
Rappel de l’objectif   
Ces panneaux d’information, installés sur chaque site porteur d’actions du projet LIFE accessibles au public 
et précisant les financeurs et la nature de l’action, permettront de communiquer sur le projet et de mettre en 
valeur l’outil financier LIFE Nature. 
 
Rappel des résultats attendus 

 La pose de ces panneaux sur des lieux stratégiques permettra d’informer le public sur l’objectif des 
travaux en cours de réalisation en faveur de la biodiversité et de son financement par la Commission 
européenne par le biais du programme Life 

 La présence du code QR renvoyant au site internet permettra aux intéressés d’approfondir leurs 
connaissances sur le sujet 

 
Etat d’avancement de l’action  
La conception des différents panneaux a été réalisée par le PNR en décembre 2017. Ces panneaux ont été 
imprimés et réceptionnés à l’été 2018 (cf. Livrable 36). 
 
Panneau sur le site de la ferme de la Prée Mizottière  
Le panneau sur le site de la ferme de la Prée Mizottière indique 
la réalisation de travaux d’aménagements hydrauliques, de 
recul d’une digue en mauvais état et d’une plateforme 
d’observation des oiseaux pour le public. Il a été posé sur le 
site en octobre 2018.   
 
 
 
 
Panneaux sur le site de la baie de l’Aiguillon (x2) 
Les panneaux sur le site de la baie de l’Aiguillon présentant la 
réalisation de travaux expérimentaux d’enlèvement 
d’anciennes structures ostréicoles sur des vasières. Ils seront 
installés sur les bâtiments de chantier de restauration des 
habitats de vasières, qui seront localisés sur le Port du Pavé 
(commune de Charron) très fréquenté, de septembre 2019 à 
février 2020. 
 
 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

PNR Creation of Life information panels

Initial

Current

E6
4 548 € 708 €

Progress

Initial budget 
Expenditures as 

of 31/12/2018Progress report I Progress report II Midterm report Progress report III Final report

2016 2017 2018 2019 2020
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Panneau sur le site de Pointe de l’Aiguillon 
Le panneau sur le site de Pointe de l’Aiguillon indique la 
réalisation de travaux d’amélioration d’accueil du public et de 
remise en état d’espaces naturels et protection de milieux 
dunaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Respect du planning (delivrable et milestone) et prochaines étapes   
 

N° Delivrables / Milestones name Initial 

deadline  

Completion 

date 

Status  

Livrable 36 Réception des panneaux d’informations Life  01/09/2018   Completed  

Milestone 22 Réception des panneaux d’informations Life  01/09/2018   Completed 
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6.1.20 Action E7 : Valorisation pédagogique de la ferme de la Prée Mizottière 

 
 
Coordinateur   PNR Marais poitevin 
Statut    Action non engagée, non conforme au calendrier initial 
Dates   Date de début prévue : Janv. 2018 Date de début réelle : Janv. 2019 

Date de fin prévue : Sept. 2019  Date de fin réelle (ou anticipée) : Déc. 2019 
 
Rappel de l’objectif   
L’objectif de cette action est de rendre accessible au public le site de la Prée Mizottière pour permettre 
l’observation du paysage et de l’avifaune et maitriser cet accès afin d’éviter un développement anarchique 
de ce tourisme nature. 
 
Rappel des résultats attendus 

 Création d’un poste d’observation, en bordure du site de la Prée Mizottière, et de son chemin d’accès. 
 
Etat d’avancement de l’action  
L’engagement des travaux de la plateforme d’observation et du cheminement était initialement prévu en 
mars 2018, toutefois en raison du retard d’engagement des actions A3 et C3, l’engagement de cette action 
est également reporté. 
 
En effet, la conception et la réalisation de cette plateforme d’observation sont conditionnées au 
positionnement des zones d’emprunt de terre pour la réfection des digues de la Prée Mizottière par le SMVSA, 
dans le cadre du PAPI Vendée Sèvre Autize (cf. actions A3 et C3). 
 
Une fois la terre prélevée, ces zones d’emprunts seront restaurées en prairies comprenant les zones de 
dépressions en eau en hiver et au printemps favorables à l’accueil des oiseaux d’eau. La plateforme 
d’observation sera donc placée de sorte à observer ces oiseaux sans les déranger. 
  
Au cours du premier trimestre 2019, le positionnement de ces zones d’emprunt sera identifié par le maitre 
d’œuvre en charge de la conduite des travaux de déplacement de la digue. 
 
La conception pourra donc être engagée dès la printemps 2019, en concertation avec le Conservatoire du 
Littoral, l’exploitant agricole et les gestionnaires de la RNN. 
 
La réalisation de cet aménagement est attendue pour la fin de l’année 2019. 
 
 
Respect du planning (delivrable et milestone) et prochaines étapes   
 

N° Delivrables / Milestones name Initial 

deadline  

Completion 

date 

Status  

Milestone 23 Engagement des travaux de la plateforme 
d’observation et du cheminement  

01/03/2018 none  No completed 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

PNR Pedagogic enhancement of the Prée Mizottière farm

Initial

Current

E7
60 810 € 0 €

Progress

Initial budget 
Expenditures as 

of 31/12/2018Progress report I Progress report II Midterm report Progress report III Final report

2016 2017 2018 2019 2020
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6.1.21 Action F1 : Animation, coordination et suivi administratif et financier du programme LIFE 

 
 
Coordinateur   PNR Marais poitevin 
Statut    Action non engagée, non conforme au calendrier initial 
Dates   Date de début prévue : Janv. 2016 Date de début réelle : Janv. 2016 

Date de fin prévue : Déc. 2020  Date de fin réelle (ou anticipée) : Déc. 2020 
 
Rappel de l’objectif   
L’objectif de cette action est la mise en œuvre d’une bonne coordination technique, administrative et 
financière du projet par le bénéficiaire principal, afin de garantir le bon déroulement du projet et l’atteinte 
des objectifs fixés. 
 
Rappel des résultats attendus 

 Mise en place d’un comité de pilotage ; 
 6 réunions du comité de pilotage ; 
 Mise en place d’outils de suivi du programme ; 
 Rédaction de deux conventions entre bénéficiaire et bénéficiaires associés ; 
 Rédaction de conventions entre bénéficiaire et financeurs ; 
 Elaboration de cinq rapports intermédiaires décrivant l’état d’avancement du projet et présentant 

les résultats obtenus et d’un rapport final technique et financier ; 
 Réalisation d’un dossier de presse. 

 
Etat d’avancement de l’action  
 
Coordination  
Pour rappel, la coordination générale du projet s’appuie sur trois instances aux missions complémentaires : 
 

(1) Le comité de pilotage (CoPil) se réunit chaque année : 16/02/2016 ; 07/08/2017 ; 08/03/2018. 
 

(2) Le comité technique (CoTech) se réunit plusieurs fois par an : 08/01/2016, 26/04/2016, 18-19-
20/07/2016, 20/10/2016, 16/02/2017, 06/07/2017, 24/07/2017, 14/12/2017, 05/07/2018, 25/09/2018, 
18/12/2018. Le comité de rédaction (CoRed) fait désormais partie intégrante du comité technique. 
 

(3) Les différents comités de suivi (CoSui) sont organisés selon l’état d’avancement des actions : 
 Suivi Domaine Maritime : 18/04/2016 
 Suivi Prée Mizottière : 28/04/2016, 09/10/2017, 11/12/2018 
 Suivi Pointe de l’Aiguillon : 24/03/2016, 17/11/2016, 11/12/2018 
 Suivi Etudes eau : 26/06/2017, 02/02/2018 
 Suivi Etude écosystémique : 29/05/2018 

 
En complément de ces instances de coordination, des réunions administratives et financières sont 
organisées une fois par an : 14/06/2016 ; 29/06/2017 ; 02/07/2018. 
 
De plus, depuis son engagement, le projet a été présenté à un grand nombre d’acteurs du territoire 
(professionnels, partenaires techniques et scientifiques, services de l’Etat, financeurs et acteurs territoriaux) 
au travers de nombreuses réunions, près de 40. 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

PNR Animation, coordination and administrative and financial monitoring of the LIFE program

Initial

Current

F1
218 116 € 148 490 €

Progress

Initial budget 
Expenditures as 

of 31/12/2018Progress report I Progress report II Midterm report Progress report III Final report
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Avenants à la convention de financement (Grant Agreement) 
Les trois avenants à la convention de financement établi entre le PNR et la Commission européenne (Grant 
agreement du 23/11/2015) sont présentés dans l’annexe 06 (cf. chapitre 5 - Partie administrative). 
 
Conventions de partenariat entre bénéficiaires  
Les conventions de partenariat qui précisent les modalités de versements des fonds perçus par le bénéficiaire 
principal (PNR Marais poitevin) auprès des bénéficiaires associés (ONCFS, LPO) ont été établis en 2016. Ces 
conventions sont présentées dans l’annexe 02. 
 
Convention de financement du Ministère de la transition écologique et solidaire 
La convention de financement entre le PNR et le Ministère de la Transition écologique et solidaire a été 
établie le 22 novembre 2016 pour une durée de 5 ans et une contribution financière de 250 000 €. Toutefois, 
le PNR a appris le 17 janvier 2018 que la convention n’était pas engagée au niveau du Ministère, car elle n’avait 
pas été visée par le contrôleur budgétaire du Ministère, entrainant la non éligibilité des dépenses réalisées et 
engagées en 2016 et 2017. Le PNR a adressé un courrier au Ministère le 08 mars 2018 pour dénoncer cette 
situation, le Ministère n’a jamais répondu. Cependant des échanges techniques entre le PNR et le Ministère 
ont permis d’aboutir à la signature d’une nouvelle convention signée le 27 juillet 2018 assurant une 
contribution financière de la part du Ministère à hauteur de 245 000 € (cf. annexe 03), sur certaines actions 
du projet à compter du dépôt de la demande. 
 
Autres conventions de financement (cf. annexe 03) 

 Préfecture de Région de la Nouvelle-Aquitaine : Quatre conventions de financement ont été réalisées 
entre la Préfecture de Région de la Nouvelle-Aquitaine et les bénéficiaires du projet : 

o Convention de financement de la DREAL Nouvelle Aquitaine au bénéficie de l’ONCFS pour 
un montant de 8 405 € (15 décembre 2016) 

o Convention de financement de la DREAL Nouvelle Aquitaine au bénéficie de la LPO pour 
un montant de 25 595 € (15 décembre 2016) 

o Convention de financement de la DREAL Nouvelle Aquitaine au bénéficie du PNR pour un 
montant de 11 229 € (20 juillet 2018) 

o Convention de financement de la DREAL Nouvelle Aquitaine au bénéficie de la LPO pour 
un montant de 21 981 € (20 juillet 2018) 

 Conseil régional de Nouvelle Aquitaine : convention N°2016/RALPC-P-BE-46 (LPO), signée le 09 août 
2016 pour une durée de 5 ans : 53 475 € 

 Caisse des Dépôts et consignation biodiversité : convention signée le 15 décembre 2016 (LPO) pour 
une durée de 5 ans : 134 579 € 

 Etablissement public du Marais poitevin : Convention N° 2017-324/EPMP/JEP, signée le 12/12/17 :  
4 000 €. 

 
Dossier de presse  
Cette action prévoit également la production d’un dossier de presse pour décembre 2020 (Livrable 37). 
 
 
Respect du planning (delivrable et milestone) et prochaines étapes   
 

N° Delivrables / Milestones name Initial 

deadline  

Completion 

date 

Status  

Livrable 37 Dossier de presse 01/12/2020 none  Engaged 

Milestone 24 Réunion de lancement  01/01/2016 08/01/2016 Completed 

Milestone 25 Comité de pilotage n°1 01/03/2016 16/02/2016 Completed 
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Milestone 26 Comité de pilotage n°2 01/03/2017 07/03/2017 Completed 

Milestone 27 Comité de pilotage n°3 01/03/2018 08/03/2018 Completed 

Milestone 28 Comité de pilotage n°4 01/03/2019 none  No completed 

Milestone 29 Comité de pilotage n°5 01/03/2020 none  No completed 

Milestone 30 Comité de pilotage n°6 01/09/2020 none  No completed 
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6.1.22 Action F2 : Réalisation d’un audit externe final 

 
 
Coordinateur   PNR Marais poitevin 
Statut    Action non engagée, conformément au calendrier  
Dates   Date de début prévue : Avril 2020 Date de début réelle : Avril 2020 

Date de fin prévue : Mars 2021  Date de fin réelle (ou anticipée) : Mars 2021 
 
Rappel de l’objectif   
L’objectif est la réalisation d’un audit, réalisé par un prestataire indépendant, permettant de valider le relevé 
final des dépenses et des recettes remis à la Commission européenne. Cet audit certifiera le respect de la 
législation nationale et des règles comptables, mais également la conformité de tous les coûts 
conformément aux « Conditions générales » établies par la Commission européenne. 
 
Rappel des résultats attendus 
Un audit externe validant le projet dans sa globalité (un rapport général). 
 
Etat d’avancement de l’action  
Cet audit sera réalisé à la fin du projet et remis en mars 2021 (Livrable 38). 
Il est toutefois envisagé de commencer l’audit dès 2019. 
 
 
Respect du planning (delivrable et milestone) et prochaines étapes   
 

N° Delivrables / Milestones name Initial 

deadline  

Completion 

date 

Status  

Livrable 38 Rapport d’audit 01/03/2021 none  No completed 

Milestone 31 Production de l’audit  01/03/2021 none  No completed 

 
 
  

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

PNR Realization of a final external audit

Initial

Current

F2
13 899 € 0 €

Progress

Initial budget 
Expenditures as 

of 31/12/2018Progress report I Progress report II Midterm report Progress report III Final report

2016 2017 2018 2019 2020
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6.1.23 Action F3 : Plan de conservation « après-LIFE » 

 
 
Coordinateur   PNR Marais poitevin 
Statut    Action non engagée, conformément au calendrier  
Dates   Date de début prévue : Janv. 2020 Date de début réelle : Janv. 2020 

Date de fin prévue : Mars 2021  Date de fin réelle (ou anticipée) : Mars 2021 
 
Rappel de l’objectif   
Cette action détaillera la façon dont se poursuivront les actions initiées dans le cadre du projet dans les 
années suivant la fin du projet. 
 
Rappel des résultats attendus 

 Production d’un rapport « Plan de conservation après LIFE », en français, en version papier et 
électronique, joint au rapport final. 

 
Etat d’avancement de l’action  
Le plan de conservation après-LIFE sera joint au rapport final, en français et anglaise, en version papier et 
électronique. Les réflexions nécessaires à la rédaction de ce rapport seront engagées dès 2019. 
 
Le rapport sera remis en mars 2021 (Livrable 39). 
 
 
Respect du planning (delivrable et milestone) et prochaines étapes   
 

N° Delivrables / Milestones name Initial 

deadline  

Completion 

date 

Status  

Livrable 39 Plan de conservation après-Life joint au rapport final 01/03/2021 none  No completed 

Milestone 32 Plan de conservation après-Life joint au rapport final 01/03/2021 none  No completed 

  

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

PNR “Post-Life” conservation plan
Initial

Current

F3
12 551 € 0 €

Progress

Initial budget 
Expenditures as 

of 31/12/2018Progress report I Progress report II Midterm report Progress report III Final report

2016 2017 2018 2019 2020
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6.1.24 Action F4 : Indicateurs 

 
 
Coordinateur   PNR Marais poitevin 
Statut    Action engagée, conformément au calendrier initial 
Dates   Date de début prévue : Janv. 2016 Date de début réelle : Janv. 2016 

Date de fin prévue : Mars 2021  Date de fin réelle (ou anticipée) : Mars 2021 
 
Rappel de l’objectif   
Cette action doit permettre une évaluation de la mise en œuvre du projet à travers un suivi régulier de 
plusieurs indicateurs définis par la Commission. 
 
Rappel des résultats attendus 

 Amélioration des indicateurs identifiés par la Commission entre la situation initiale et la situation 
finale du projet. 

 
Etat d’avancement de l’action  
La mise en œuvre de cette action a débuté au mois de mars 2016, les tableaux indicateurs de la situation 
initiale ont été adressés à la Commission, en version numérique, au cours du premier semestre 2016 (cf. 
Livrable 40). 
 
De plus, le PNR a répondu aux demandes de compléments faites par MEEMO en date du 11 janvier 2018. 
 
Les tableaux indicateurs remplis de la situation finale (cf. Livrable 41) seront adressés à la Commission, en 
version numérique, en mars 2021, joint au rapport final, à l’audit et au plan de conservation après-LIFE. 
 
 
Respect du planning (delivrable et milestone) et prochaines étapes   
 

N° Delivrables / Milestones name Initial 

deadline  

Completion 

date 

Status  

Livrable 40 Tableaux indicateurs remplis de la situation initiale, en 
version numérique, adressés à la Commission 

01/06/2016 25/07/2016 Completed  

Livrable 41 Tableaux indicateurs remplis de la situation finale, en 
version numérique, adressés à la Commission 

01/03/2021 none No completed 

Milestone 33 Renseignement des tableaux indicateurs relatifs à la 
situation initiale du projet  

01/06/2016 25/07/2016 Completed 

Milestone 34 Renseignement des tableaux indicateurs relatifs à la 
situation finale du projet 

01/03/2021 none No completed 

  

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

PNR Indicators

Initial

Current

F4
6 645 € 1 134 €

Progress

Initial budget 
Expenditures as 

of 31/12/2018Progress report I Progress report II Midterm report Progress report III Final report

2016 2017 2018 2019 2020
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 PRINCIPAUX ECARTS, PROBLEMES ET ACTIONS CORRECTIVES MIS EN ŒUVRE 
 
Le projet LIFE BAIE DE L’AIGUILLON est mis en œuvre conformément au calendrier initial, à l’exception de 
quelques actions qui ont accusées un retard entrainant des retards dans l’engagement d’autres actions. 
 
Site de la baie de l’Aiguillon - Actions A1, C1, D1 et E2 
L’engagement des travaux de restauration des habitats de vasières de la baie de l’Aiguillon, initialement 
prévu en juillet 2017 (action C1), est retardé à septembre 2019 pour les raisons suivantes : 
 
 Retard de la réalisation de l’inventaire faunistique et identification des réseaux trophiques (A1). La 

réalisation de l’inventaire faunistique et identification des réseaux trophiques a été réceptionné le 4 
juillet 2018, or il était attendu pour juin 2017. Les conditions météorologiques justifient une partie de ce 
retard. En effet, la tempête Volkmar de février 2017 a rendu impossible l’utilisation d’une embarcation 
nécessaire à la réalisation des prélèvements dans la baie. Ce retard a entrainé le retard de la production 
de l’instruction réglementaire et de l’obtention des autorisations préalables (action A1). 

 
 Retard de l’instruction réglementaire et de l’obtention des autorisations préalables (action A1). 

L’inventaire faunistique et l’identification des réseaux trophiques était un préalable à la réalisation de 
l’instruction réglementaire et de l’obtention des autorisations préalables. De plus, la demande 
complémentaire préconisée par l’étude réglementaire et sollicitée par le conseil scientifique de la RNN a 
été effectuée en 2017 pour évaluer les éventuelles présences de polluants dans les sédiments risquant 
d’être remis en suspension, a également allongé la procédure (évaluation réalisée en 2018).  

 
 Des périodes d’interventions réduites (action C1). En effet, la période de réalisation des travaux est 

conditionnée aux activités conchylicoles et aux enjeux avifaunistiques de la RNN. Ces deux facteurs 
réduisent les périodes d’interventions en deux périodes suivantes : janvier/février et septembre/octobre. 
 

 Report d’engagement de la prestation commandée (action C1). En effet, le prestataire a informé la LPO 
au début du mois janvier 2019 que les travaux ne pourraient pas débuter le 7 janvier 2019 comme prévu 
initialement. Il s’agit d’un retard pris sur un autre chantier en raison des manifestations en France durant 
l’hiver 2018/2019 (mouvement de blocages des « gilets jaunes »), ne permettant pas la mobilisation du 
matériel nécessaire. 

 
Le retard de l’engagement des travaux de restauration des habitats de vasières de la baie de l’Aiguillon 
entraine également un allongement du calendrier de mise en œuvre de l’action D1. La seconde campagne de 
levés topographiques sera effectuée en 2020 et non en mars 2019 et complétée par une analyse des deux jeux 
obtenues durant le projet.  
 
Ce retard entraîne également un report de l’organisation du séminaire sur l’expérimentation de restauration 
des vasières prévu initialement à l’automne 2019 (action E2). En effet, ce séminaire sera organisé au 
printemps ou à l’automne 2020, après la fin des travaux et la réalisation du second levé topographique. 
 
C’est pour ces différentes raisons qu’une demande de modifications du calendrier de mise en œuvre de 
l’action C1 est formulée :  

 Calendrier initial : 09/2017 au 12/2019  
 Modification proposée : 09/2017 to 12/2020 

 
De plus, la LPO sollicite une prolongation d’une année du projet LIFE BAIE DE L’AIGUILLON, pour réaliser les 
séminaires de l’action E2 et les suivis de l’action D1. 
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 L’objectif des 100 hectares risque d’être difficile à atteindre. Le caractère expérimental de l’opération 
implique des incertitudes sur l’ampleur (profondeur des crassats notamment) et l’avancée des 
travaux.  Compte tenu de l’enveloppe financière disponible, et des risques liés à la recolonisation des 
sites par les huîtres, il semble préférable de travailler avec plus de vigilance sur une zone 
expérimentale plus restreinte. 
    

Site de la Prée Mizottière - Actions A3, C3 et E7 
Les relations conflictuelles entre les acteurs impliqués (SMVSA, CDL, exploitant agricole) et la nécessaire 
phase de médiation pilotée par le PNR ont entrainé un retard de l’engagement de l’action A3, comme indiqué 
dans le rapport de progrès 02. En conséquence, une modification des calendriers de mise en œuvre des 
actions A3, C3 et E7 a été approuvée par EASME par courriel du 12/05/2017 et par courrier du 09/11/2017 
(annexe 13). Toutefois ces modifications n’entrainent aucune modification financière à ce stade 
d’avancement du projet. 
 
Pour rappel, les modifications validées du projet : 

Action A3  
o Calendrier initial versus Calendrier modifié et validé :  01/2016 au 09/2017 > 01/2016 au 12/2019 
o Modification des dates des livrables : Livrable 03 (Réalisation d’instructions réglementaires et 

techniques relatives au retrait de la digue) 09/2017 > 12/2020 
 
Action C3 

o Calendrier initial versus Calendrier modifié et validé : 09/2017 au 12/2019 > 09/2017 au 12/2020 
o Modification des dates des livrables : Livrable 14 (Rapport bilan travaux) : 12/2019 > 12/2020 
o Modification des dates des jalons ("fin des travaux ") : 12/2019 > 12/2020 

 
Action E7 

o Calendrier initial versus Calendrier modifié et validé : 01/2018 to 09/2019 > 01/2018 to 12/2020 
o Modification des dates des jalons ("engagement travaux") : 03/2018 > 03/2019 

 
A ce stade d’avancement du projet, les actions A3, C3 et E7 devraient être réalisées dans le cadre du calendrier 
modifié. En revanche, l’action D3 devra se poursuivre en 2021, soit une année supplémentaire correspondant 
à la demande de prolongation du projet, pour évaluer l’impact des travaux de recul de la digue sur les milieux 
naturels. 
 
Site de la Pointe de l’Aiguillon - Actions A4 et C4 
Initialement, l’action A4 prévoyait l’intervention d’un prestataire pour élaborer un projet d’aménagement de 
la Pointe de l’Aiguillon, ainsi qu’un cadrage réglementaire (obtention des autorisations, circulation en 
Domaine Public Maritime, etc.). Toutefois ces actions ont été conduites en régie par le PNR sans surcout 
significatif de personnel. La ligne budgétaire correspondante sera réaffectée à une autre action du projet. 
 
De plus, la procédure d’autorisation des travaux sur le site de la Pointe engagée auprès de la DDTM 85 a été 
plus longue qu’initialement prévue), ce qui a entrainé une prolongation du calendrier de mis en œuvre de 
l’action A4 de 6 mois.  
 
Toutefois ce retard n’a pas eu d’incidences majeures sur l’engagement des travaux de l’action C4. Le 
calendrier initial prévoyait une mise en œuvre de ces travaux entre le septembre 2017 et décembre 2019. 
En effet, la phase opérationnelle des travaux s’est déroulée en plusieurs étapes : les premiers travaux en mars 
2018, une seconde phase en décembre 2018 et une troisième phase en février 2019 (cf. action C3). Une 
dernière phase de travaux sera conduite à l’automne 2019. Le calendrier prévisionnel sera ainsi tenu. 
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Reports et annulation de la journée de lancement du projet LIFE BAIE DE L’AIGUILLON - Action E2  
En 2016, l’action E2 prévoyait l’organisation d’une journée de lancement du projet avant le 31 mars 2016. 
Programmée à trois reprises, cette journée n’a pas pu être organisée en raison de plusieurs difficultés liées 
aux agendas des élus du PNR, raison possible évoquée dans le projet initial (Constraints and assumptions).  
 
En effet, en raison du renouvellement du bureau du PNR le 23 mars 2016, il n’a pas été possible d’organiser 
cette journée, car les attributions des nouveaux élus du PNR n’étaient pas établies. C’est la raison pour 
laquelle cette journée a été reportée au 07 juin 2016, les élus du PNR étant à cette date pleinement investis 
dans leur fonction. Toutefois, un nouveau report est intervenu, le Président du PNR n’étant plus disponible à 
cette date.  
 
Il a donc été décidé d’organiser une conférence de presse au début de l’année 2017, après une année 
d’exercice au cours de laquelle l’ensemble des professionnels, partenaires, financeurs et acteurs du territoire 
concernés par le projet a été rencontré lors des différents comités du LIFE et autres rencontres particulières 
(1 comité de pilotage, 4 comités de suivi, 4 comités techniques et 2 comités de rédaction, 25 rencontres avec 
les acteurs du territoire impliqués directement ou non au projet). Il n’était donc plus nécessaire d’organiser 
cette journée de présentation.  
 
Une conférence de presse devait donc se tenir le vendredi 13 janvier 2017, associé temps d’échanges entre 
les partenaires techniques du projet et une signature de la convention de partenariat portant sur une action 
dédiée aux eaux de la baie entre l’IFREMER, l’EPMP, l’ONCFS et la LPO. 38 personnes représentants les 
différents partenaires du projet avaient annoncées leur venue. Toutefois, en raison d’une nouvelle 
modification de l’agenda du président PNR, souhaitant impérativement être présent, ce temps de point 
presse et d’échanges n’a pas pu être organisé. 
 
A défaut d’avoir pu organiser une journée de lancement du projet en 2016, les bénéficiaires ont organisé une 
soirée d’informations sur le projet LIFE autour du thème de la préservation des richesses naturelles de la baie 
de l’Aiguillon, le 10 novembre 2017 à L’Aiguillon-sur-Mer, à l’attention des partenaires du projet, des élus et 
des habitants des communes littorales. Les enjeux et programme du projet ont été présentés en cours de 
cette soirée, le livre et l’exposition ont également été mises en avant, et le film a été projeté. Cette soirée a 
rassemblé plus de 100 personnes et s’est terminée par un verre de l’amitié. 
 
Convention de financement du Ministère de la transition écologique et solidaire - Action F1 
La convention de financement entre le PNR et le Ministère de la Transition écologique et solidaire a été 
établie le 22 novembre 2016 pour une durée de 5 ans et une contribution financière de 250 000 €. Toutefois, 
le PNR a appris le 17 janvier 2018 que la convention n’était pas engagée, car elle n’avait pas été visée par le 
contrôleur budgétaire du Ministère, entrainant la non éligibilité des dépenses réalisées et engagées en 2016 
et 2017. Le PNR a adressé un courrier au Ministère le 08 mars 2018 pour dénoncer cette situation, le Ministère 
n’a jamais répondu. Cependant des échanges techniques entre le PNR et le Ministère ont permis d’aboutir à 
la signature d’une nouvelle convention signée le 27 juillet 2018 assurant une contribution financière de la 
part du Ministère à hauteur de 245 000 € (cf. annexe 03), dans des conditions toutefois moins souples (6 
actions ciblées sur une période d’éligibilité plus courte). Le différentiel de 5.000 € est pris en charge par le 
bénéficiaire coordinateur.  
 
 

 ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
 
A la mi-parcours, il est trop tôt pour apporter des conclusions sur l’efficacité des actions de conservation du 
projet, toutefois ce chapitre établit une évaluation de l’état d’avancement général de la mise en œuvre du 
projet LIFE BAIE DE L’AIGUILLON. 
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La mise en œuvre des actions préparatoires est conforme au calendrier initial et n’a pas rencontré de 
difficultés majeures, excepté pour les actions A1 et A3. En effet, la durée de l’action préparatoire A3 a été 
allongée en raison de conflits existants entres les partenaires de cette action. Une phase importante de 
médiation, conduite par le PNR, a toutefois permis de résoudre ces conflits de longue date et engager les 
études préalables. De même, l’action A1 a pris du retard pour des raisons techniques.  
 
En conséquence, les phases opérationnelles (action C1 et C3) sont prolongées d’une année, mais seront 
conduites avant la fin du projet. Seule la mise en œuvre des actions C4 est conforme au calendrier initial.  
 
Les méthodes de suivi des différentes actions du projet et leurs mises en œuvre sont toutes très bien 
engagées. Un état zéro des toutes les actions a été produit. A la mi-parcours il n’est pas possible d’évaluer les 
actions de conservations, trop peu étant réalisés. De plus, les actions C1 et C3 ayant pris du retard, la durée 
des actions D1 et D3 seront probablement trop courtes dans le cadre du calendrier initial. C’est la raison pour 
laquelle, une demande de prolongation du projet pour une durée d’un an est formulée par notre bénéficiaire 
associée la LPO, notamment pour la mise en œuvre de l’action D1, mais également pour l’action E2. Cette 
demande sera validée en mars 2019 par l’ensemble des bénéficiaires.  
 
La sensibilisation du public soutient l’objectif général du projet. La mise en œuvre des actions est conforme 
au calendrier initial. Ces actions ont permis de sensibiliser un grand nombre de personnes aux différentes 
thématiques du projet au moyen des différents outils et évènements réalisés depuis son engagement. 
 
Les relations avec les bénéficiaires associées au projet sont de bonne qualité, ce qui facilite sa coordination. 
  
Le tableau suivant compare, à travers des informations quantitatives et qualitatives, les résultats 
obtenus à la mi-parcours du projet LIFE BAIE DE L’AIGUILLON par rapport aux objectifs et aux résultats prévus 
de la proposition initiale :  
 

Action Prévu dans la proposition 
Statut 

à la mi-parcours  
Evaluation   

Action 
A1 

Objectifs 
> Réalisation des études préalables à la restauration 

expérimentale d’habitats de vasières 
 

Résultats attendus 
> Inventaire faunistique et réseau trophique 
> Instructions réglementaires  
> Cartographie des secteurs d’interventions 
> Sensibilisation de la profession conchylicole 
 

 
> Atteint  
 
 
 

> Atteint  
> Atteint  
> Atteint  
> Atteint  

 
Les études préalables ont été 
effectuées, avec du retard sur 
le calendrier initial, entrainant 
un retard de l’engagement des 
travaux de restauration de ce 
milieu. 
  

Action 
A3 

Objectifs 
> Réalisation des études préalables à la restauration 

d’habitats estuariens de la Prée Mizottière 
 

Résultats attendus 
> Aménagements hydrauliques : instructions 

réglementaires et techniques  
> Retrait de la digue : instructions réglementaires et 

techniques  
> Aménagement d’une plateforme : instructions 

réglementaires et techniques  
 

 
> Atteint  
 
 
 

> Atteint  
 

> En cours  
 

> Non engagé 
 

Une phase de médiation 
indispensable a permis 
d’engager cette action, avec un 
peu de retard : 

> Instructions réglementaires 
préalables aux aménagements 
hydrauliques effectuées 

> Identification d’un maitre 
d’œuvre chargé de conduire 
les études préalables aux 
travaux de recul de la digue  

> Instructions réglementaires 
préalables à l’aménagement 
d’une plateforme en 2019. 
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Action 
A4 

Objectifs 
> Réalisation des études préalables à la restauration 

d’habitats dunaires  
 
Résultats attendus 
> Un projet d’aménagement de la Pointe de l’Aiguillon 
> Réalisation d’une enquête auprès des usagers  

 

 
> Atteint  
 
 
 

> Atteint  
> Atteint   

 
Les éléments attendus ont été 
produits conformément au 
calendrier initial. 
 

Action 
A5 

Objectifs 
> Etablir de meilleures connaissances sur l’écologie 

des anatidés  
 
Résultats attendus 
> Régime alimentaire : Analyse de 100 jabots 
> Distribution géographique : Capture et équipement 

de 30 canards 
> Ressource alimentaire : analyse de 1512 carottes 

 

 
> Atteint  
 
 
 

> Atteint 
> Atteint  

 
> Dépassé  

Les objectifs chiffrés de ces 
études sont d’ores et déjà 
atteints, et même dépassés 
(4050 carottes de sol de prairies 
au lieu des 1512 carottes 
annoncées). 
 
L’analyse de données 
recueillies est en cours. 

Action 
A6 

Objectifs 
> Mieux appréhender les relations hydrauliques entre 

la baie de l’Aiguillon, le Marais poitevin et son bassin 
versant 
 

Résultats attendus 
> Mise en place de 4 stations de mesure 

complémentaires  
> Rédaction d’une lettre semestrielle d’information 

sur l’eau  
> Publications scientifiques 
> Aide à la décision pour la gestion amont des eaux 

 

 
> En cours  
 
 
 
 

> Dépassé  
 

> Atteint : 2 lettres 
d’information  

> Non atteint  
> Non engagé 
 

 
A la mi-parcours, cette action a 
atteint ses objectifs. 
 
Le nombre de stations de 
mesure de débit est supérieur à 
l’objectif initial : 5 stations de 
mesure réalisés. 

Action 
A7 

Objectifs 
> Rédaction du futur plan de gestion de la RNN 

 
Résultats attendus 
> Un vade-mecum sur la gestion hydraulique 
> Des propositions de zones d’interventions 

prioritaires rétro-littorales 
 

 
> En cours  
 
 

> Non engagé 
> Non engagé 
 

 
Aucune à ce stade 
 

Action 
C1 

Objectifs 
> Restauration expérimentale des habitats de vasières 

sur trois ans (2017-2019)  
 

Résultats attendus 
> Restauration de 100 hectares de vasières 

 

 
> En cours 

 
 
 

> En cours  

Les études préalables ont été 
retardées entrainant un retard 
dans la réalisation des travaux. 
 
En conséquence, la période des 
travaux, prévus initialement à 
l’hiver 2017-2018, est décalée à 
la période comprise entre 
l’automne 2019 et au début de 
l’année 2020. 
  

Action 
C3 

Objectifs 
> Restauration des habitats estuariens de la Prée 

Mizottière 
 
 
 

 
> En cours 

 
 
 
 

Les aménagements 
hydrauliques ont été réalisés, 
améliorant la gestion du niveau 
d’eau sur près de 20 ha de 
prairies, favorables à l’accueil 
des oiseaux d’eau. 
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Résultats attendus 
> Création d’au moins 10 hectares de marais 

maritimes 
> Adaptation de la gestion de l’eau sur 17 hectares de 

prairies  
> Création d’habitats de zones humides pour la 

nidification d’espèces d’oiseaux d’eau  
> Création d’une zone de repos pour les anatidés et les 

limicoles pendant la migration 
 

 
> Pas encore  

 
> Atteint  

 
> Pas encore  

 
> En cours 

 

 
Un maitre d’œuvre identifié en 
charge de la réalisation des 
études préalables aux travaux 
de recul de la digue qui seront 
réalisés à l’été 2020.  
 
Les travaux d’aménagement de 
la plateforme d’observation 
seront conduits en 2019. 
 

Action 
C4 

Objectifs 
> Réalisation d’opérations de génie écologique  

 
Résultats attendus 
> Restauration d’habitats dunaires (800 ml de 

protection) 
> Aménagement de l’accès au public et de protection 

des dunes (2500 ml de protection), 
> Création de 1 500 m² de prairies dunaires (abattage 

de 70 arbres) 
 

 
> Atteint en partie  

 
 

> Atteint  
 

> Atteint  
 
 

> Atteint  
 
 

 
Une 1ère phase de travaux (mars 
2018) a permis de mieux 
protéger les dunes. 
Une 2ème phase de travaux 
(décembre 2018) a permis de 
restaurer le milieu. 
Une 3ème phase de travaux 
finalisera la restauration des 
milieux dunaires identifiés dans 
le projet. 
 

Action 
D1 

Objectifs 
> Evaluation des actions de restaurations des vasières  

 
Résultats attendus 
> Cartographie des surfaces traitées 
> Cartographie des potentielles zones de 

recolonisation par les huîtres sauvages 
> Liste des espèces de macrofaune benthique 

présente sur chaque secteur d’intervention 
> Granulométrie sur chaque secteur d’intervention 
> Cartographie et rapport d’analyses des relevés 

bathymétriques à l’échelle de la baie 
> Prospectives sur les évolutions morphologiques de 

la Baie de l’Aiguillon et sur les causes de ces 
évolutions 

> Analyse coûts/bénéfices de la méthodologie 
>  Validation des résultats avec la profession ostréicole 

 

 
> En cours 

 
 

> Atteint  
> Pas encore  

 
> Atteint  

 
> En cours 
> En cours 

 
> En cours 

 
 

> Non engagée 
> Non engagée  

 

 
Les différents suivis biologiques 
et relevés topographiques sont 
engagés, ils constituent un état 
zéro avant les travaux qui ne 
sont pas encore engagés. Il est 
donc trop, à la mi-parcours du 
projet, pour évaluer l’impact des 
travaux sur les populations et 
les habitats. 

Action 
D3 

Objectifs 
> Evaluation des actions de restauration réalisées sur 

le site de la Prée Mizottière  
 

Résultats attendus 
> Extension des surfaces de marais maritimes 
> Augmentation des effectifs de Gorgebleue, échasse 

blanche et avifaune associée 
 

 
> En cours 

 
 
 

> Pas encore  
> Evaluation en 

cours  
 

Les différents suivis biologiques 
sont engagés, ils constituent un 
état zéro avant les travaux qui 
ne sont que partiellement 
engagés. Il est donc trop tôt, à la 
mi-parcours du projet, pour 
évaluer l’impact des travaux sur 
les populations et les habitats. 

 

Action 
D4 

Objectifs 
> Evaluation des actions de conservation réalisées à la 

Pointe de l’Aiguillon 
 
Résultats attendus 
> Augmentation des populations des espèces ciblées 

 
> En cours 

 
 
 

> En cours  

Les différents suivis biologiques 
sont engagés, mais il est trop 
tôt, à la mi-parcours du projet, 
pour évaluer l’impact des 
travaux sur les populations et 
les habitats. 
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Action 
D5 

Objectifs 
> Caractériser l’ensemble des bénéfices rendus par le 

projet sur le territoire 
 

Rappel des résultats attendus 
> Analyses de l’évaluation des impacts socio-

économique et écosystémique du projet  
 

 
> En cours 

 
 
 

> En cours  

 
Les  services écosystémiques 
sont identifiées, des données 
sont recueillies, de nouvelles 
données seront collectées en 
2019, une analyse sera produite 
en 2020. 

Action 
E1 

Objectifs 
> Faire connaître les opérations mises en œuvre et les 

résultats obtenus  
 
Rappel des résultats attendus 
> Communication sur le projet auprès des 

professionnels, des scolaires et du grand public  
> Création d’un réseau dynamique devant se 

maintenir après la fin du projet  
 

 
> Atteint en partie  

 
 
 

> Atteint en partie  
  

> En cours  

Conformément au calendrier 
de réalisation de l’action, 
plusieurs outils de 
sensibilisation ont été produits 
: plaquette du projet, 
exposition itinérante, un livré 
illustré, un reportage 
photographique, des vidéos, un 
suivi presse, 5 lettres d’info. 
 
D’autres outils seront produits : 
un carnet de découverte, des 
posters thématiques et un 
recueil d’expériences.  
 

Action 
E2 

Objectifs 
> Faire connaître et favoriser les échanges sur le projet 

pour intégrer positivement les acteurs du territoire 
dans la démarche 
 

Rappel des résultats attendus 
> Une journée de présentation du projet   

 
> Un séminaire international sur la problématique du 

réchauffement climatique sur le site et les modalités 
de défense du littoral (2018) 

> Un séminaire européen portant sur 
l’expérimentation de restauration des vasières 
(2019) 

> Un colloque de restitution finale 
 

 
> Atteint en partie  

 
 
 
 

> Remplacée par 
une soirée 

> Atteint   
 
 

> Non engagé   
 
 

> Non engagé   

 
Une soirée dédiée au projet à 
réunit plus de 100 personnes 
en 2017, en remplacement de 
la journée de lancement qui n’a 
pas pu être organisée. 
 
Le premier colloque du projet a 
réunion plus de 1200 
personnes en 2018 et 800 
personnes pour un show 
scientifique (expérience 
inédite). 
 

Action 
E3 

Objectifs 
> Création d’un site internet 

 
Rappel des résultats attendus 
> Création d’un site internet  
 

 
> Atteint  

 
 

> Atteint et dépassé 
(Facebook)  
 

 
Le site Internet et la page 
Facebook du projet sont 
régulièrement mises à jour. 

Action 
E4 

Objectifs 
> Production d’un rapport de vulgarisation présentant 

les résultats du projet 
 

Rappel des résultats attendus 
> Une connaissance du projet et de ses résultats au 

niveau national et international 
> La reproductibilité des actions du projet sur d’autres 

sites similaires  

 
> Non engagé 

 
 
 

> Non engagé  
 

> Non engagé  
 

 
Aucune à ce stade 
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> Favoriser les échanges avec de nouveaux partenaires 
et développer les échanges d’expériences après la 
fin du projet 
 

> En cours  
  

Action 
E5 

Objectifs 
> Créer un partenariat avec d’autres projets européens  
 
Rappel des résultats attendus 
> Rencontres avec les structures porteuses de Life 
> Participation d’intervenants lors des colloques et 

séminaires organisés dans le cadre du projet 
> Invitation en tant qu’intervenant à ces colloques 

d’autres Life 
 

 
> En cours  

 
 

> Atteint et en cours  
> Atteint et à venir  

 
> Atteint et à venir  

 

Le PNR a accompagné 4 
structures porteuses de projet 
LIFE.  
Plus de 33 participants aux 
contribuer à la réussite du 1er 
colloque du projet. 
Le PNR a eu des contacts avec 
13 autres projets LIFE (accueil 
dans la Marais poitevin, 
participer à des colloques, 
etc.). 
 

Action 
E6 

Objectifs 
> Création de panneaux d’information sur le projet  

 
Rappel des résultats attendus 
> Pose des panneaux sur des lieux stratégiques  
> Présence du code QR renvoyant au site internet sur 

les panneaux  
 

 
> Atteint  

 
 

> Atteint  
> Atteint  

 

 
Les résultats de cette action 
sont conformes aux objectifs et 
au calendrier de réalisation. 
 

Action 
E7 

Objectifs 
> Rendre accessible au public le site de la Prée 

Mizottière pour permettre l’observation du paysage 
et de l’avifaune  
 

Rappel des résultats attendus 
> Création d’un poste d’observation et de son chemin 

d’accès 
 

 
> Non engagé  

 
 
 
 

> Non engagé  
 

 
Aucune à ce stade 
 
 
 

Action 
F1 

Objectifs 
> Mise en œuvre d’une bonne coordination technique, 

administrative et financière du projet  
 
Rappel des résultats attendus 
> Mise en place d’un comité de pilotage 
> 6 réunions du comité de pilotage 
> Mise en place d’outils de suivi du programme 
> Rédaction de deux conventions entre bénéficiaire et 

bénéficiaires associés 
> Rédaction de conventions entre bénéficiaire et 

financeurs 
> Elaboration de cinq rapports intermédiaires et d’un 

rapport final technique et financier 
> Réalisation d’un dossier de presse 

 

 
> En cours  

 
 
 

> Atteint  
> En cours  
> Atteint  
> Atteint  
> Atteint  
> Atteint  

 
> En cours  

 
> Non engagé  

 
La coordination du projet est 
conforme aux objectifs fixés 
par le projet initial. 
 
Les différents comités 
constitués permettent la bonne 
mise en œuvre du projet. 

 
L’ensemble de conventions 
(partenaires, financement) a 
été établit. 
 
  

Action 
F2 

Objectifs 
> Réalisation d’un audit financier du projet  

 
Rappel des résultats attendus 
> Réalisation d’un audit externe et évaluation du 

projet dans sa globalité  
 

 
> Non engagé 
 
 

> Non engagé   

 
Aucune à ce stade 
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Action 
F3 

Objectifs 
> Production d’un rapport « Plan de conservation 

après LIFE » 
 

Rappel des résultats attendus 
> Production d’un rapport « Plan de conservation 

après LIFE », joint au rapport final 
 

 
> Non engagé   
 
 
 

> Non engagé   
 

 
Aucune à ce stade  
 
 
 

Action 
F4 

Objectifs 
> Evaluation de la mise en œuvre du projet à travers 

un suivi régulier de plusieurs indicateurs définis par 
la Commission 
 

Rappel des résultats attendus 
> Amélioration des indicateurs identifiés par la 

Commission entre la situation initiale et la situation 
finale du projet 
 

 
> En cours  

 
 
 
 

> Atteint en partie  
 

 
Aucune à ce stade  

 
 
A ce stade d’avancement, il est difficile d’établir les impacts du projet sur les politiques publiques mises en 
œuvre sur les territoires du projet. Comme indiqué dans le chapitre suivant, le projet doit permettre 
d’élaborer les documents préparatoires à l’évaluation du plan de gestion de la RNN de la baie de l’Aiguillon 
2013-2022 et surtout permettre l’actualisation de la rédaction de ce plan de gestion pour les années 2023 à 
2032 (action A7). Ces plans de gestion correspondent à une déclinaison opérationnelle du DOCOB NATURA 
2000, dont la mise en œuvre est confiée au PNR par l’EPMP, responsable de la gestion des sites NATURA 2000 
du Marais poitevin. 
 
Presque la totalité du site de la Pointe de l'Aiguillon est l’objet d’un arrêté préfectoral de protection de 
biotope (APPB), ce qui constitue un niveau de protection réglementaire fort au niveau national. Le projet va 
permet, avant son terme, de réviser cet arrêté de protection de biotope en concertation avec les services de 
l’Etat et sa base des actions portées sur le site. 
 
Enfin, le projet a d’ores et déjà permis d’aborder une thématique délicate sur le territoire du Marais poitevin, 
qui est l’adaptation des modalités de résistance aux effets du réchauffement. En effet, envisager le recul de 
l’Homme, même modique en terme de surface sur le polder de la Prée Mizottière, constitue une démarche 
majeure auprès des acteurs du territoire, peu enclin à réviser les stratégies de conquête sur la mer.  
De ce point de vue, le colloque « Adaptation des marais littoraux au changement climatique » organisé en 
novembre 2018 a permis d’apporter des arguments scientifiques sur la pertinence de la dépoldérisation dans 
la lutte face à l’élévation du niveau de la mer, auprès des acteurs locaux septiques. 
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 ANALYSES DES BENEFICES 
 

6.4.1 Bénéfices environnementaux  

 

6.4.1.1 Bénéfices environnementaux directes et quantitatifs  

Bien que la majorité des actions concrètes ne soient pas mises en œuvre à ce stade du projet, nous pouvons 
estimer que le projet contribuera à une meilleure préservation des habitats ciblés par le projet. Ces habitats, 
situés dans le site Natura 2000 du Marais poitevin, sont les suivants : 

 Site de la Pointe de l’Aiguillon : dunes grises (habitat prioritaire, Cor. 16.22 Dunes grises) ;  
 Site de la Prée Mizottière : prairies subsaumâtres (Cor. Eur. 15,52 : Eur. 15 : 1410, 1330) ; 
 Site de la baie de l’Aiguillon, de vasières (Cor.14 ; Eur. 15 : 1140).  

 
L’objectif du projet est l’amélioration de l’état de conservation de ces habitats. Il s’agit de restaurer ces 
habitats en libérant des espaces pour amener les habitats à se reconstituer naturellement. Le bénéfice 
environnemental ne sera pas le fruit de transformation du milieu mais au contraire de l’absence 
d’intervention majeure. 
 
A noter toutefois que le projet LIFE BAIE DE L’AIGUILLON a joué un rôle de levier financier dans le cadre de 
l’action A6, dont l’objectif est de mieux appréhender les relations hydrauliques entre la baie de l’Aiguillon et 
son bassin versant, en permettant l’émergence d’un second programme d’actions porté par l’EPMP et dédié 
à l’évaluation des volumes d’eau déversés par le bassin versant dans la baie de l’Aiguillon.  
 
 

6.4.1.2 Bénéfices environnementaux qualitatifs 

A ce stade d’avancement du projet, il n’est pas possible d’établir des tendances sur l’évolution qualitative 
des habitats ciblés par le projet. 
 
Toutefois, la mise en œuvre des actions A1, C1, D1, A5 et A6 va permet de caractériser la fonctionnalité de la 
baie de l’Aiguillon d’ici la fin du projet. Les conclusions de ces études permettront d’élaborer les documents 
préparatoires à l’évaluation du plan de gestion de la RNN de la baie de l’Aiguillon 2013-2022 et surtout 
permettront l’actualisation de la rédaction de ce plan de gestion pour les années 2023 à 2032 (action A7). 
L’objectif de ces plans de gestion de la RNN de la baie de l’Aiguillon est la conservation du patrimoine naturel 
et le respect des directives européennes associées à ce milieu. En effet, la RNN est comprise dans le site 
NATURA 2000 du Marais poitevin, elle correspond à une partie de la frange littorale du Marais poitevin. Or le 
plan de gestion de la RNN est considéré comme une déclinaison opérationnelle du DOCOB NATURA 2000, 
dont la mise en œuvre est confiée au PNR par l’EPMP, responsable de la gestion des sites NATURA 2000 du 
Marais poitevin. 
 
De plus, les actions de suivis biologiques (actions D1, D3 et D4) seront poursuivies dans le cadre de 
l’Observatoire du Patrimoine Naturel du Marais poitevin, créé dans le cadre du projet LIFE LIFE04 
NAT/FR/00087, afin d’évaluer les impacts à long terme de ces différentes actions engagées dans le projet LIFE 
BAIE DE L’AIGUILLON. 
 
Enfin, le plan de conservation après LIFE sera rédigé à la fin du projet. Plusieurs actions seront probablement 
poursuivies par les conservateurs de la RNN et le PNR après la fin du projet afin d’assurer les bénéfices 
environnementaux acquit durant la mise en œuvre du projet. 
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6.4.2 Bénéfices économiques   

A ce stade d’avancement du projet, il est difficile d’évaluer les avantages économiques du projet, car les 
grandes actions de conservations ne sont pas encore engagées. 
 
Toutefois, s’agissant des travaux de restauration de vasières (action C1), il semble que le volume financier 
imparti ne permette pas de restaurer 100 hectares comme initialement indiqués. En effet, la consultation 
protée par le LPO semble indiquer cela. Toutefois, il convient d’attendre l’engagement des travaux pour 
statuer. 
 
 

6.4.3 Bénéfices sociaux   

A ce stade d’avancement du projet, il n’est pas possible de qualifier les impacts sociaux-économiques du 
projet. L’évaluation des impacts socio-économique et écosystémique du projet LIFE BAIE DE L’AIGUILLON 
(action D5) est engagée, portée la LPO en sa qualité de bénéficiaire associée. Les premières analyses sont 
attendus pour l’année 2020. 
 
 

6.4.4 Reproductibilité, transférabilité, coopération 

Les travaux expérimentaux d’enlèvement des gisements d’huitres sauvages de la baie de l’Aiguillon (action 
C1) ne sont pas encore engagés, il n’est pas donc possible à ce stade d’avancement du projet d’évaluer la 
probabilité de réplication de cette action ailleurs en Europe. 
 
Les travaux prévus dans l’action C3 seront réalisés dans un cadre plus large de création et confortement de 
digues maritimes sur le bassin de la Vendée. En effet, le PNR et le SMVSA (coordonnateur) ont établi un 
marché à groupement de commandes afin de mutualiser les moyens financiers pour réaliser les études 
préalables et la mise en œuvre opérationnelle. 
 
Le projet a permis d’établir un partenariat fort entre l’ONCFS, l’IFREMER et l’EPMP autour des études 
qualitative et quantitative des eaux de la baie de l’Aiguillon. Sans le projet LIFE, ce partenariat n’aurait pas 
pu voir le jour. 
 
De même, le PNR a mutualisé ses moyens financiers pour organiser un colloque conséquent avec deux autres 
partenaires (action E2). Il a ainsi pu construit un évènement d’une ampleur considérable qui touché plus de 
1200 personnes. 
 
En effet, Le PNR du Marais poitevin a organisé à l’automne 2018 un séminaire international sur la 
problématique croisée des effets du réchauffement climatique et les modalités de défense du littoral, 
conformément au calendrier initial du projet. Afin de mutualiser les moyens financiers pour organiser un 
événement conséquent, le colloque a été construit en partenariat avec le Forum des Marais Atlantiques et 
l’Université de La Rochelle, en qualité de référent scientifique.  
 
Ce colloque international a rencontré un véritable succès : près de 450 personnes présentes durant les deux 
journées plénières, une centaine de personnes pour la visite d’un site de projet (Pointe de l’Aiguillon) et une 
salle comble de 800 personnes pour le « show scientifique » mettant en scène Éric Chaumillon (professeur des 
Universités), le Professeur Feuillage (comédien vidéaste qui sensibilise sur les enjeux de société) et Guillaume 
Bouzard (dessinateur auteur de BD d’envergure nationale). 
 
Le PNR, la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, l’Université de La Rochelle et d’autres partenariat 
souhaitent reconduire cet évènement en 2019, puis chaque année. 
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6.4.5 Leçons relatives aux meilleures pratiques 

A ce stade d’avancement du projet, il n’est pas possible de qualifier les meilleures pratiques utilisées durant 
le projet, car trop peu des mises en œuvre d’actions de conservations des milieux naturels sont opérantes. 
 
 

6.4.6 Valeur d’innovation et de démonstration 

S’agissant des travaux expérimentaux d’enlèvement des gisements d’huitres sauvages de la baie de 
l’Aiguillon, il n’est pas possible à ce stade d’avancement du projet d’évaluer l’efficacité des travaux car ils ne 
sont pas encore engagés. Il sera possible de caractériser la méthode utilisée à la fin du projet. 
 
Dans le cadre des travaux de mise en défend des dunes sur le site de la Pointe de l’Aiguillon, le PNR a fait le 
choix d’installer des matériaux innovants. En effet, le projet LIFE BAIE DE L’AIGUILLON constitue un site pilote 
pour évaluer l’efficacité ganivelles innovantes captant 1.4 fois plus le sable que des ganivelles classiques. 
 
Le projet LIFE BAIE DE L’AIGUILLON a innové dans la création d’un outil de sensibilisation. En effet, l’un des 
objectifs du colloque organisé par le PNR et ses partenaires en novembre 2018 était de sensibiliser le grand 
public. Pour cela, le PNR a innové et construit un « show scientifique » associant un scientifique et deux 
artistes pour vulgariser des éléments scientifiques actant le changement climatique. Cette innovation a été 
une véritable réussite, la salle était comble, plus de 800 personnes ont assisté à ce « show » et notamment un 
jeune public (lycéen, étudiant, jeune adulte). Des représentants politiques de diverses collectivités 
territoriales françaises ont été très sensibles à ce nouveau format et ont pris contact avec le PNR pour 
envisager de reproduire ce « show ». Cette soirée sera à nouveau organisée à deux reprises en 2019 par le PNR 
et ces partenaires.  
 
 

6.4.7 Incidences sur le plan des politiques 

L’action A7 porte cet objectif, mais elle sera mise en œuvre durant la dernière année du projet, il n’est donc 
pas possible à ce stade d’avancement d’évaluer l’impact du projet sur les politiques locales. 
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7. KEY PROJECT-LEVEL INDICATORS 
 
A la mi-parcours, les principales opérations de restauration des habitats naturels ne sont pas réalisées, il est 
donc impossible à ce stade d’évaluer les tendances des indicateurs identifiés pour chacun des sites 
opérationnels du projet. 
 
En revanche, un certain nombre d’actions de communication et de sensibilisation réalisées permet d’évaluer 
les objectifs initiaux. 
 
Les objectifs de consultation du site internet dédié au projet LIFE BAIE DE L’AIGUILLON sont dépassés. En 
effet, depuis l’engagement du projet plus de 5 000 personnes ont consulté le site à plusieurs reprises (22 351 
pages vues entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018). L’objectif initial était de 1000 personnes touchées 
à la fin du projet. Les objectifs sont donc largement dépassés. 
 
Le premier colloque organisé en novembre 2018 avait pour objectif de sensibiliser 150 personnes. Cet objectif 
a largement été dépassé, car ce colloque a réuni plus de 800 personnes pour la soirée « show scientifique » 
et plus de 450 personnes pour les journées plénières. 
 
L’exposition itinérante a permis touchées plus de 2000 personnes lors de ces différentes utilisations. Les 
objectifs sont également largement dépassés. 
 
Il faut attendre donc attendre la réalisation opérationnelle des travaux sur les trois sites du projet pour 
apporter des tendances sur les évolutions des indicateurs. 
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8. COMMENTAIRES SUR LE RAPPORT FINANCIER  
 
Le rapport financier du projet comprend l’état des dépenses et des recettes de chaque bénéficiaire du projet 
LIFE BAIE DE L’AIGUILLON et leurs certificats, annexés à ce rapport de mi-parcours : 

 Annexe 21 – Etat financier du PNR (Financial statement of individual beneficiary)  
 Annexe 22 – Etat financier de la LPO (Financial statement of individual beneficiary)  
 Annexe 23 – Etat financier de l’ONCFS (Financial statement of individual beneficiary)  
 Annexe 24 – Demande de paiement (Payment request)  
 Annexe 25 –Etat des dépenses (cost summary)  
 Annexe 26 – Etat des recettes (income summary)  
 Annexe 27 – Etat consolidé  (consolidated financial statement)  
 Annexe 28 – Etat des versements de l’EU  
 Annexe 29 – Life financial reporting PNR (fichier excel) 
 Annexe 30 – Life financial reporting LPO (fichier excel) 
 Annexe 31 – Life financial reporting ONCFS (fichier excel) 
 Annexe 32 – Life financial reporting consolidated (fichier excel) 
 

En complément, les certificats des trois bénéficiaires du projet sont prtésentés dans les annexes suivantes : 
 Annexe 33 – Certificat du PNR (Beneficiary's Certificate for Nature and Biodiversity Projects)  
 Annexe 34 – Certificat de la LPO (Beneficiary's Certificate for Nature and Biodiversity Projects)  
 Annexe 35 – Certificat de l’ONCFS (Beneficiary's Certificate for Nature and Biodiversity Projects)  

 
 
 

 RESUME DES COUTS ENGAGES  
 

 
 
  

Budget breakdown categories
Budgeted costs 

in €

Costs incurred 
from the start 

date to 
01/01/2016 in 
31/12/2018 €

% of Budget

1. Personnel 671 391,00          382 115,99          56,91%
2. Travel and subsistence 32 284,00            11 787,57            36,51%
3. External assistance 951 316,00          262 044,54          27,55%
4. Durable goods 

Infrastruture 320 000,00          40 811,16            -                          
Equipment 110 340,00          103 129,71          93,47%
Prototype -                          -                          -                          

5. Land purchase / long-term lease -                          -                          -                          
6. Consumables 16 310,00            3 935,58               24,13%
7. Other Costs 64 460,00            13 232,69            20,53%
8. Overheads 151 626,00          57 194,01            37,72%
TOTAL 2 317 727,00   874 251,25       37,72%
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8.1.1 Commentaires sur le poste budgétaire : Personnel  

 

8.1.1.1 Précisions sur les calculs du cout du personnel  

Le personnel participant à la mise en œuvre du projet LIFE Baie de l’Aiguillon est déclaré dans cette catégorie 
de dépenses. Les gratifications de stage sont également prises en charge dans ce poste budgétaire. 
Seuls les coûts liés aux heures réellement travaillées par les personnes directement chargées des actions du 
projet sont déclarées. 
 
Le coût de l’enveloppe de personnel est déterminé selon les deux méthodes suivantes : 
 
1. Méthode 1 : Taux horaire multiplié par le nombre réel d’heures travaillées 
 
Le calcul du taux horaire est défini en fonction des trois valeurs suivantes :  
 

1.1. Les heures productives annuelles 
Le total des heures productives annuelles effectives de chaque employé est enregistré dans des feuilles 
de temps (timesheet) signés par l’agent et un supérieur hiérarchique. 
Une valeur par défaut de 1720 heures de production annuelles totales est utilisée pour les agents 
travaillant moins de deux jours complets par mois en moyenne au cours d’une année civile. Les agents 
du PNR concernés par cette deuxième option sont : Dominique Giret, directeur technique (PNR), Séverine 
Le Ridant, chargée de communication (PNR), Nicolas Beaubeau, technicien en environnement (PNR).  

 
1.2. Salaire réel 
Pour les salariés, le salaire annuel pris en compte correspond à la rémunération réelle brute totale et à la 
part des charges sociales assumée par l'employeur (sur feuilles de salaire).  
 
Pour le PNR, les charges de personnel non prises en compte dans le calcul du salaire réel correspondent :  
 Au montant relatif aux heures non travaillées sur 2015 et rémunérées sur 2016 dans le cadre du 

Contrat Epargne Temps.  Pour les années suivantes, le montant relative au Contrat épargne Temps 
est inclus dans le décompte. 

 À la participation patronale prévoyance : le PNR prend en charge une partie de la cotisation payée par 
les agents pour leur protection sociale complémentaire. Conformément à la délibération du 15 janvier 
2014, les montants mensuels bruts sont fixés à 8 € pour les agents de catégorie A. Les charges 
patronales sur cette prévoyance sont également retirées du calcul. Jusqu’à présent, le PNR 
considérait à tort ces couts comme inéligibles. Toutefois à compter de 2019, ces couts seront pris en 
charge dans le calcul des salaires réels sur la recommandation de NEEMO. L’intégration de cette 
information dans le calcul des salaires réels éligibles des années 2016, 2017 et 2018 entrainerai une 
charge de travail conséquente, le PNR a donc décidé de ne pas procéder à ces modifications.  
 

Pour l’ONCFS, les charges de personnel non prises en compte dans le calcul du salaire réel 
correspondent :  
 À l’indemnité « dimanches fériés », relative aux dimanches travaillés en décembre 2015 et retirée du 

coût total brut de janvier 2016. 
 Aux charges liées à l’« avantage en nature » d’un agent bénéficiant d’une concession de logement 

pour nécessité absolue de service. L’employeur qui met un logement à disposition d’un salarié 
gratuitement doit évaluer un avantage en nature logement et le soumettre au paiement des 
cotisations de Sécurité sociale. Cet agent s’acquitte de ses cotisations une fois par an en février.  

 
Pour les stagiaires, le salaire réel correspond à la gratification de stage. Cette indemnité est exonérée de 
charges sociales.  
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1.3. Les heures productives travaillées sur le projet 
Seuls les coûts des heures réelles travaillées sur le projet sont pris en compte. Les heures effectives sont 
enregistrées : 
 Pour le PNR dans les feuilles de temps ; les agents notent également leur temps de travail dans un 

logiciel d’enregistrement de temps (Gédéon) ou agenda papier et reportent sur les Timesheets. Le 
personnel travaillant pour le projet LIFE comptant moins de deux jours complets par mois en 
moyenne au cours d’une année civile est dispensé de l’obligation d’enregistrement du temps. Le 
temps de travail affecté au programme LIFE par les agents du PNR est toutefois attesté par le 
responsable de la structure.   

 Pour la LPO dans les feuilles de temps.  
 Pour l’ONCFS, report du temps travaillé dans les feuilles de temps. 
 
1.4. Calcul du taux horaire  
Le taux horaire, calculé sur une base annuelle, est obtenu en divisant le salaire annuel brut réel majoré 
de la part de l'employeur des charges sociales obligatoires et de tout autre coût statutaire inclus dans la 
rémunération des agents par le nombre total d'heures de production annuelles.  
De manière générale, pour les stagiaires, le taux horaire de la gratification est égal à 15 % du plafond de 
la Sécurité sociale, soit 3.60 € en 2016 et 3.75 € en 2018. 
Les taux horaires sont calculés sur une base annuelle. 

 
2. Méthode 2 : Calcul sur la base d’un temps plein ou pourcentage affecté au projet 
 
Pour le personnel (salariés ou stagiaires) travaillant à plein temps pour le projet ou sur un pourcentage de 
temps défini dans le contrat, le coût salarial admissible sera calculé proportionnellement sur la base du 
salaire annuel réel (défini comme pour la méthode 1).  
 
Sont concernés les agents suivants : Laurine Bouffandeau, chargée de mission anatidés, contrat à 100% 
(ONCFS), Mathieu Duméry, artiste, contrat à 100% (PNR), Rémi Bruneau, stagiaire, convention à 80% (PNR), 
Fanny Journaux, stagiaire, convention à 100% (PNR). Une lettre est annexée à leur convention de stage. 

 
 
 

8.1.1.2 Commentaires  
 
PNR : 55 % des dépenses réalisées 
La mise en œuvre globale du programme repose sur trois agents permanents : Loïc Chaigneau, Elise Chourré 
et Alain Texier. Les coûts journaliers des agents ne dépassent pas ceux estimés initialement (230 €). En 2017, 
trois agents supplémentaires ne dépassant pas deux jours de travail par mois, ont été déclarés sur le 
programme. Il s’agit de Séverine Le Ridant (chargée de communication, action E2), Nicolas Beaubeau 
(technicien environnement, conducteur de travaux, action C3) et Dominique Giret (Directeur technique). 
 
Pour les besoins de la soirée grand public « Hé…la mer monte ! » du colloque, le PNR a recruté un artiste, 
Mathieu Duméry. Cette mission est inscrite dans la partie « personnel non employees ». 
 
Certaines actions ont nécessité plus de temps qu’initialement prévu par le PNR, notamment l’action E2. Le 
PNR a en effet organisé l’ensemble de l’organisation du colloque en 2018, ainsi que sa mise en œuvre.  Ces 
dépenses de personnel supplémentaires ont été pris en charge par le PNR, soit dans le cadre du projet, soit 
dans le cadre du programme d’actions du PNR (hors projet LIFE BAIE DE L’AIGUILLON).  
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LPO : 34 % des dépenses réalisées 
Olivia Mercier a intégré l’équipe de la RNN de la Baie de l’Aiguillon en tant que chargée de mission en janvier 
2017. Elle a quitté son poste en fin d’année 2018 remplacée par Louise Froud à partir de 2019. 
 
Une grande partie de l’animation est assurée le Conservateur LPO de la RNN : Frédéric Corre de 2016 à 
septembre 2018, puis Jean-Pierre Guéret de 2018 à aujourd’hui. Sylvain Haie participe également à la mise 
en œuvre de certaines actions (suivi anatidés, travaux pointe de l’Aiguillon notamment). Ces temps ne sont 
cependant pas inscrits dans le projet, mais justifient certaines dépenses dans la catégorie « frais de voyage 
et séjour » ou « consommables ».  
Emmanuelle Champion, coordonnatrice Natura 2000, est chargée d’études RNN. En 2016, son coût journalier 
est de 322 €, soit 60% de plus que le montant prévisionnel (200 €). Ceci s’explique par le fait qu’Emmanuelle 
Champion, employée à la LPO depuis 1992, a fait l’objet d’un arrêt maladie de plusieurs semaines et a 
bénéficié d’un mi-temps thérapeutique pendant 4 mois en 2016. En 2017, son coût journalier s’élève à 255.78 
€.  Le coût journalier d’Emmanuelle Champion dépasse les 20% pour 2018. Ceci est principalement dû à son 
absence maladie d’un mois (du 15/01 au 09/02). Sachant que les salariés de la LPO n’ont aucune perte de 
salaire durant une absence maladie. La LPO a une action de propagation et verse le salaire complet au salarié, 
prenant en charge les jours de carence et la différence de paiement avec la sécurité sociale et de la 
prévoyance (pour les arrêts de plus de 3 mois). Elle a eu pour mission la gestion des marchés relatifs aux 
études et travaux d’extraction de crassats. 
 
Certaines actions ne mentionnaient pas ou peu initialement de temps de travail de la LPO. Cependant, les 
nécessités de terrain ont mobilisé la chargée d’études Olivia Mercier sur les actions suivantes : 

 Action A5 : Etude sur l’utilisation de la baie de l’Aiguillon et des marais périphériques par les anatidés 
hivernants  

 Action A6 Mise en place ‘un suivi de la qualité de l’eau en baie de l’Aiguillon (prélèvement en mer) 
 Action D5 évaluation des impacts socio-économique et écosystémique du projet 

 
 
ONCFS : 86 % des dépenses réalisées 
Le temps passé par l’ONCFS a été supérieur à ceux estimés initialement sur le personnel permanent. Cela est 
dû notamment à l’action A5 : 

 À une modification du protocole de carottage de l’action A5 (ajout d’un site de prélèvement) ; 
 À une sous-évaluation initiale du temps passé sur le terrain ; 
 Au fait qu’il était prévu un stockage par congélation des carottes avant tamisage et analyse. Devant 

le manque de possibilité de stockage, il a été décidé de procéder dès 2017 au tamisage et à l’étuve 
des prélèvements de carottes. Ceci a demandé un temps supplémentaire et nécessité en 2017 et 2018 
notamment le recrutement d’une vacataire Laurine Bouffandeau ; 

 À une période de capture beaucoup plus étendue. En effet, les conditions météorologiques, des 
effectifs d’oiseaux faibles n’ont jamais permis une gestion optimale (c'est-à-dire beaucoup de 
captures d’un seul coup) permettant un équipement rapide de plusieurs canards. Cette capture se 
sont donc faite au compte-goutte tous les matins de novembre à février. L’idéal aurait été de capturer 
beaucoup en minimum de temps pour alléger ce temps de travail. Cet évènement ne s’est pas 
produit ; 

 
De plus, le cout journalier de Jacques Marquis en 2018 s’élève à 419.59 €, soit 48% supérieur au montant 
initialement présenté dans le projet qui était établi à 283 €. Ce différentiel est justifié par le départ en retraite 
en octobre 2019 de cet agent, qui bénéficie des jours de son Contrat Epargne Temps. Le nombre de jours 
travaillés en 2018 est donc plus faible que les autres années. 
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8.1.2 Commentaires sur le poste budgétaire : Frais de déplacement et de séjour 

PNR : 39 % des dépenses réalisées 
De manière générale, les agents du LIFE utilisent le véhicule Yaris hybride acquis dans le projet. Les frais 
inhérents à ce véhicule sont déclarés dans le poste « consommables » pour le carburant et « autres coûts » 
pour les frais d’entretien, assurance, etc.  
 
Pour le reste, les agents du PNR remplissent des notes de frais sur lesquels sont justifiées : 
 
(1) Les remboursements de frais kilométriques liés à l’utilisation de véhicules personnels quand les 

conditions ne permettent pas de prendre le véhicule Yaris hybride du LIFE (véhicule déjà réservé 
notamment), selon les modalités suivantes : 

 
Puissance fiscal du 

véhicule 
Jusqu’à 2000 kms 

annuels 
De 2001 à 10 000 kms 

annuels 
Au-delà de 10 000 kms 

annuels 
5CV  et moins 0.18 € 0.25 € 0.31 € 
6 à 7 CV 0.23 € 0.32 € 0.39 € 
8 CV  et plus 0.25 € 0.35 € 0.43 € 

 
(2) Les indemnités de mission   

 
Indemnités sur note de frais Mission Paris/dépt77/92/93/94 et 

communes de + 200 000 habitants* 
Mission Province 

 
Parking /péage Au réel Au réel 
Repas 15,25 € 15,25 € 
Nuitée 60 € 45 € 
Indemnité journalière (une 
nuit + 2 repas) 

 

90 € 75.50 € 

 
Les frais de péage peuvent également être justifiés sur facturation de la Société Total. 
 
Les dépenses relatives aux frais de mission peuvent également être facturées en direct au PNR par les 
agences de voyage, structures de restauration ou d’hôtellerie.  
 
Précisions sur les bénéficiaires des repas des factures suivantes :  

 Facture 990/308 (Marais Social Club, visite annuelle Neemo 2017, 7 repas) : les membres du comité 
technique du LIFE (Elise Chourré, Loic Chaigneau, Emmanuel Joyeux, Frédéric Corre), le Directeur 
technique Dominique Giret, la Directrice du PNR, Caroline Rouennier, ainsi qu’une élue du PNR, 
Catherine Tromas. 

 Facture 989/308 (Marais Social Club, présentation de l’analyse topographique de la baie au comité 
technique du LIFE,7 repas) : les membres du comité technique du Life (Loïc Chaigneau, Elise Chourré, 
Ségolène Travichon, Emmanuel Joyeux), le Directeur technique Dominique Giret, Éric Chaumillon et 
Jonathan Blanloeil (LIENSs).  

 Factures 1291/415 et 1419/458 (Marais Social Club, 5 repas) : les membres du comité technique du 
Life (Loïc Chaigneau, Elise Chourré, Gregory Garandeau, Alain Texier) et le Directeur technique 
Dominique Giret. 

 Facture 1292/415 (Marais social club, 9 repas) : membres du comité technique du LIFE (Loïc 
Chaigneau, Elise Chourré, Alain Texier, Emmanuel Joyeux, Régis Gallais, Olivia Mercier, Jean-Pierre 
Guéret, Florent Bignon) et Lena Romao, Directrice financière du PNR nouvellement en poste. 

 Factures 1547/497 et 1556/500. Les repas et l’hébergement de Marion Léchelon, recrutée par le PNR 
via le centre de gestion de la Vienne (service intérimaire de la fonction publique) sont déclarés dans 
cette catégorie.  
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LPO :  46 % des dépenses réalisées 
Les remboursements sont faits aux agents sur note de frais. 
 

Repas Hôtel Véhicule personnel 

Au réel Au réel 
0.38€/Km jusqu’au 31/03/17 
0.40€/Km depuis le 01/04/17 

 
Les frais d’utilisation des véhicules de la structure dépendent d’un coût kilométrique calculé annuellement. 
 
ONCFS : 13 % des dépenses réalisées 
Le déplacement réalisé par Emmanuel Joyeux n’était pas prévu initialement. Toutefois, les prévisions dans 
cette catégorie permettent de couvrir les dépenses engagées, l’ONCFS ne justifiant finalement aucun autre 
type de déplacement. L’enveloppe initiale de 4 319 € est disponible. 
 
 
 

8.1.3 Commentaires sur le poste budgétaire : Assistance extérieure  

A ce stade d’avancement du projet, ce poste de dépenses peut sembler faible au regard du temps écoulé. 
Toutefois, la majorité des dépenses est engagée financièrement dans le cadre de marchés par les trois 
bénéficiaires (travaux de restauration des vasières, étude IFREMER et analyse qualitative des eaux, mission 
de maitrise d’œuvre de recul de la digue, etc.). En effet, 201 170 € sont engagés financièrement, portant ce 
taux à près de 50 %. 
 
PNR : 27 % des dépenses réalisées 
 
Prestations non prévues dans le Grant Agreement 

Le partenariat avec le Forum des Marais Atlantiques (FMA) a permis d’apporter des fonds supplémentaires et 
de réaliser un colloque international de grande envergure. L’organisation de cet évènement a nécessité des 
moyens humains et logistiques plus importants que prévus initialement. La mutualisation de ces moyens a 
nécessité une modification du budget initial initialement prévu ainsi qu’une répartition des dépenses entre 
le FMA et le PNR.   
 
Les dépenses non prévues initialement sur cet évènement concernent :  

 Le recrutement d’un agent, Marion Léchelon, du 17 septembre 2018 au 16 décembre 2018 pour un 
montant de 8 672.15 €. Le PNR a fait appel au service public de l'emploi temporaire du centre de 
gestion de la Vienne (Centre de gestion 86) pour mettre à disposition un agent afin de l’assister dans 
l’organisation, le suivi et le bilan du colloque « Adaptation des marais littoraux au changement 
climatique ». Ce personnel fait l’objet d’une facturation.  

 La conception d’outils de communication (affiches, flyers, badges, encart publicitaire, flamme, 
chemise à rabats, habillage pupitre, drapeaux, bâches extérieures) pour un montant de 2 530 € ; La 
réalisation ou l’impression de ces éléments, hormis pour les badges, a été prise en charge par le FMA. 

 La prise en charge de la campagne d’affichage pour un montant de 1 512 € 
 
En parallèle, des prestations prévues non pas été réalisées sur ce colloque ou ont été financées par le FMA : 
frais de réception (500 €), frais de traducteur sur place (1 500 €), impression des actes (2 250 €) 
 
Pour information  

 La prestation « Elaboration d’un projet renaturation pointe Aiguillon » de 7 320 € n’a pas été réalisée. 
 La prestation « abattage arbres pointe de l’Aiguillon » a été réalisée en 2018 (en attente de facture). 

Le montant final de la prestation s’élève à 3 050 € (16 000 €) prévu initialement. 
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 La prestation « Etudes socio-économique et écosystémique » est annulée. Les 10 000 € sont 
réorientés en personnel pour la LPO pour le même objectif. 

 L’édition du « livre illustré baie 1500 ex. » initialement prévue à 29 000 € a coûté 26 058,50 €. 
 
 

LPO : 12 % des dépenses réalisées 
 
Prestations non prévues dans le Grant Agreement 

 Marché d’assistance sur l'appel d'offre marché public sur l'enlèvement des gisements sauvages 
d'huitres japonaises pour un montant de 600 €. Compte tenu du montant total prévisionnel du 
marché, la LPO a souhaité s’assurer les services d’un cabinet de juristes pour la rédaction des pièces 
du marché relatif aux travaux crassats. 

 Analyse qualitative des sédiments de la vasière, préconisée dans le cadre de l’étude réglementaire et 
par le Conseil scientifique de la Réserve Naturelle Nationale, afin d'étudier l'impact environnemental 
de la remise en suspension de ces sédiments lors des travaux.  Cette prestation est réalisée mais non 
soldée. 

 
 
ONCFS : 66 % des dépenses réalisées 
 
Prestations non prévues dans le Grant Agreement 

La formation liée à l’utilisation des 10 sondes acquises pour l’étude eau était prévue techniquement dans 
l’action A6, mais le montant n’était pas précisé dans le formulaire F1. Cette prestation est incluse dans le 
marché d’acquisition des sondes. Dispensée au personnel de la Réserve naturelle, elle est nécessaire pour la 
maintenance, l’utilisation courante, l’entretien des sondes acquises, la programmation et le transfert des 
données. Le montant de cette prestation, d’un montant de 720 €, est pris sur l’enveloppe « Evaluation en 
continue de la salinité en baie de l’Aiguillon » 
 
 
 

8.1.4 Commentaires sur le poste budgétaire : Infrastructures 

PNR : 13 % des dépenses réalisées 
 
Le faible taux de réalisation est justifié par la difficulté rencontrée par le PNR avec les partenaires associés 
aux actions liées au site de la Prée Mizottière, qui a retardée la mise en œuvre opérationnelle des travaux 
(digue, plateforme). 
D’autre part, certains travails réalisés en 2018 sur le site de la Pointe de l’Aiguillon n’ont pas fait l’objet d’un 
paiement en 2018 (factures non réceptionnées). 
 
Pour information  
Le montant des « travaux ouvrages hydrauliques Prée Mizottière » initialement prévus à 20 000 € s’élève à 
25 552.80 €. 
 
 
 

8.1.5 Commentaires sur le poste budgétaire : Biens d’équipement 

PNR : 146 % des dépenses réalisées 
 
Le surcout est lié à l’acquisition des émetteurs récepteurs pour le compte de l’ONCFS, cf. action A5. 
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Acquisitions non prévues dans le Grant Agreement 

Le PNR a acquis : 
 Un ordinateur supplémentaire pour les nécessités de l’équipe de coordination pour un montant de 

1 921,91 €, celui de la coordinatrice financière étant ancien. 
 Des émetteurs anatidés pour un montant de 15 786 € : l’ONCFS a souhaité engager une procédure 

d’appel d’offre nationale pour l’acquisition de matériel de suivi.  Le retard engendré par ce type de 
marché aurait été trop important pour la bonne mise en œuvre de l’action A5 en 2017. Ces contraintes 
administratives ont amené le PNR à porter l’acquisition de ce matériel de suivi. L’information a été 
faite auprès de Neemo par mail du 14/06/17. 

 
Pour information  

 L’acquisition de l’appareil GPS est annulée (acquisition faite en 2015 hors LIFE par le PNR). 
 Le coût du véhicule initialement prévu à 20 000 € s’élève à 17 172,28 € 

 
LPO :  0   % des dépenses réalisées 
L’acquisition de l’ordinateur portable sera effectuée en 2019. 
 
ONCFS : 76 % des dépenses réalisées 

 

Acquisitions non prévues dans le Grant Agreement 

Il était prévu, dans le cadre de l’action A6, outre l’acquisition de nouvelles sondes, de pérenniser les stations 
de mesures multi paramètres appartenant à l’IFREMER et mise à disposition du programme pour l’acquisition 
de données. C’est dans ce contexte qu’ont été acquis :  

 Des piles d’alimentation spécifiques (1944 €) nécessaires au chargement des sondes 
(commercialisées uniquement par NKE Instrumentation) 

 Une cage de protection pour sonde (1 116 € TTC) pour remplacer une cage défectueuse. Le matériel 
commandé est adapté à la sonde commercialisée uniquement par NKE. 
 

 
 Une antenne GRPS/GPS submersible pour flotteur (1 776 €). La station de 

la Sèvre niortaise a fait l’objet d’une destruction suite à un choc par un 
bateau en juillet 2017. L’antenne de transmission des données a dû être 
remplacée. Ce matériel est adapté aux sondes et commercialisé 
uniquement par NKE.  

 
 
 
Pour information  
Le coût des sondes initialement prévu à 35 000 € s’élève finalement à 28 440 €. 
 
Les LIFE Nature ne sont pas concernés par l’amortissement des biens durables. 

Bouée antenne et cage 
(sans la sonde) 

Cage défectueuse 

Cage neuve sans la sonde  
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8.1.6 Commentaires sur le poste budgétaire : Consommables 

PNR : 14 % des dépenses réalisées 
Il s’agit surtout des dépenses de carburant liées au véhicule Yaris hybride. Les dépenses de carburant sont 
quantifiées. Chaque déplacement est annoté dans une feuille de suivi, et liée à une action spécifique. En fin 
d’année, un coût de carburant au kilomètre est calculé. La répartition est ensuite effectuée par action et 
attestée par le responsable de la structure.  
L’acquisition de vêtements de terrain, ainsi que son renouvellement, est annulée. 

 

Dépenses non prévues dans le Grant Agreement 
 L’acquisition de tampons présentant la référence du LIFE s’est avérée nécessaire pour pallier à 

certaines omissions sur les factures. Ce tampon a été utilisé ponctuellement au démarrage du 
programme, et est actuellement utilisé en dernier recours.  

 Des achats de produits de consommation peuvent être inclus dans cette rubrique.  
 
 
LPO : 120 % des dépenses réalisées 
 
Dépenses non prévues dans le Grant Agreement 

 L’acquisition de boîtes de transport pour l’exposition (action E1), non prévu initialement, a été 
nécessaire compte tenu de la fragilité et de l’itinérance importante des panneaux pour un montant 
de 1 121,41 €. 

 Du matériel technique a été nécessaire pour le suivi des canards. Il s’agit de matériel de pesée et 
d’une antenne de suivi pour un total de 55,45 €. 
 

ONCFS : 21 % des dépenses réalisées 
 
Dépenses non prévues dans le Grant Agreement 

 Du matériel nécessaire à la fixation des sondes acquises dans le cadre du projet a été acquise pour 
un montant de 505.32 € (Action A6).  

 Des boites de pétri destinées au stockage des graines contenues dans les carottes de prélèvement 
nécessaires à l’étude anatidés (Action A5) pour un montant de 354,12 €. 

 
 

8.1.7 Commentaires sur le poste budgétaire : Autres coûts 

PNR : 36 % des dépenses réalisées 
 
Dépenses non prévues dans le Grant Agreement 

Comme indiqué dans la rubrique « assistance extérieure », l’envergure du colloque « adaptation des marais 
littoraux au changement climatique » a engendré des dépenses non prévues initialement, réparties avec le 
FMA et le PNR. 
 
Les dépenses non prévues initialement dans ce poste de dépenses concernent :  

 La publication d’un encart publicitaire pour la soirée grand public « Hé…la mer monte ! » pour un 
montant de 720 €. 

 L’hébergement et la prise en charge des repas d’une partie des agents PNR, initialement prévus en 
« frais de déplacement », ayant participé à l’organisation du colloque et autres (photographe, 
cinéaste) pour un montant de 387,75€. 

 L’acquisition des tours de cou pour les badges des organisateurs, intervenants et participants pour 
373.51 €. 
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 La location de matériel de sonorisation pour la visite de site de la troisième journée du colloque pour 
151.20 €. 

 La location du bus prévu initialement sur le poste « assistance extérieure », pour un montant de 798 
€. 

 
Pour information 

 Différentes dépenses affichées pour le « colloque submersion » n’ont pas été réalisées ou ont été 
prises en charge par le FMA : traduction des actes pour 600 €, location salle (1000 €), location pupitre 
(500 €). 

 Les frais d’assurance sont inférieurs aux estimations initiales. Les frais d’entretien du véhicule, 
destiné exclusivement au projet, seront donc pris également sur la ligne des 4 500 €. 

 Pour les intervenants extérieurs bénévoles, les frais de déplacements sur véhicule personnel sont 
remboursés sur la base du barème applicable aux agents de la fonction publique territoriale ( 

 Pour les intervenants extérieurs bénévoles et agents du PNR, les frais de déplacements, restauration 
et d’hébergement sont pris au réel. 

 
 
LPO :  3 % des dépenses réalisées 
 
Ces dépenses sont liées à l’organisation à venir du colloque, d’où un faible taux de réalisation. 
 
Dépenses non prévues dans le Grant Agreement 

 Des crédits photos ont été nécessaires pour l’élaboration de la plaquette ; Ces droits ont été acquis 
auprès de Fotolia, Erick Faucher et Studio Lézard Graphique pour un montant de 154.60 € 
 

 La visite annuelle de Neemo s’est déroulée le 19 juillet 2017 au siège de la Réserve naturelle nationale, 
sur le site de la Prée Mizottière. Eloigné d’un service de restauration, cette journée a nécessité l’achat 
de produits de restauration.   

 
 
ONCFS :  6 % des dépenses réalisées 
 
Pour information  

 Le livre sur les graines initialement prévu en version broché est désormais disponible en version 
numérique gratuite. Il ne sera donc pas acquis dans le cadre du programme LIFE Baie 

 Il était prévu une réception via Argos donc payante. Le choix a été fait d’équiper les canards avec un 
mode transmission GSM. Le coût est inférieur à celui envisagé initialement sur la ligne « abonnement 
réception données tracking suivi anatidés ». 

 
 

8.1.8 Commentaires sur le poste budgétaire : Frais généraux 

Les frais sont soumis à un taux forfaitaire de 7% du total des coûts directs éligibles du projet.  
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 SYSTEME COMPTABLE  
 

8.2.1 Système de comptabilité  
 
Le PNR utilise une comptabilité analytique. Le code relatif à l‘action opérationnelle du LIFE est le 26-254. Un 
analytique de projet permet ensuite d’orienter les dépenses sur l’action considérée quand c’est possible. 
La LPO utilise le code 2929   dans sa comptabilité analytique. 
Depuis l’année 2017, l’ONCFS utilise le code RF31. Toutefois, en début de programme, il s’agissait du code 
RA16/921. 
 
 

8.2.2 Suivi du temps de travail 
 
Les feuilles de temps sont remplies pour le PNR et l’ONCFS via un fichier excel et signées manuellement par 
un responsable hiérarchique.  
Depuis 2017, la LPO a mis en place un logiciel de gestion de projet (LOGEPROJ) qui intègre une interface pour 
la saisie du temps travaillées du personnel.2017 était une ‘’phase de test’’, peu de personnes ont saisi leur 
temps sur le Logiciel, la majeure partie des saisies s’est réalisée sur Excel. En 2018, la grande majorité du Pole 
« protection de la nature » est passé à la saisie du temps sur LogeProj, restait sur Excel quelques services dont 
une partie des fonction support (contrôle de gestion, communication, Edition). En 2019, l’ensemble des 
salariés travaillant sur des dossiers financés devrait saisir le temps travaillé sur le Logiciel LOGEPROJ. 
 
Validation des feuilles de temps  

 Pour le PNR : Du 01/01/16 au 31/12/16, signatures du Directeur de la structure ou du Directeur. A partir 
du 01/01/2017, signature exclusive de Dominique Giret, Directeur technique du service 
Environnement et agriculture. 

 Pour la LPO : Signature d’Olivier Denoue, secrétaire général exécutif. 
 Pour l’ONCFS : En 2016 signature de Christophe Bayou, délégué interrégional Bretagne Pays de Loire, 

en 2017, Christophe Bayou, Aurélien Viau délégué interrégional adjoint, puis Nathalie Franquet, 
déléguée interrégionale à compter d’octobre 2017. Emmanuel Joyeux ayant changé de service, ces 
timesheets sont signés à compter d’avril 2018 par Bertrand Trolliet, responsable projet limicoles. 

 
 

8.2.3 Référencement des factures 
 
Pour le PNR, toutes les factures mentionnent la référence du LIFE. Dans certains cas, l’utilisation du tampon 
portant la référence du LIFE est utilisé, à titre ponctuel. D’autre part, au sein de la structure PNR, les 
mandatements des factures sont faits majoritairement par la coordinatrice du Life 
Pour la LPO, les factures présentent la référence du LIFE et/ou la référence 2929. 
Pour l’ONCFS, la référence du LIFE est indiquée ainsi que le code analytique. 
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 ACCORDS DE PARTENARIAT 
 
Le PNR, bénéficiaire du projet, a signé avec ses bénéficiaires associés LPO et ONCFS, une convention de 
partenariat qui mentionne, outre les droits et devoirs de chaque partie, les modalités financières de 
versement de la subvention européenne et des fonds d’Etat. 
 
Le versement s’effectuera en trois étapes, selon les modalités de la Commission européenne : 30% ont été à 
la signature de la convention, 40% après validation d’EASME et versement de l’acompte intermédiaire, le 
solde après validation d’EASME et versement de l’acompte intermédiaire du solde de la subvention. 
 
Les fonds d’Etat (convention de 245 000 €) transitent par le PNR. Initialement, la subvention couvrait 10.79 % 
du programme global.  
 
Désormais, la subvention entre le Ministère et le bénéficiaire principal couvre les dépenses de 6 actions 
seulement, sur une période d’éligibilité allant de 2018 à décembre 2020. Toutefois, le reversement aux 
bénéficiaires associés se fait comme initialement prévu : 10.79% sur la globalité de leurs dépenses.  
 
 

 CERTIFICAT SUR L’ETAT FINANCIER  
 
La procédure de mise en concurrence n’est pas encore réalisée. Ce travail sera réalisé en 2019.  
 
 

 ESTIMATION DU POURCENTAGE DE NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES PAR GROUPES D’ACTIONS  
 

 
 
Le pourcentage du nombre de jours passés sur le volet A est supérieur est liée aux actions A4 et A5. 
 
 

  

Action type Budgeted person-days
Estimated % of person-

days spent 

Action A - Preparatory actions 567                                            77%

Action C - Concrete conservation actions 214                                            28%

Action D - Monitoring and impact assessment 289                                            8%

Action E - Communication and Dissemination of results 1 090                                         19%

Action F - Project management (and progress) 693                                            48%

TOTAL 2 853                                       37%
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9. PROGRES PREVUS JUSQU’AU PROCHAIN RAPPORT 
 
Le projet LIFE BAIE DE L’AIGUILLON a débuté le 1er janvier 2016, il comprend 24 actions sur la durée du projet. 
A la mi-parcours, toutes les actions (19) devant être engagées au 31 décembre 2018, conformément au 
calendrier proposé, ont été initiées.  
 
 

 
 
  

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans

LPO Elaboration of an experimental protocol of wild oyster habitat removal from the Aiguillon Bay

Initial

Current

PNR Prefiguration of ecological enhancement works of the Prée Mizottière

Initial

Current

PNR Prefiguration of renaturation works on the Aiguillon Pointe

Initial

Current

ONCFS Survey on the use of the Aiguillon Bay and outlying marshes by wintering Anatidae

Initial

Current

ONCFS Implementation of water quality monitoring in the Aiguillon Bay

Initial

Current

ONCFS Formalisation of management direction

Initial

Current

C. Concretes conservation actions

LPO Implementation of experimental works of wild oyster habitats removal from the Aiguillon Bay

Initial

Current

PNR Implementation of ecological enhancement works for the Prée Mizottière site

Initial

Current

PNR Implementation of renaturation works on the Aiguillon Pointe

Initial

Current

D. Monitoring of the impact of the project actions
LPO Monitoring in intervention sectors of wild oyster habitat removal in the Aiguillon Bay

Initial

Current

PNR Biological Monitoring on ecological engineering work in the Prée Mizottière site

Initial

Current

PNR Biological monitoring on the Aiguillon Pointe intervention sectors

Initial

Current

PNR Survey on the socio-economic and ecosystem impacts of the project

Initial

Current

D5

D3

D4

C4

D1

C1

C3

A6

A7

A4

A5

A1

A3

Progress report I Progress report II Midterm report Progress report III Final report

LIFE14NAT/FR/000669 2016 2017 2018 2019 2020
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Légende : 
 

 

 

Les progrès envisagés jusqu’au prochain rapport (progress report 03) par actions sont décrits ci-après : 

Action A1 : L’action est terminée. 

Action A3 : Le PNR rencontra régulièrement le maitre d’œuvre chargé de production des études préalables à 
la réalisation des travaux de recul de la digue. Le PNR participera à l’identification des zones d’emprunts de 
terre sur le site de la Prée Mizottière nécessaire à la restauration des digues PAPI. 

Action A4 : L’action est terminée. 

Action A5 : La troisième campagne d’échantillonnage des sols de prairies sera terminée. L’analyse des 
graines issues des carottages des sols sera engagée. D’autres anatidés seront équipés d’émetteurs et l’étude 
de leurs déplacements sera poursuivie. 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

E. Public awarenesse and dissemination of results

PNR Enhancement of the Life program actions

Initial

Current

PNR JournDays of exchanges and presentation

Initial

Current

ONCFS Website

Initial

Current

PNR Layman’s report

Initial

Current

PNR Animation of the network

Initial

Current

PNR Creation of Life information panels

Initial

Current

PNR Pedagogic enhancement of the Prée Mizottière farm

Initial

Current

F. Project management and monitoring of project progress

PNR Animation, coordination and administrative and financial monitoring of the LIFE program

Initial

Current

PNR Realization of a final external audit

Initial

Current

PNR “Post-Life” conservation plan

Initial

Current

PNR Indicators

Initial

Current

F3

F4

F1

F2

E6

E7

E4

E5

E2

E3

E1

Progress report I Progress report II Midterm report Progress report III Final report

LIFE14NAT/FR/000669 2016 2017 2018 2019 2020

  Calendrier initial de mise en œuvre de l’action 

  Extension de la durée de l’action acceptée par ESAME 

  Calendrier effectif de mise en œuvre de l’action 

  Calendrier prévisionnel de l’action jusqu’au rapport de progrès 03 
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Action A6 : L’action sera poursuivie conformément du calendrier prévisionnel. Un nouveau comité technique 
et un nouveau comité de pilotage permettront d’apporter les premières analyses des données collectées 
dans le cadre de cette action. 

Action A7 : L’action sera engagée au cours du second semestre 2019, les premières réunions de travail seront 
organisées par l’ONCFS pour préparer les rédactions des éléments attendus. 

Action C1 : Les travaux expérimentaux de restauration des vasières de la baie de l’Aiguillon seront réalisés 
(septembre 2019). Une conférence durant les travaux sera organisée par la LPO. 

Action C3 :  Sur le site de la Prée Mizottière, des réunions permettront d’associer le maitre d’œuvre dans la 
réalisation des études préalables au recul de la digue. Les zones d’emprunt de terre pour la réalisation de la 
restauration des digues PAPI (hors LIFE) seront identifiées et permettront l’engagement les instructions 
techniques préalables à la réalisation de la plateforme d’observation. 

Action C4 : Sur le site de la Pointe de l’Aiguillon, les travaux d’enlèvements de bloc de bétons et de 
renaturation en dunes d’un ancien camping seront réalisés. L’inauguration des travaux de la Pointe de 
l’Aiguillon sera effectuée à l’issue de la fin des travaux. 

Action D1 : Dans la baie de l’Aiguillon, les travaux de restauration d’habitats de vasières seront conduits 
durant le second semestre 2019. Les éléments de suivi seront donc engagés en 2020, après la phase de 
réalisation des travaux. 

Action D3 : Sur le site de la Prée Mizottière, le suivi des trois indicateurs écologiques sera poursuivi : suivi de 
l’avifaune nicheuse, suivi des amphibiens et suivi de la végétation et des habitats. Une cartographie des 
habitats sera notamment réalisée. 

Action D4 : Sur le site de la Pointe de l’Aiguillon, le suivi des deux indicateurs biologiques sera poursuivi : 
suivi annuel de l’avifaune et suivi de la reproduction des 3 espèces (Gravelot à collier interrompu, Pipit 
rousseline, Gorge bleue à miroir). Une cartographie des habitats sera réalisée. 

Action D5 : L’enquête sur les services des denrées cultivées et de la récolte des produits sauvages sera 
réalisée. Une grande partie des collectes de données sera effectuée. Des réunions mensuelles seront mises  

Action E1 : Le carnet de découverte sera publié, des animations seront conduites par des partenaires. Une 
infographie animée sur le rôle des dunes sera réalisée, une vidéo sur la restauration des habitats dunaires 
sera également produite. La revue de presse sera actualisée. D’autres lettres d’informations sur le projet 
(Chroniques estuariennes) seront éditées. 

Action E2 : Pas de réalisations en 2019. 

Action E3 : L’actualisation du site Internet sera effectuée, des mises en ligne présentant les actualités du 
projet seront publiées. 

Action E4 : Pas de réalisations en 2019 (Layman’s report), conformément au calendrier initial. 

Action E5 : Le PNR participera à l’InterLife 2019, les contacts avec d’autres projets LIFE seront poursuivis. 

Action E6 : L’action est terminée.  

Action E7 : Action non engagée, conformément au calendrier initial. 

Action F1 : La coordination du projet sera assurée, un comité de pilotage se tiendra en mars 2019, différents 
comités de suivi permettront d’assurer la bonne mise en œuvre du projet. 

Action F2 : Action non engagée, conformément au calendrier initial. 

Action F3 : Action non engagée, conformément au calendrier initial. 

Action F4 : Une éventuelle actualisation des données sera effectuée à la demande de la Commission 
européenne. 
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 LIVRABLES  
 
Le projet LIFE BAIE DE L’AIGUILLON comprend 41 livrables listés dans l’annexe 01, dans laquelle le statut de 
transmission de ces livrables est précisé. Les livrables produits et transmis depuis l’engagement du projet 
sont les suivants : 
 
Livrable 01 – Action A1 – Rapport Inventaire faunistique et identification des réseaux trophiques (LPO, J. 
Jourde)  
Transmission Midterm report  
 
Livrable 02 – Action A1 – Etude d’incidences et autres instructions réglementaires réalisés, autorisations 
obtenues (LPO, Créocéan)  
Transmission Midterm report  
 
Livrable 04 – Action A3 – Réalisation d’instructions réglementaires et techniques relatives aux 
aménagements hydrauliques (courrier DDTM 85 du 13/10/2017)  
Transmission Progress report 02 
 
Livrable 06 – Action A4 – Projet d’aménagement de la Pointe de l’Aiguillon  
Transmission Progress report 01 
 
Livrable 07 – Action A4 – Enquête de fréquentation touristique estivale auprès des usagers  
Transmission Progress report 01 
 
Livrable 16 – Action D1 – Rapport d’analyse des relevés topographiques – Partie 01  
Transmission Midterm report : retransmis avec les logos, à la demande d’EASME (11/07/2018) 
 
Livrable 25 – Action E1 – Plaquette de présentation du projet  
Transmission Progress report 01 
 
Livrable 26 – Action E1 – 10 panneaux d’exposition sur les richesses de la baie 
Transmission Progress report 02 
 
Livrable 28 – Action E1 – Livre illustré sur la baie 
Transmission Progress report 02 
 
Livrable 36 – Action E6 – Réception des panneaux d’informations LIFE 
Transmission Midterm report  
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Livrable 40 – Action F4 – Tableaux des indicateurs remplis de la situation initiale 
Transmission Progress report 01 
 


