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Compte-rendu 
 

 

 
 

 

Comité de pilotage 6 du projet LIFE Baie de l’Aiguillon  

du 9 mars 2021 
 
Date   16 mars 2021 

 
Rédaction  PNR Marais poitevin 

 
 
 

 
Date COPIL  9 mars 2021 

 
Présents Ludivine Boutroue (Région Pays de la Loire), Marine Laval (Région Nouvelle Aquitaine), Aurore 

Perrault (DREAL Nouvelle Aquitaine), Mathieu Brunet (DDTM Charente-Maritime), Samuel André 

(Agence de l’eau Loire-Bretagne), Régis Le Quillec (Agence de l’eau Loire-Bretagne), Bernard Landais 
(Maire Champagné-les-Marais), Pascale Saint-Jalmes (commune de Charron), Suzanne Rihal (CDC 

Biodiversité), Jérôme Guével (Conservatoire du Littoral), Jean-Paul Rault (exploitant Prée Mizottière), 

Nadine Pelon (Chambre d’agriculture PL), Samuel Le Goff (Sud Vendée Littoral), Aurélie Lassus-

Debat (PNM Gironde et mer des Pertuis), Isabelle Dossin (PNR) 
Equipe LIFE Baie Aiguillon : Louise Froud (LPO RNN Baie Aiguillon), Jean-Pierre Guéret (LPO RNN 

Baie Aiguillon), Guillaume Roy (LPO), Elise Chourré (PNR), Alain Texier (PNR), Loïc Chaigneau (PNR) 
 

Excusés  Régis Gallais (OFB RNN Baie Aiguillon), Florent Bignon (LPO), Marie-Christine Salmona (Ministère de 
la transition écologique), Paul Bournel (Commune Sainte-Radegonde-des-Noyers), Gilles Chourée 
(IIBSN), Ségolène Travichon (LPO), Isabelle Rivault (OFB), Yoann Le Roy (EPMP), Marie-Noelle Bève 

(DDTM Vendée), Julie Lowenbruck, SM Bassin du Lay), Pierre Polsenaere (IFREMER), Conseil régional 
conchyliculture Charente-Maritime,  Patrice Delbancut (DREAL Nouelle Aquitaine), Peggy Gaboriau-

Michelon (Sud Vendée Littoral) 
 

Pièces jointes  Ressources numériques du projet LIFE Baie Aiguillon (sites internet, vidéos, documents, …) 
Diaporama de présentation 

 

Synthèse 
 

Général Prolongation du projet jusqu’au 30 juin 2022 
Taux des dépenses 84 %   
Evolution du plan de financement : 2 317 727 € >  2 487 727 € 

Financement complémentaire : Agence Eau Loire-Bretagne, DREAL Nouvelle Aquitaine (colloques,..)  
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Restauration des habitats de vasières (baie, action expérimentale) > Objectif travaux atteint  
 

Travaux phase 1 (10 sept. 2019 au 25 février 2020) : 84 marées (basses),  6.200 ml de gisements et de 

tables, 2,9 ha de gisements, ~23 000m3 broyés sur site,  11 tonnes de tables recyclées, pas de 
repousse 
 

Travaux phase 2 (6 oct. 2020 au 25 février 2021) : financement complémentaire de 150 000 € AELB, 

amélioration de l’efficacité, 40 marées (basses),  3,8 ha de gisements, ~15 400 m3 broyés, 19 tonnes 
de tables recyclées, reprise du chantier en sept. 2021 
 
Bilan en mars 2021 : 124 marées (basses), 6,7 ha de gisements retirés, ~38 400 m3 broyés, 30 tonnes 

de tables recyclées, soit 102 hectares de vasière restaurés > Objectif atteint 

 
Travaux phase 3 > Hors life > LPO Plan de relance   
 

Evaluation de l’opération : second levé lidar à automne 2021 et seconde étude de la macrofaune 

benthique en 2021, analyse de l’impact des travaux et de la dynamique sédimentaire d’ici juin 2022  
 

Remarques / questions : 
Q - Marine Laval RNA : la convention LPO-Région NA indique la fin d’éligibilité des dépenses au 
31/12/2020.  

R - LPO : La LPO prend contact pour en discuter 
 

Q - Suzanne Rihal CDC : l’apport des fonds AELB  permet–il d’augmenter la surface de restauration de 
vasières ?  

R - LPO : Non, toutefois la phase 3 (100 000 € France Relance LPO) le permettra. 

 
Info - Aurore Perrault DREAL NA : Fonds France relance attribués à la LPO, en cours de signature. 

 
Demande  - Demande des communes de disposer de la vidéo sur la restauration des vasières 

R - PNR : Le lien de téléchargement sera transmis avec le compte-rendu. 
 

Q - Aurélie Lassus-Debat Parc Marin : Demande précision sur le recyclage des déchets recueillis  
R - LPO :  30 tonnes de ferraille, du  bois, certains pieux enfoncés sur place, déchets plastiques partis en 

tri (Veolia) + deux lignes avec des poches à huitres qui ont dues être broyés avec ramassage des débris 
à la main 
 

Q - Régis Le Quillec AELB : Amélioration du système?  
R - LPO : L'entreprise travaille actuellement à une nouvelle amélioration du système (tapis roulant, 

produits de broyage récupérés sur flotteur...) 
 

 
Restauration des habitats estuariens (Prée Mizottière) > Objectif travaux atteint 

 

Restauration de 3 aménagements hydrauliques en 2017 :  amélioration de la gestion du niveau d’eau 
sur près de 20 ha de prairies, favorables à l’accueil des oiseaux d’eau. 
 

Travaux de recul de la digue durant l’été 2020 : 10 ha dépoldérisés (création milieu naturel), un 
protocole de suivi établi (levés topo, suivi végétation, suivi avifaune, suivi faune benthique), un 
partenariat avec l’Université de Brest (perception sociale et génétique) 
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Plateforme d’observation ornithologique : positionnement en appui de la digue PAPI, annulée (en 

accord avec la commission européenne) en raison de futurs travaux de rehausse de la digue PAPI  

 
Poursuite des suivis biologiques nécessaires à l’évaluation de ces opérations (avifaune nicheuse, 
amphibiens, végétation et habitats naturels) 

 

Suivi spécifique des 10 ha dépoldérisés : Partenaire en cours entre la RNN et l’Université de Brest 
(perception sociale, génétique, topo, avifaune, etc.) 
 
Remarques / questions : 

Jérôme Guével et Jean-Paul Rault ont rappelé le projet agri-environnemental engagé sur la ferme de 

la Prée Mizottière (polyculture élevage, autonomie alimentaire, respect environnement, accueil du 
public, etc.) 
 

Q - Régis Le Quillec AELB : Pourquoi 10 ha dépoldérisés ?  

R - PNR : Cette surface a fait l'objet d'un consensus entre les partenaires et n'était pas lié au 
financement disponible. 

 
Remarque - Régis Le Quillec AELB : Suivi de la dépoldérisation  
L’AELB a financé PEPPS 1 et encouragé un PEPPS 2. Dans le cadre de PEPPS2, l’AELB  est disposé à 

financer directement les sites d’études de l’Université de Brest (à hauteur de 50%). 
De plus, le Conservatoire du Littoral est également disposé à financer à hauteur de 25% les frais relatifs 

à la mise en œuvre de ce partenariat. 
 

 

Préservation et restauration des milieux dunaires (Pointe de l’Aiguillon) > Objectif travaux dépassé 
 

Objectif initial, restauration de 12 hectares de milieux naturels (10 ha dunes, 2.18 ha prés salés) 
 

Objectif dépassé : restauration ou préservation de 2,9 ha de dunes sur le site des Sablons, de 1,4 ha 
de dunes sur le site de l’ancien camping, de 9,3 ha de dunes et 4,17 ha de prés salés sur l’extrémité 

de la Pointe (ganivelles, fils lisses, arrachages plantes envahissantes, fermeture partielle du site, 
retrait de béton, etc.) 

 
Poursuite des suivis biologiques nécessaires à l’évaluation de ces opérations. Une cartographie des 
habitats de la pointe de l’Aiguillon sera réalisée par le PNR au printemps 2021 

 
Poursuite des suivis biologiques nécessaires à l’évaluation de ces opérations (avifaune et nouvelle 

cartographie des habitats au printemps 2021) 
 

 
Etude la ressource alimentaire, du régime alimentaire et des déplacements des anatidés  

 

12 150 carottes de sol recueillies au cours de 3 campagnes, analyse des graines terminée 
150 gésiers de canards recueillis, analyse terminée 
43 émetteurs posés sur 3 espèces et données de déplacement recueillies  

Bilan attendu pour septembre 2021, suivi de réunions de restitution et de valorisation des 
conclusions (site internet, posters, lettre d’informations) 
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Suivi de la qualité de l’eau  

 

Acquisition sondes salinités et restauration sondes existantes IFREMER 
Acquisition de 10 sondes de mesure de la qualité physico-chimique (en place 02/2017 au 08/2020) 
Rapport IFREMER sur la dynamique hivernale des nutriments et du carbone dans les exutoires du 

Marais poitevin et flux terrestres associés en baie de l’Aiguillon disponible (site Internet) 

Poursuite de la restriction vulgarisée de l’étude (contrat OFB de 6 mois à venir) 
5 lettres d’informations, une infographie animée  

 
 

Information, sensibilisation et diffusion des résultats  

 
Outils à disposition : 1 site Internet, 1 compte facebook, 1 exposition itinérante, 1 film de 12 minutes 
présentant la baie de l’Aiguillon, 1 livre illustré, 1 carnet de découverte support de sorties « nature », 

3 infographies animées (La dune, mekeseksa ?, Les crassats, mekeseksa ?, La qualité de l’eau, 

mekeseksa ?) , 9 « chroniques estuariennes » (lettre d’information), 3 vidéos (colloque 1 , colloque 2 , 
restauration vasières) 

 
Outils à venir : d’autres chroniques estuariennes (dépoldérisation, restauration des vasières, etc.), 1 
infographie animée « Les canards, mekeseksa ? »,  4 vidéos (LIFE 26 min, Pointe, Prée Mizottière, Baie), 

plusieurs posters thématiques (en cours), 1 recueil d’expériences 
 

Colloque 1 – « Adaptation des marais littoraux au changement climatique » (La Rochelle, nov. 2018) : 
succès, suivi de la tournée du show scientifique « Hé … la mer monte ! », de l’édition du livre « Hé … 

la mer monte ! », d’un second colloque sur les risques côtiers, du show scientifique « La mer contre-

attaque », édition du livre « La mer contre-attaque »  
 

Colloque 2 – « Restauration des fonctionnalités environnementales du littoral en contexte 
conchylicole » (La Rochelle, oct. 2020) : succès + de 220 participants, un site dédié (cf. ressources 

numériques). 
 

Colloque 3 – Restitution projet LIFE > avril 2022 
 

 
Plan de conservation Après-Life 

 

Objectifs : Poursuivre les actions initiées sur le long terme, identifier les moyens financiers, les 
acteurs et les outils > Engagement d’une concertation, Rédaction d’un projet d’ici l’été 2022 

 
 

Coordination Le 6e rapport d’activités projet LIFE BAIE DE L’AIGUILLON est rédigé et sera transmis le 31 mars 2021 
à la commission européenne. 

 

 
Copil 7   Le 7e et dernier comité de pilotage se tiendra en juin 2022 à L’Aiguillon-sur-Mer (salle, vidéos, visites 

terrain). 
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Ressources numériques 
 

 

 
 

Sites Internet, documents, vidéos, infographies animées  

du LIFE Baie de l’Aiguillon 

 
 
 

Compte Facebook du LIFE Baie de l’Aiguillon https://www.facebook.com/lifebaieaiguillon 
 
Site Internet du LIFE Baie de l’Aiguillon   https://life.reserve-baie-aiguillon.fr 
 

Vidéothèque du LIFE Baie de l’Aiguillon  https://life.reserve-baie-aiguillon.fr/videotheque 

 
Film « Baie de l’Aiguillon, protégeons nos habitats littoraux et la biodiversité de la baie » (version longue 9 min), 

ou sur https://vimeo.com/221265182 

Film « Baie de l’Aiguillon, protégeons nos habitats littoraux et la biodiversité de la baie » (version courte 4 min), 

ou sur https://vimeo.com/221262279 

Reportage Région PL « Programme LIFE pour des milliers d’oiseaux du Marais poitevin »  

Reportage Sud Ouest  « Conférence de presse pour les travaux de restauration de vasières »  

Reportage LIFEBA « Travaux expérimentaux de restauration de vasière en baie de l’Aiguillon », ou sur 

https://vimeo.com/497269277 

Reportage LIFEBA « Retour sur le colloque Restauration du littoral », ou sur https://vimeo.com/510265722 

Infographie 1 LIFEBA  « La dune, mekeseksa ? », ou sur https://vimeo.com/347093598 

Infographie 2 LIFEBA  « Les crassats, mekeseksa ? », ou sur https://vimeo.com/378490811 

Infographie 3 LIFEBA  « La qualité de l’eau, mekeseksa ? », ou sur https://vimeo.com/522851166 

Reportages France 3 « Le Marais Poitevin et le réchauffement climatique » (3 reportages), ou :  

(1/3) https://www.youtube.com/watch?v=wk7Wm6d7A4Q&t=109s 

(2/3) https://www.youtube.com/watch?v=hxCflsdjhmU 

(3/3) https://www.youtube.com/watch?v=RZRAVvn_c48 

 
Documents à télécharger du LIFE Baie de l’Aiguillon - https://life.reserve-baie-aiguillon.fr/documents-a-telecharger 
 

La plaquette de présentation du projet 

Le carnet de terrain pédagogique sur la baie de l'Aiguillon 

Les lettres d’information du LIFE « chroniques estuariennes » 

https://www.facebook.com/lifebaieaiguillon
https://life.reserve-baie-aiguillon.fr/
https://life.reserve-baie-aiguillon.fr/videotheque
https://vimeo.com/221265182
https://vimeo.com/221262279
https://vimeo.com/497269277
https://vimeo.com/510265722
https://vimeo.com/347093598
https://vimeo.com/378490811
https://vimeo.com/522851166
https://www.youtube.com/watch?v=wk7Wm6d7A4Q&t=109s
https://www.youtube.com/watch?v=hxCflsdjhmU
https://www.youtube.com/watch?v=RZRAVvn_c48
https://life.reserve-baie-aiguillon.fr/documents-a-telecharger
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N°1 - Suivi de la qualité de l’eau   

N°2 - Une expérimentation d’enlèvement de gisements sauvages d’huîtres japonaises  

N°3 - Dynamique hivernale des nutriments et du carbone dans les cours d’eau du bassin versant du Marais 

poitevin et flux terrestres associés en Baie de l’Aiguillon  

N°4 - Première évaluation de la disponibilité trophique des prés salés de la baie de l’Aiguillon pour les canards 

de surface granivores hivernants 

N°5 - Etude bio-sédimentaire des communautés benthiques des récifs d’huîtres en baie de l’Aiguillon Etat des 

lieux avant travaux  

N°6 - Evolution morphologique et sédimentaire de la baie de l’Aiguillon  

N°7 - Apport en nutriments par les exutoires du Marais poitevin et risque d’eutrophisation en baie de l’Aiguillon 

et dans le Pertuis breton  

N°8 - Apport en carbone par les exutoires du Marais poitevin, conséquences sur la zone côtière et sur les 

émissions en dioxyde de carbone (CO2) 

N°9 - Variabilité temporelle des pesticides au niveau de l’exutoire de la Sèvre niortaise et dans la baie de 

l’Aiguillon 

Les suivis temporels de température et de salinité 

Les comptes rendus comité de pilotage 

Les rapports d'avancement du projet LIFE 

Les études du projet  

  
Colloques - Les trois sites de restitution des trois colloques suivants comprennent les présentations filmées des 

intervenants, des photos, les actes du colloque, etc., et des vidéos  
 

Colloque 1 LIFE 2018 - « Adaptation des marais littoraux au changement climatique »  
https://life.reserve-baie-aiguillon.fr/colloque-adaptation-des-marais-littoraux-au-changement-climatique 

ou https://maraislittoraux.myportfolio.com 

 

Un reportage LIFE de 3 min sur le colloque, ou sur  https://vimeo.com/313788013 

Le show scientifique « Hé … la mer monte ! » (La Rochelle)  

Le teaser du show scientifique « Hé … la mer monte ! », ou sur https://vimeo.com/311414647 

Le show scientifique « Hé … la mer monte ! » (Niort), ou sur https://vimeo.com/368753540 

 
Colloque 2019 (consécutif colloque LIFE) « Risques côtiers » - https://colloque-risco.parc-marais-poitevin.fr 
 

Le teaser du show scientifique « La mer contre-attaque ! », ou sur https://vimeo.com/404551187 

Le show scientifique « La mer contre-attaque ! », ou sur https://vimeo.com/404551187 

 
Colloque 2 LIFE 2020 - Restauration du littoral - https://www.colloque-lifebaieaiguillon-restauration-littoral.com/ 

 

Un reportage LIFE de 3 min sur le colloque : https://vimeo.com/510265722 

Un reportage de France 3 : https://youtu.be/jIrS6yWdR0w?t=18 

 

https://life.reserve-baie-aiguillon.fr/colloque-adaptation-des-marais-littoraux-au-changement-climatique
https://maraislittoraux.myportfolio.com/
https://vimeo.com/313788013
https://vimeo.com/311414647
https://vimeo.com/368753540
https://colloque-risco.parc-marais-poitevin.fr/
https://vimeo.com/404551187
https://vimeo.com/404551187
https://vimeo.com/510265722
https://youtu.be/jIrS6yWdR0w?t=18


16/03/2021

1
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pnr.parc-marais-poitevin.fr

Tour de table  

Equipe LIFE Baie Aiguillon 
Louise Froud, LPO RNN Baie Aiguillon
Jean-Pierre Guéret, LPO RNN Baie Aiguillon
Guillaume Roy, LPO
Elise Chourré, PNR Marais poitevin 
Alain Texier, PNR Marais poitevin 
Loïc Chaigneau, PNR Marais poitevin 

Présents en visio
Ludivine Boutroue, Région Pays de la Loire, 
Marine Laval, Région Nouvelle Aquitaine
Aurore Perrault, DREAL Nouvelle Aquitaine 
Mathieu Brunet, DDTM 17 
Samuel André, Agence de l’eau Loire-Bretagne
Régis Le Quillec, Agence de l’eau Loire-Bretagne
Bernard Landais, Maire Champagné-les-Marais 
Pascale Saint-Jalmes, commune de Charron
Suzanne Rihal, CDC Biodiversité
Jérome Guével, Conservatoire du Littoral 
Jean-Paul Rault, exploitant Prée Mizottière
Nadine Pelon, Chambre d’agriculture Pays de la Loire
Samuel Le Goff, Sud Vendée Littoral
Aurélie Lassus-Debat, PNM Gironde et mer des Pertuis
Isabelle Dossin, PNR Marais poitevin

Excusés
Florent Bignon, LPO
Régis Gallais, OFB, RNN Baie Aiguillon
Marie-Christine Salmona, Ministère de la transition écologique
Paul Bournel, Commune Sainte-Radegonde-des-Noyers
Gilles Chourée, IIBSN
Ségolène Travichon, LPO
Isabelle Rivault, OFB
Yoann Le Roy, EPMP
Marie-Noelle Bève, DDTM 85 
Julie Lowenbruck, SMMPBL
Pierre Polsenaere, IFREMER
Conseil régional conchyliculture 17 
Patrice Delbancut, DREAL NA
Peggy Gaboriau-Michelon, Sud Vendée Littoral
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Objet « Préservation, restauration et valorisation des habitats d’intérêt européen 
de la baie de l’Aiguillon »

Bénéficiaires

Durée Janvier 2016 à Juin 2022 (6 ½  ans)
> Prolongation de 18 mois sans incidence financière (12/2019)

Budget 2 317 727 € 2 487 727 €

Financeurs

Rappel -Fiche d’identité du projet

2021 20222016 2017 2018 2019 2020

(1) Baie de l’Aiguillon 
Restauration de 100 ha de vasières

(2) Prée Mizottière
Restauration de 10 ha de prés salés 
Amélioration de l’accueil de l’avifaune sur 17 ha de prairies

(3) Pointe de l’Aiguillon 
Préservation de 12 ha de milieux dunaires

(4) Etudes Interactions Baie/Marais 
Etude « Anatidés » et Etude « Suivi de la qualité de l’eau »

(5) Sensibilisation du public 
Outils de communication, colloques, etc.  

Rappel -Fiche d’identité du projet
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Financements complémentaires
(colloques, travaux restauration vasières) 

Plan de financement 

Financeur Budget initial Budget au 31/12/2020

Europe 1 390 636 €             1 390 636 €                     

Ministère de la Transition Ecologique 245 000 €                245 000 €                        

DREAL NA 60 488 €                   65 488 €                           

CDC Biodiversité 119 579 €                119 579 €                        

Région NA 53 475 €                   53 475 €                           

EPMP 4 000 €                     4 000 €                             

AELB Loire Bretagne -  €                         165 000 €                        

Autofinancement Bénéficiaires 444 549 €                444 549 €                        

Total 2 317 727 €             2 487 727 €                     

Etat des dépenses au 31 décembre 2020

Avancement du projet 80 % (60 mois / 78 mois durée projet)

Taux des dépenses 84 %

Budget initial Dépenses % réal

LIFE Baie Aiguillon 2 317 727 € 1 943 191 € 84%

Baie de l’Aiguillon - Restauration expérimentale des habitats de vasières 605 966 € 484 485 € 80%

Prée Mizottière - Restauration des habitats estuariens
124 886 € 

346 696 € 83%

Pointe de l’Aiguillon - Préservation et restauration des habitats dunaires 418 673 € 66 285 € 53%

Etude sur les anatidés 157 519 € 247 909 € 157%

Etude sur la qualité de l'eau 270 496 € 246 880 € 91%

Information, sensibilisation et diffusion des résultats 462 526 € 316 739 € 68%

Coordination et Evaluation 277 661 € 234 197 € 84%
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Objectifs

Restauration expérimentale de 100 ha d’habitats de vasière En cours  90%

Inventaire de la macrofaune benthique avant et après travaux En cours 50%

Etude des évolutions morphologiques de la baie En cours 50%

Baie de l’Aiguillon -Restauration expérimentale des habitats de vasières 

Baie de l’Aiguillon -Restauration expérimentale des habitats de vasières 
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Etudes préalables aux travaux (2017 et 2018)

Instructions réglementaires (Créocéan)

Prestataire : Trézence TP & Bâti recyclage

Evaluation d’éventuelles présences de polluants (Qualyse) 
Dibenzo-anthracène : Test négatif 

Dénonciation des dernières concessions conchylicoles exploitées (DDTM, CRC)

Protocole REMI

Arrêté préfectoral commun (28/12/2018)

Baie de l’Aiguillon -Restauration expérimentale des habitats de vasières 

Travaux phase 1 (2019 et 2020) 

Sept. 2019 - Engagement de la 1e phase + Conf. presse 

Bilan 84 marées (basses) 
6 200 ml de gisements et de tables 
2,9 ha de gisements 
~23 000m3 broyés sur site
11 tonnes de tables recyclées

Visite après travaux été 2020 > Aucune larve d’huître n’a été détectée : veille à poursuivre

Baie de l’Aiguillon -Restauration expérimentale des habitats de vasières 
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Travaux phase 2 (2020 et 2021)

Financement compl. : 150 000 € AELB

Amélioration efficacité 

Partenariat BRGM (indicateurs DCE, DCSMM)

Bilan 40 marées (basses) 
3,8 ha de gisements 
~15 400 m3 broyés sur site
19 tonnes de tables recyclées

Sept. 2021 Reprise du chantier

Baie de l’Aiguillon -Restauration expérimentale des habitats de vasières 

Bilan en mars 2021 

124 marées (basses) 
6,7 ha de gisements retirés
~38 400 m3 broyés sur site
30 tonnes de tables recyclées

Chantier 1 : 27 hectares restaurés
Chantier 2 : 75 hectares restaurés

Bilan au 25/02/2021 :
� 102 hectares de vasière restaurés

Travaux phase 3 > Hors life > LPO Plan de relance 

Baie de l’Aiguillon -Restauration expérimentale des habitats de vasières 
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Evaluation de l’opération 

2016 - Levé LIDAR > MNT avant travaux 

2017 - Analyse des données topographiques de la baie
Très fort taux de sédimentation (1,4 ± 0,5 cm/an)
Avancée très rapide du trait de végétation (6,3 ± 0,3 m/an)

2018 - Etude de la macrofaune benthique, avant travaux 
Détermination des espèces présentes dans les vasières

2021 - 2e étude de la macrofaune benthique, après travaux 

2021 - 2e levé LIDAR, après travaux 

2022 - Analyse comparée 2016 - 2021 : dynamique sédimentaire et impact des travaux

Baie de l’Aiguillon -Restauration expérimentale des habitats de vasières 

Objectifs

Amélioration de l’accueil de l’avifaune sur 17 ha de prairies Atteint 100%
(Aménagements hydrauliques)

Création de 10 ha de prés salés Atteint 100%
(dépoldérisation)

Création d’une plateforme d’observation ornithologique Annulé -

Evaluation des opérations En cours 80 %

Prée Mizottière -Restauration des habitats estuariens
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Aménagements hydrauliques

Juin 2017 - Convention d’occupation du site

Déc. 2017 - Travaux (UNIMA) 
• reprise d’un passage busé non fonctionnel 
• restauration d’un ouvrage hydraulique défectueux 
• restauration d’une sortie à la mer au travers d’une digue 

> Amélioration de la gestion du niveau d’eau sur près de 20 ha de prairies, 
favorable à l’accueil des oiseaux d’eau

Prée Mizottière -Restauration des habitats estuariens

Recul de la digue 

2016 à 2018 Concertation avec les partenaires (Etat, Conservatoire, exploitant, SMVSA, RTE)

Avril 2018 Mutualisation des moyens administratifs et financiers PNR et SMVSA

2018 à 2020 Procédure réglementaire
Cas par cas (dispense d’étude d’impact), Loi sur l’eau, Instruction DDTM, Enquête publique

Été 2020 Travaux (juillet à octobre)

> 10 hectares dépoldérisés 

Prée Mizottière -Restauration des habitats estuariens
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Prée Mizottière -Restauration des habitats estuariens

Recul de la digue - Evaluation 

2021-2022 - Suivi de la zone dépoldérisée  
• Levés topographiques 
• Suivis de végétation
• Suivis oiseaux
• Suivis faune benthique

Partenariat Université de Brest 
• Sociologie 
• Génétique 

Prée Mizottière -Restauration des habitats estuariens
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Prée Mizottière -Restauration des habitats estuariens

Plateforme d’observation ornithologique

Jusqu’en 2019 - Localisation conditionnée au positionnement des zones d’emprunt nécessaires à la 
réfection des digues PAPI (SMVSA)

Avril 2019 - Localisation : en appui des digues PAPI
• Etude réglementaire non concluante (long) 
• Futurs travaux de réhausse des digues PAPI en 2022-2023

Juin 2019 - Non réalisation (accord Commission européenne), 
mais inscription dans le plan de conservation Après-Life

Prée Mizottière -Restauration des habitats estuariens

Evaluation des opérations 

Suivi annuel de l’avifaune nicheuse

Suivi annuel des populations d’amphibiens 
• 3 passages de mars à mai

Suivi de la végétation et des habitats 
• 1e relevé de végétation en 2017 (LPO)
• 1 cartographie des habitats en 2021 (LPO)
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Objectifs : Préservation et/ou restauration de 12 ha de milieux naturels

Restauration de 10 ha de milieux dunaires Atteint 13,6 ha 

Restauration de 2.18 ha de prés salés à obione Atteint 4,17 ha

Evaluation des opérations En cours 50%
(cartographie habitats, etc.)

Pointe de l’Aiguillon -Préservation et restauration des habitats dunaires

Trois sites 
d’interventions  

Pointe de l’Aiguillon -Préservation et restauration des habitats dunaires
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Etudes préalables

2016 - Enquête de la fréquentation touristique estivale (disponible)
• + de 50 % usagers locaux et personnes des départements limitrophes de la Vendée
• Usagers de la Pointe de l’Aiguillon en majorité des habitués (66%)
• Public familial et retraité
• Temps sur site court (environ 1h)

> + 60% favorable à une renaturation du site (parking, etc.)

2017 - Procédures administratives (AOT, Etude d’incidences Natura 2000, etc.)

Pointe de l’Aiguillon -Préservation et restauration des habitats dunaires

Pointe de l’Aiguillon -Préservation et restauration des habitats dunaires

2,9 ha de dunes  
restaurées 
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Pointe de l’Aiguillon -Préservation et restauration des habitats dunaires

1,4 ha de dunes  
restaurées 

Pointe de l’Aiguillon -Préservation et restauration des habitats dunaires

9,3 ha de dunes  
préservées

4,17 ha de prés 
salés préservés  
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2021 – 2022  Poursuite de l’évaluation des opérations

Suivis avifaunistiques
Gravelot à collier interrompu, Gorge bleue à miroir, 
Pipit rousseline, autres passereaux

Cartographie des habitats > printemps 2021 
(Comparaison avec la cartographie de 2011)

Pointe de l’Aiguillon -Préservation et restauration des habitats dunaires

2021 – 2022 

Suivi opérationnel des chantiers (en cas de tempêtes, vandalisme, etc.) 

2021 - Révision en cours de l’APPB de la Pointe de l’Aiguillon (hors LIFE) 
> harmoniser les réglementations (Réserve et APPB)

2022 - Convention de gestion de l’APPB de 10 ans : ETAT / PNR / RNN (remplacement AOT)

2022+ - Plan Après-Life : Projet de poursuite de la renaturation du site = Fiche action DOCOB Natura 2000
> Polder ostréicole, zone de solidarité, parking
> Acteurs : Etat, PNR, Conservatoire, RNN, Commune de L’Aiguillon-sur-Mer, SMMPBL, etc.

Pointe de l’Aiguillon -Préservation et restauration des habitats dunaires
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Objectifs : Amélioration des connaissances 

Ressources alimentaire Atteint 100%
Analyse de 1512 carottes de sol 

Régime alimentaire Atteint 100%
Analyse de 150 jabots 

Distribution géographique Atteint 100%
Capture de 30 canards et pose émetteurs 

Etude de la ressource alimentaire, du régime alimentaire et des déplacements des canards 

Ressource alimentaire 3 campagnes de carottages sur 5 sites
12 150 carottes 
Analyse des échantillons de graines

Régime alimentaire 150 gésiers recueillis et analysés 

Distribution géographique Acquisition de 42 émetteurs :  25 colverts / 3 pilets / 14 sarcelles d’hiver 
2 stages : valorisation des données
Analyse en cours 

> Bilan en septembre 2021

Etude de la ressource alimentaire, du régime alimentaire et des déplacements des canards 
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Réunions d’information   Association la Sauvagine vendéenne (2016, 2018), 
Fédération de chasse 17 (2017), Présentation à la journée OPN, 
LPO 17 (sept. 2018), etc.

Site internet Cartographie des déplacements des canards actualisée régulièrement 
Actualité relayée sur le site et le Facebook du LIFE Baie de l’Aiguillon

Chronique estuarienne n°4 Juillet 2018 > Ressources alimentaires anatidés

Suivi bimensuel des anatidés Réalisé de novembre 2017 à mars 2018

Etude de la ressource alimentaire, du régime alimentaire et des déplacements des canards 

Objectifs : Amélioration des connaissances 

Mises en place de sondes supplémentaires Atteint 100%

Amélioration des connaissances sur la salinité Atteint 100%
et sur le flux de sels nutritifs 

Lettres d’informations Atteint 100%

Aide à la décision En cours 50%

Suivi de la qualité de l’eau 



16/03/2021

17

Partenariat OFB LPO IFREMER EPMP

Deux volets : mise en œuvre des suivis qualitatif et quantitatif des eaux douces entrant dans la baie 
• volet qualitatif (LIFE Baie Aiguillon ) : OFB, LPO, IFREMER 
• volet quantitatif (hors LIFE) : OFB, LPO, EPMP, IFREMER

> Effet levier du LIFE

Acquisition sondes salinités et opérationnalité + restauration sondes existantes IFREMER

Mesure de la qualité physico-chimique des eaux : 10 sondes acquises

Sondes de mesure de débits (en place de fév. 2017 au 3 août 2020 )

Suivi de la qualité de l’eau 

Mesures hydrologiques et salinité > Prestation LEAV

Conduite de l’action 

Présentation de l’action dans de nombreuses instances (CS RNN, SAGE, Syndicats Mixtes, CD85, etc.)

Comités techniques annuels (IFREMER, ONCFS, EPMP)

Lettres d’informations « Chroniques estuariennes » n°1, 3, 7, 8 et 9

Une infgraphie animée La qualité de l’eau, mekeseksa ?

2019 - Rapport sur la dynamique hivernale des nutriments et du carbone dans les exutoires du Marais 
poitevin et flux terrestres associés en Baie de l’Aiguillon (disponible)

Suivi de la qualité de l’eau 
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Présentation des conclusions

CDD 6 mois : vulgarisation des résultats auprès des élus et professionnels du territoire 

Fév. 2020 : Présentation des conclusions au comité technique

Sept. 2020 : Présentation des conclusions au COPIL

Oct. et Nov. 2020 : Présentation auprès des conchyliculteurs et APNE

D’ici la fin du LIFE : Présentation des conclusions aux différentes instances locales

Suivi de la qualité de l’eau 

Objectifs

Création d'outils de communication En cours 85%

Organisation de colloques En cours 66%

Rapport de vulgarisation Fin LIFE 0%

Information, Sensibilisation et Diffusion des résultats 
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Outils à disposition

Site internet  > plus de 12 500 visites

Facebook > 950 abonnés

Exposition sur les richesses de la baie de l’Aiguillon  
> vue par plus de 6 200 personnes

Film présentation LIFE (12 min)  > plus de 4 000 vues
« Baie de ‘Aiguillon, protégeons nos habitats littoraux et la biodiversité de la baie »

Information, Sensibilisation et Diffusion des résultats 

Outils à disposition

Livre illustré remis notamment aux 192 établissements scolaires

Carnet de découverte 
> 2 000 exemplaires, en partenariat avec les organismes d’éducation à l’environnement

Information, Sensibilisation et Diffusion des résultats 
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Outils à disposition

9 « Chroniques estuariennes » 

Infographies animées
La dune, mekeseksa ? Les crassats, mekeseksa ? La qualité de l’eau, mekeseksa ?

Information, Sensibilisation et Diffusion des résultats 

Outils à disposition

Suivi Presse
Presse écrite, presse écrite spécialisée, Radio, TV, Reportages vidéo

Information, Sensibilisation et Diffusion des résultats 
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Outils à venir prochainement 

Chroniques estuariennes : dépoldérisation, restauration des vasières, etc.

Infographie animée : Les canards, mekeseksa ? 

Vidéos sur les actions du projet (LIFE 26 min, Pointe 5 min, Prée Mizottière 5 min, Baie 5 min) 

Posters thématiques

Recueil d’expériences

Colloque final du projet LIFE Baie de l’Aiguillon > avril 2022

Information, Sensibilisation et Diffusion des résultats 

Conseil et partage d’expériences 

Conseil aux structures porteuses de projet LIFE (LIFE Sallina)

Assistance au montage de projet LIFE (LIFE Wildbees,,,)

Partages d’expériences : présentation des travaux expérimentaux de restauration de vasières, 

Espagne, Colloque LIFE Blue natura, 10/12/20

Information, Sensibilisation et Diffusion des résultats 
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Colloque 1 - Adaptation des marais littoraux aux changement climatique 
• + de 2000 participants aux 3 jours et au show scientifique « Hé la mer monte ! »
• un site dédié : https://maraislittoraux.myportfolio.com/

Suites du colloque > Dynamique et reproductibilité (hors LIFE) !
• Tournée en 2019 du show scientifique > + de 2 000 personnes 
• Sortie du livre « Hé ...la mer monte ! »
• Colloque « Risques côtiers » en novembre 2019 
• Nouveau show scientifique « La mer contre-attaque! »
• Nouveau livre « La mer contre-attaque ! » > octobre 2021

Colloques  

Colloque 2 - Restauration des fonctionnalités environnentales du littoral en contexte conchylicole 

• + de 220 participants (93 en salle, 130 en ligne, 9 pays, 2 jours, etc.)

• un site dédié : https://www.colloque-lifebaieaiguillon-restauration-littoral.com

• un reportage vidéo : https://vimeo.com/510265722

Colloques  
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Evaluation des services écosystémiques fournis par les sites avant et après les opérations

� Etude écosystémique Quels impacts auront les actions sur les avantages fournis par la nature ?

� Etude socio-économique Quelles sont les retombées sociales et économiques des actions ?

� Méthode TESSA : boite à outils pour évaluer les services écosystémiques d’un site

� Premiers résultats Loisirs basés sur la nature
Récolte des produits sauvages
Denrées cultivées
Services culturels

Evaluation et Après projet

Plan de conservation Après-Life (obligation)

Objectif Poursuivre les actions initiées sur le long terme  
Identifier les moyens financiers, les acteurs et les outils 

Mise en œuvre Engagement d’une concertation dès 2021 
Rédaction d’un projet d’ici l’été 2022

Evaluation et Après projet
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Dernier comité de pilotage Juin 2022
L’Aiguillon-sur-Mer
Bilan et Visites de sites 

Colloque Restitution 1e semaine avril 2022
Forum des Pertuis La Rochelle 
Thématiques majeures et Visites de sites 

Merci de votre attention 

Prochains RDV


