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Contexte Milieux aux enjeux biologiques forts et soumis aux activités humaines et des phénomènes naturels 
importants 

Objet « Préservation, restauration et valorisation des habitats d’intérêt européen de la baie de l’Aiguillon »

Durée 2016 – 2020

Coordinateur

Associés 

Budget 2.317.727 €

Fiche d’identité du projet



Fiche d’identité du projet

1. Baie de l’Aiguillon

• Restauration d’environ 100 ha de vasières

2. Prée Mizottière

• Restauration d’environ 10 ha de prés salés et 15 ha de prairies paturées

3. Pointe de l’Aiguillon

• Protection de 12 ha de milieux dunaires

4. Etudes Interactions Baie/Marais 

• Etude anatidés : Régime et ressource alimentaire, Distribution géographique

• Etude qualité eau : Effets qualité eau sur comportement biodiversité

Sensibilisation du public 

• Outils : Exposition, ouvrage illustré richesses baie, etc.

• Trois séminaires : Submersion marine, conchyliculture, restitution finale



Fiche d’identité du projet



Plan de financement 

EU
1 390 636 €

60%

MEEM
250 000 €

11%

CDC Biodiversité 
119 579 €

5%

Région Nouvelle Aquitaine 
53 475 €

2%

SGAR Nouvelle Aquitaine 
34 000 €

1%

PNR
321 264 €

14%

ONCFS
135 135 €

6%

LPO
13 638 €

1%
Financement

LIFE Baie de l'Aiguillon

EU

MEEM

CDC Biodiversité

Région Nouvelle Aquitaine

SGAR Nouvelle Aquitaine

PNR

ONCFS

LPO



2317 728 €

177 698 €

412 117 €

100%

8%

18%

BUDGET INITIAL

DÉPENSES RÉALISÉES
AU 31/12/2016

DÉPENSES ENGAGÉES 
AU 01/03/2017

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

COPIL 01 COPIL 02 COPIL 03 COPIL 04 COPIL 05 COPIL 06

Progress report I

2016 2017 2018 2019 2020

Final reportProgress report IIIMidterm reportProgress report II

Etat des dépenses 

Etat d’avancement financier 



605 965.61 

411 119.68 

124 886.12 

435 569.18 

462 525.69 

277 661.79 

87 370.51 

2 059.97 

7 991.47 

179 842.59 

62 433.98 

72 418.23 

14%

1%

6%

41%

13%

26%

Restauration - Habitats de vasières - Baie de l'Aiguillon

Préservation - Habitats dunaires - Pointe de l'Aiguillon

Restauration - Habitats estuariens - Prée Mizottière

Etudes Anatidés & Eau

Sensibilisation et diffusion des résultats

Coordination

Dépenses engagées au 01 mars 2017 
par volet d'actions

Etat d’avancement financier 



Action crassats

Action Restauration des vasières et monitoring

Nomenclature Life A1, C1, D1

Site Baie de l’action

MO LPO 

Etat avancement Conforme au calendrier initial



Travaux crassats 

Instructions réglementaires Créocéan en cours > Fin juin 2017

Comité de suivi Crassats 02 > 22 juin 2017 

Consultation travaux > Eté 2017

1ère tranche travaux > Automne 2017

Monitoring 

Relevé topographique baie OPSIA > Réalisé en octobre 2016

Cartographies réalisées > Réalisées en janvier 2017

Analyse données topo LIENSs en cours > Fin décembre 2017 (évolution sédimentaire et interprétation)

Inventaire faune benthique J. Jourde en cours > Fin décembre 2018

NB : Lettre d’information crassats > Juillet 2017

Action crassats



Action crassats



Action Prée Mizottière

Action Restauration de prés salés, de prairies pâturées et monitoring

Nomenclature Life A3, C3, D3 et E7

Site Ferme de la Prée Mizottière

MO PNR

Etat avancement Retard / calendrier initial

Convention DMO CDL en cours > mai 2017

Déplacement digue

Aménagement plateforme observation

Aménagement ouvrages hydrauliques 



Action Prée Mizottière

Travaux Digue 

Pylône digue RTE 1 > Déplacement digue et endiguement pylône (prise en charge Life ?)

2 > Déplacement pylône par RTE à moyen terme 

Co-Maitrise d’ouvrage PNR SMVSA ? 1 > Avec SMVSA, si accord CDL – SMVSA

2 > Sans SMVSA, si calendriers incompatibles

Comité de suivi Prée Mizottière 02 > 05 mai 2017

Consultation (PNR ou SMVSA) > à définir en comité de suivi

Prestation Etudes préalables > à définir en comité de suivi 

Prestation Travaux digue > à définir en comité de suivi 



Action Prée Mizottière

Travaux d’aménagement d’une plateforme d’observation 

Position et forme ? > à définir en Comité de suivi 

Consultation > novembre 2017

Etudes préalables > printemps 2018

Travaux plateforme > été 2018

Travaux d’aménagement d’ouvrages hydrauliques 

Pas d’étude Loi sur Loi (DDTM85) > info automne 2016

Consultation > novembre 2017

Pose ouvrages > printemps 2018

Suivis biologiques 

Passereaux ONCFS > avril et mai 2016

Amphibiens ONCFS > pré étude mars 2016 

Relevé floristique > 1/an



Action Pointe Aiguillon

Action Préservation et restauration des milieux dunaires et monitoring

Nomenclature Life A4,C4 et D4

Site Pointe de l’Aiguillon (APPB)

MO PNR

Etat avancement Conforme au calendrier initial



Etude de fréquentation touristique  

> été 2016, synthèse en cours de rédaction

Cartographie des aménagements

> octobre 2016

Action Pointe Aiguillon



Révision de l’APPB (DREAL) > information conseil municipal printemps 2017, validation automne 2017

Panneau information et orientation > conception avec CDC au printemps 2017

Consultation > été 2017

1ère phase travaux > automne 2017 : abattage arbres ancien camping, retrait bloc bétons, pose 
ganivelles, etc.

Comité de suivi Pointe 03 > novembre 2017

Suivi biologiques 

Passereaux ONCFS > avril et mai 2016, suivis annuels

Action Pointe Aiguillon



Etude Anatidés

Actions Ecologie Anatidés 

Nomenclature Life A5 et A7

Site Baie et pourtour

MO ONCFS

Etat avancement Conforme au calendrier initial



Amélioration des connaissances en 3 axes :

1. Ressource alimentaire Objectif : Analyse de 1512 carottes

Protocole modifié > 270 carottes sur 4 sites (baie, préemiz, vacherie, lairoux)

Carottages effectués > analyse courant 2017

2. Régime alimentaire Objectif : Analyse de 100 gésiers

Réunion information chasseurs > mai 2016

Recueil gésiers > plus de 50 jabots

Etude anatidés 



Amélioration des connaissances en 3 axes :

3. Distribution géographique Objectif : Capture et équipement de 15 sarcelles et 15 colverts

Acquisition émetteurs > fin 2016 

Pose émetteurs en cours > 5 colverts, 0 sarcelles, suite hiver 2018, plus de 40 d’ici la fin du programme 

Information site internet > à venir 

Etude anatidés 



Monitoring 

Comptage bimensuel > Début en 2017 (octobre à mars)

Comité de suivi > Courant 2017

Etude anatidés 



Etude Eau

Actions Impact qualité eau sur biodiversité

Nomenclature Life A6 et A7

Site Baie et pourtour

MO ONCFS

Etat avancement Conforme au calendrier initial



Conventions partenariat

Conventions Ifremer EPMP ONCFS > signées  

Pérennisation stations mesures multi-paramètres

Acquisition 10 sondes NKE instrumentation > 5 sites, 2 sondes par site 

Evaluation production primaire

Prélèvement et analyse LEAV > 8 sites toutes les 2 semaines 

Etude Eau



Conventions partenariat

Conventions Ifremer EPMP ONCFS > signées  

Pérennisation stations mesures multi-paramètres

Acquisition 10 sondes NKE instrumentation > 5 sites, 2 sondes par site 

Evaluation production primaire

Prélèvement et analyse LEAV > 8 sites toutes les 2 semaines 

Evaluation débits (hors life)

Débitmètres EPMP posés > en février 2017 (Sèvre, le Curé, le Lay) 

Comité de suivi > à déterminer 

Etude Eau



Sensibilisation et com

Actions Outils de sensibilisation et séminaires

Nomenclature Life E1, E2, E3, E4, E5 et E6

Site Baie et pourtour

MO PNR / ONCFS 

Etat avancement Conforme au calendrier initial



Sensibilisation et com

Outils de communication 

Film 12’ LIFE 01 Pygargue Productions > livraison juin 2017

Mission photo état 0 Phonic Lips > livraison mai 2017

Livre illustré 1500 ex Editions Hesse > livraison octobre 2017 (festival Ménigoute)

Exposition LIFE LPO/Centre Beautour > Inauguration 08 mars 2017 (vernissage Centre Beautour)

Carnet de découverte LPO > Engagement printemps 2017, édition 2018

Site Internet et compte facebook > depuis janvier 2016

https://www.facebook.com/pg/lifebaieaiguillon

https://life.reserve-baie-aiguillon.fr



Sensibilisation et com

Suivi presse et séminaires 

Conférence de presse de lancement > reportée à 3 reprises, annulée

Communiqué de presse > 22 février 2017

Interlife > rencontre annuelle des projets life (nov. 2016 Auzat)

Séminaire Réchauffement climatique 2018 > Groupe de travail dès le printemps 2017

Presse > plus de 20 références dans la presse



Coordination

Actions Coordination et suivi des 24 actions

Nomenclature Life D5, F1, F2, F3 et F4

MO PNR 

Etat avancement Conforme au calendrier initial

Coordination et suivi du projet 

Evaluation des impacts socio-économique et écosystémique > retard d’engagement 

Audit financier > en 2018 et 2020

Indicateurs CE projet > renseignés en juin 2016

Gouvernance 

Présentation projet > 20

Comités (pilotage, technique, suivi) > 14



Progress report 01

Deadline transmission CE :
31 mars 2017 au plus tard

Des observations ?

Des corrections ? 



Exposition Beautour 08 mars 2017

Deadline envoi rapport traduit CE 24 mars 2017

Comité suivi Prée Mizottière 02 05 mai 2017

Comité suivi Crassat 20 juin 2017

Visite Neemo 02 Décembre 2017 24 au 26 juillet 2017

Comité suivi Eau à définir 

Comité suivi Anatidés à définir 

Comité suivi Pointe nov. 2017 à définir 

Calendrier 


